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Abstract 
This thesis includes the construction technology project of the production hall of the 
company PP&T. The work includes technical report object, technological specification 
for the shell construction, quality control, report site equipment, a report describing the 
health and safety forth motion of mechanical assemblies, and a report describing the 
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Úvod 
Tématem diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výrobní 
haly firmy PP&T. Jedná se o stavbu, která obsahuje 13 stavebních objektů. 
V mojí práci jsem se zaměřil na největší a zároveň hlavní objekt výrobní halu, která bude 
probíhat ve dvou fázích z důvodu stálého provozu stávající výrobní haly. Práce obsahuje 
problematiku jednotlivých úkolů, jako jsou navržení zařízení staveniště, návrh 
mechanizmů, časový průběh výstavby výrobní haly, blíže popisuji etapu hrubé stavby, 
kde je vypracován technologický předpis včetně kontrolních a zkušebních plánů a schéma 
postupu výstavby hrubé stavby. Dále součástí práce je vypracovaný položkový rozpočet 
pro hlavní objekt a plán rizik. 
Jako další zadání jsem vypracoval několik detailů popisujících provedení spojů u 
prefabrikovaných prvků
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Akce:    PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Stavebník:   Plastic Parts & Technology s.r.o. 
Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný. Projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Částečná projektová dokumentace 
A.3 Údaje o území 
a) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Území určené pro výstavbu je situováno do stávajícího provozního areálu, který se 
nachází na západním okraji obce Linhartice v katastrálním území Linhartice. Stávající 
území je zastavěné průmyslovými objekty, v okolí areálu se nachází řídká venkovská 
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nízkopodlažní zástavba a plochy dopravy a vodního toku. V současné době je území 
využíváno k průmyslové výrobě 
b) Majetkoprávní vztahy 
Vlastní objekt výrobní haly je navržen na pozemcích p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 
341, 357/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 2071/3, zpevněné plochy a přípojky inženýrských 
sítí budou zasahovat na pozemky v rámci areálu p.č. st. 69/2, st. 151, st. 153/1, st. 286, 
333/1, 339, 342/2, 357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 389/1, 389/2, 393, 433, 1940/1, 1940/2, 
1941/1, 1946, 2063/1, 2096 a pozemky vně stávajícího průmyslového areálu p.č. 444/6, 
555/2, 2075/5. 
Pozemky nebo stavby dotčené záměrem 
st. 64, st. 69/2, st. 151, st. 153/1, st. 219, st. 286, st. 287 – zastavěná plocha a nádvoří a 
průmyslové objekty na těchto pozemcích - Plastic Parts & Technology s.r.o., Linhartice 
127, 571 01 
333/1, 338/1, 339, 341, 342/2, 389/2, 393, 433, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 1940/1, 1946, 
2071/3, 2096 – ostatní plocha - Plastic Parts & Technology s.r.o., Linhartice 127, 571 01 
357/1, 1940/2, 1941/1 – ostatní plocha - Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 
357/2, 357/4 – trvalý travní porost - Plastic Parts & Technology s.r.o., Linhartice 127, 
571 01 
357/3, 357/5 – trvalý travní porost - Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 
389/1 – zahrada - Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 
444/6 – orná půda - Plastic Parts & Technology s.r.o., Linhartice 127, 571 01 
555/2 – orná půda - ČR / Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – 
Žižkov 
2063/1 – vodní plocha – ČR / Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno 
2075/5 – ostatní plocha – Pardubický kraj / SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 
53 Pardubice 
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Sousední pozemky a stavby na nich 
140 – zastavěná plocha a nádvoří – SJM Obručník Zdeněk a Zdenka, Linhartice 81, 571 
01 
č.p. 81 – víceúčelová stavba - SJM Obručník Zdeněk a Zdenka, Linhartice 81, 571 01 
141 - zastavěná plocha a nádvoří – SJM Otevřel Miroslav a Marie, Linhartice 82, 571 01 
č.p. 82 – objekt k bydlení - SJM Otevřel Miroslav a Marie, Linhartice 82, 571 01 
354/4, 551 – zahrada – ČR / Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – 
Žižkov 
435/2 – ostatní plocha – Plastic Parts & Technology s.r.o., Linhartice 127, 571 01 
443/1 - zahrada – Otevřel Miroslav, SJM Otevřel Miroslav a Marie, Linhartice 82, 571 
01 
444/5 – orná půda – SJM Obručník Zdeněk a Zdenka, Linhartice 81, 571 01 
550/1 – orná půda – ČR / Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – 
Žižkov 
554 – ostatní plocha – ČR / ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle 
1936/1 – ostatní plocha – Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 
c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD. 
d) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 st. zák. 
Dle platné územně plánovací dokumentace se jedná o území určené k funkčnímu využití 
jako plocha pro výrobní aktivity. Navrhovaná stavba je tedy v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu 
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b) Účel užívání stavby 
Stavba je navržena jako soubor objektů tvořících provozní areál firmy PP&T s.r.o.  
v Linharticích, jehož výrobní program tvoří kovové formy a lisovací nástroje pro lisování 
termoplastů. Součástí areálu je výrobní hala, přístřešek na kola a motocykly, nová 
trafostanice, parkoviště a ostatní zpevněné a manipulační plochy, sadové úpravy  
a přípojky inženýrských sítí. 
Objekt výrobní haly bude využíván jednak pro vlastní výrobu a jednak pro potřeby vedení 
firmy, složek marketingu, zkušebnictví, konstrukce a údržby. Součástí je technologická 
část zajišťující provoz objektu, stravovací úsek a nutné sociální a hygienické zázemí. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o kulturní památku ani nic podobného 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
f) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné nejsou 
h) Navrhované kapacity stavby 
Kapacity: 
Celkový počet zaměstnanců      120 osob 
výroba        80 osob (70 mužů a 10 žen) 
THP         40 osob (30 mužů a 10 žen) 
Předpokládá se dvousměnný provoz s poměrem pracovníků 80% v 1. směně a 20% v 2. 
směně. 
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Užitkové plochy: 
Podlahové plochy celkem      3635 m2 
výroba        2585,5 m2 
kanceláře        273,5 m2 
ostatní        776 m2 
Základní objemové ukazatele: 
Zastavěná plocha       3225 m2 
Obestavěný prostor objektu      36990 m3 
i) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 
Zahájení stavby se předpokládá v červnu 2014. Předpokládaná délka výstavby je 
odhadnuta na 13 měsíců. 
Předpokládaný popis postupu: 
- odstranění objektů určených k demolici, kromě objektu administrativy 
- odstranění části stávající výrobní haly 
- provedení přípojek a areálových rozvodů sítí technické infrastruktury pro novou 
halu 
- výstavba nové trafostanice TS 2 pro lisovnu 
- provedení hrubé stavby 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 - 14) 
- provedení dokončení 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 – 14) 
- uvedení do zkušebního provozu 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 – 14) 
- odstranění zbývající části stávající výrobní haly 
- provedení hrubé stavby 2. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 1-6) 
- provedení dokončení stavby 2. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 1-6) 
- odstranění stávajícího objektu administrativy  
- provedení zbývajících areálových rozvodů sítí technické infrastruktury 
- provedení přístřešku na kola a motocykly, vjezdové brány 
- provedení komunikací a zpevněných ploch 
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- kolaudace stavby 
j) Orientační hodnota stavby 
Odhadované investiční náklady na stavbu    134 062 tis. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je tvořena následujícími stavebními objekty, inženýrskými objekty a provozními 
soubory: 
F.1. Stavební objekty 
– F1-01 Výrobní hala 
– F1-02 Přístřešek na kola a vjezdová brána 
– F1-03 Demolice výrobní haly 
– F1-04 Terénní a sadové úpravy 
F.2. Inženýrské objekty 
– F2-01 Komunikace a parkoviště 
– F2-02 Přípojka a rozvod VN 
– F2-03 Přípojka plynovodu, venkovní rozvod plynovodu 
– F2-04 Venkovní rozvod vodovodu 
– F2-05 Venkovní vedení kanalizace 
– F2-06 Venkovní vedení dešťové kanalizace 
– F2-07 Venkovní rozvody silnoproudé elektroinstalace, venkovní osvětlení 
– F2-08 Venkovní rozvody sítí elektronických komunikací 
F.3. Provozní soubory 
– F3-01 Trafostanice TS1 
– F3-02 Trafostanice TS2 
– F3-03 Rozvod stlačeného vzduchu 
– F3-04 Technologie stravován
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Popis stavebního pozemku 
Stavební pozemek zahrnuje stávající průmyslový areál investora. Nachází se na západním 
okraji zastavěného území obce Linhartice, v sousedství nedaleké řídké venkovské 
nízkopodlažní zástavby. Ze severní strany sousedí staveniště se silnicí III. třídy č. 3711. 
Pozemek je podélný, osou orientovaný přibližně ve směru jihovýchod – severozápad, 
průměrná šířka pozemku činí přibližně 90 m, průměrná délka pozemku je zhruba 190 m. 
Pozemek je svažitý, se stávající zástavbou průmyslovými objekty a areálovými 
inženýrskými sítěmi. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V září 2011 bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření areálu a blízkého okolí, 
v říjnu 2011 byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pozemku v 
místě plánované stavby a bylo provedeno posouzení radonového indexu pozemku v místě 
plánované stavby. Další průzkumy prováděny nebyly. 
Geologické poměry Moravské Třebové a Linhartic jsou značně různorodé. Západně od 
zájmového území prochází pruh permských sedimentů (poorlický perm, řečkovická 
brázda), východně jsou uloženy svrchno-turonské sedimenty (česká křídová tabule, 
kyšperská synklinála). V prostoru zájmového území vystupují málo metamorfované 
Obr. B. 1 - Poloha staveniště 
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sedimenty proterozoického stáří reprezentované zde chloriticko-aktinolitickými 
břidlicemi. Na břidlice nasedají denudační zbytky neogenních sedimentů (mořský miocén 
karpatské předhlubně). Jsou to mořské tégly, písčité slíny a písky spodního tortonu. 
Zájmový prostor výstavby haly se nachází na rozhraní hornin krystalinika (břidlice) a 
neogenních sedimentů, tj. v západní části navrhované haly a západně od haly je skalní 
podloží tvořeno chloritickoaktinolitickými břidlicemi (cca od hloubky 4,4–5,4 m), ve 
východní části haly byly zastiženy od hloubky cca 3,0–5,8 m pod terénem neogenní jíly, 
které zasahují hlouběji než do 10 m. Kvartérní pokryv lokality je tvořen převážně 
fluviálními sedimenty: písky až štěrky překryté nivními náplavovými hlínami. U 
sedimentů písčito-štěrkovité terasy se jedná při bázi o materiál převážně štěrkovitý s 
písčitou výplní, směrem k povrchu štěrkovitá frakce ustupuje a převažuje složka písčitá, 
slabě zahliněná, s příměsí štěrků. Nivní náplavové sedimenty mají ponejvíce charakter 
písčitých jílů. Povrch terénu je upraven a urovnán antropogenními navážkami charakteru 
převážně jílovito-úlomkovitého až písčito-úlomkovitého. Navážky zde rovněž zčásti 
nebo i zcela nahrazují nejmladší vrstvy kvartérního pokryvu. 
Z hydrogeologického hlediska se zájmová lokalita nachází v rajónu č. 5212 – Poorlický 
perm – jižní část. V prostoru plánované výstavby haly je podzemní voda vázána většinou 
těsně nad bázi štěrkopísčitých sedimentů, nepropustnou bázi tvoří ve východní části 
neogenní jíly, v západní části pak se pod štěrkopísčitými sedimenty nachází skalní 
podloží, které je tvořeno zvětralými rozpukanými břidlicemi, které jsou špatně propustné. 
Pro lokalitu výstavby byl stanovený střední radonový index pozemku. Z toho vyplývající 
protiradonové opatření má charakter kvalitní celoplošné hydroizolace spodní stavby 
s utěsněním prostupů inženýrských sítí. 
c) Stávající a ochranná pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, území není seismicky aktivní ani poddolované. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se 
týče hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení bude 
stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky 
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vládního nařízení č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních 
i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční 
provoz. V případě potřeby budou prováděny práce PSV a dokončovací vnitřní práce i v 
noci, a to pouze za podmínek nepřekročení povoleného limitu (toto bude splněno u 
většiny možných prací po provedení hrubé stavby). Při provádění zemních prací a 
navážení materiálu na stavbu bude trvale udržována místní asfaltová komunikace v 
čistotě – bude průběžně odstraňována zemina a jiné nečistoty mechanicky, v případě 
potřeby i oplachem vodou. Také bude maximálně eliminována prašnost ze stavební 
činnosti – dle potřeby kropením, popř. zakrytím. V blízkosti navržených staveb nejsou 
žádné stavby, které by mohly být negativně ovlivněny navrženými budovami, např. z 
hlediska zastínění. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba se nenachází v zemědělském půdním fondu ani se nejedná o pozemky určené 
k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 
Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – přes stávající účelovou 
příjezdovou komunikaci na místní komunikaci na pozemcích p.č. 2075/5 a 1941/1. Stavba 
bude napojena na sítě technické infrastruktury částečně v rámci stávajících areálových 
rozvodů, částečně novými přípojkami. Průmyslový areál je napojen na tyto veřejné sítě: 
elektro VN (ČEZ Distribuce), STL plynovod (RWE), vodovodní řád a splašková 
kanalizace (VHOS a.s.), sítě elektronických komunikací (Telefónica O2). Stávající 
trafostanice bude nahrazena dvojicí nových trafostanic v rámci průmyslového areálu. 
Přípojka VN bude ze stávajícího napojovacího bodu mimo areál prodloužena zemním 
kabelem do areálu. Do objektu nové výrobní haly bude provedena nová STL přípojka 
plynu. Pro etapu výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z veřejného vodovodu 
pro stávající objekt lisovny. Po realizaci výstavby provozního areálu bude tato zrušena. 
Splašková kanalizace bude připojena do stávající areálové splaškové kanalizace. Dešťové 
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vody budou svedeny do retenčních vsakovacích objektů s přepadem do vodního toku – 
Třebůvky. Navržena je přeložka a prodloužení přípojky elektronických komunikací. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Před vlastní novou výstavbou v areálu budou zbourány některé stávající objekty  
v areálu. Jedná se o objekty administrativy, údržby, konstrukce, stodoly, výrobní haly, 
garáží a přístřešky pro kola a motocykly. Částečně budou odstraněny i stávající zpevněné 
plochy. 
Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat za provozu ve stávajícím průmyslovém 
areálu, bude realizována po etapách. Před vlastním zahájením výstavby budou odstraněny 
objekty konstrukce, garáží, údržby a 1/3 objektu výrobní haly. Provoz a technologie z 
těchto prostor budou provizorně přesunuty do objektu administrativy, jehož součástí jsou 
i původní výrobní prostory. Poté bude následovat výstavba první části nové výrobní haly 
včetně trafostanice, kotelny a technologické místnosti a její připojení k inženýrským 
sítím. V další fázi bude zbylá výroba ze stávající výrobní haly přesunuta do hotové první 
části nové výrobní haly a stávající hala odstraněna. Následně dojde k dostavbě nové 
výrobní haly a přesunu veškerých provozů a technologie z provizorního umístění 
v objektu administrativy. Uvolněné objekty administrativy a nástrojárny budou 
odstraněny a budou provedeny zpevněné plochy a terénní a sadové úpravy. 
V rámci přípravných prací bude skáceno 16 vzrostlých stromů. Jiné věcné a časové vazby 
na související a podmiňující stavby nejsou známy. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je navržen jako hlavní provozní budova firmy, která v sobě zahrnuje výrobní halu, 
administrativní prostory a hygienické zázemí zaměstnanců. Výrobní program tvoří 
kovoobráběčství, nástrojařská výroba, výroba forem a lisovacích nástrojů pro lisování 
termoplastů. 
Navrhované kapacity stavby 
Kapacity: 
Celkový počet zaměstnanců      120 osob 
výroba        80 osob (70 mužů a 10 žen) 
THP         40 osob (30 mužů a 10 žen) 
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Předpokládá se dvousměnný provoz s poměrem pracovníků 80% v 1. směně a 20% v 2. 
směně. 
Užitkové plochy: 
Podlahové plochy celkem      3635 m2 
výroba        2585,5 m2 
kanceláře        273,5 m2 
ostatní        776 m2 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navrhovaný provozní areál je tvořen dvojicí hmotově výrazně odlišných objektů, 
komunikacemi, parkovacími plochami a sadovými úpravami. Hmotově dominantní 
objekt areálu je situován převážně na ploše stávající hlavní výrobní haly, podélná osa 
objektu je orientována stejným směrem jako osa stávající haly. Tento objekt je složen ze 
dvou podélných kvádrů, kdy je k objemově výraznému kvádru výrobní haly přičleněn 
nižší a výrazně užší kvádr administrativní části. Druhý objekt obsahující technické zázemí 
výrobní haly a zázemí zaměstnanců představuje přízemní plochou hmotu, která je díky 
charakteru terénu záměrně zapuštěna do svahu při severní straně hlavního objektu. Mezi 
oběma objekty je volný prostor atria o šířce hmoty administrativní části, přes který jsou 
objekty vzájemně propojeny krčkem a samostatnými žebry. Tím je dosaženo optického 
navázání hmoty výrobní haly na svažitý terén a zároveň se tím objekt zázemí v podstatě 
stává součástí konfigurace terénu. Plochá střecha objektu zázemí je pak využita jako 
parkoviště navazující na areálovou komunikaci a další plochy pro parkování. Volný 
prostor mezi objekty je řešen parkovými úpravami a zpevněnými plochami. Materiálové 
řešení odráží funkční využití jednotlivých objektů a jejich hmotovou modelaci. Objekt 
výrobní haly a administrativy je opláštěn podélnými kovovými panely, výrobní hala 
stříbrné barvy, administrativní část barvy tmavě šedé. Prosvětlení je provedeno pásovými 
okny, v přízemí administrativní části kombinované se stěnami ze skleněných 
prefabrikátů. Charakteristickým prvkem budou hranolové nástavby nad administrativní 
částí pro technologie, které budou provedeny z ocelových rámů opláštěných panely z 
tahokovu tmavé barvy. Do terénu zapuštěný objekt zázemí je proveden z pohledového 
betonu, směrem do atria je otevřený průsvitnou stěnou ze skleněných prefabrikátů. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Funkčně je objekt rozčleněn na části: výrobní, administrativní, stravovací, hygienického 
zázemí zaměstnanců výroby a technického zázemí objektu. Komunikační propojení všech 
těchto částí je vyřešeno schodišťovým prostorem ve středové části bloku administrativy, 
který přímo navazuje na hlavní vstupy do objektu v 1PP i 1NP.  
Výrobní část sestává z hlavní výrobní haly, kde jejím středem podél podélné osy bude 
probíhat hlavní komunikační pruh. Po obou jeho stranách budou umístěny obráběcí stroje 
a pracovní prostory pro nástrojařskou výrobu. Hlavní komunikační pruh je na obou 
koncích napojen vraty a dveřmi na venkovní manipulační zpevněné plochy. Z výrobní 
haly jsou přístupny místnosti přímo související s výrobním procesem, tj. technická 
obsluha výroby, kontrola a měření, programování a výdejna nářadí. Dále je z výrobní haly 
přístupná i jídelna. Administrativní část je situována do 2.NP dvoupodlažního bloku. 
Administrativní část obsahuje kanceláře konstrukce, nákupu, obchodníků, účetní, 
ekonoma, personalisty a kancelář ředitele, dále zasedací místnosti, hygienické zázemí pro 
zaměstnance administrativní části, místnost pro server a archívy. Jednotlivé kanceláře 
jsou přístupny z podélných chodeb navazujících na schodišťový prostor. Stravovací část 
je navržena v 1.NP a sestává z vlastní jídelny pro cca 60 osob a bloku přípravy jídel. 
Jídelna je přístupná jak z výrobní haly, tak ze schodišťového prostoru. Jídelna je navržena 
s možností předělení, aby bylo možné zadní část jídelny využít pro jednání většího počtu 
lidí, případně školení apod. Příprava jídel bude spočívat ve výdeji dovážených hotových 
jídel. 
Hygienické zázemí zaměstnanců výroby je situováno v přilehlém jednopodlažním bloku. 
Šatny jsou navrženy pro 80 zaměstnanců (70 mužů a 10 žen), součástí jsou umývárny 
WC a úklidová komora. 
Technické zázemí je situováno v přilehlém jednopodlažním bloku a představuje místnosti 
pro trafostanici, VN rozvaděč, elektrorozvodnu, kompresorovnu a strojovnu TZB. V 
kompresorovně budou umístěny zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu potřebného ve 
výrobní části, ve strojovně TZB pak budou umístěny zařízení pro vytápění objektu a 
přípravu TUV mimo primárních zdrojů (tepelná čerpadla), které jsou umístěny na střeše 
bloku administrativy. Dále je ve strojovně TZB umístěna vzduchotechnická jednotka pro 
šatny. Ostatní VZT jednotky pro výrobní halu jsou umístěny na střeše bloku 
administrativy. 
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Konstrukčně se jedná o kombinaci montovaného halového skeletu se sloupy, 
plnostěnnými vazníky a vazničkami s běžným montovaným skeletem se sloupy, průvlaky 
a stropními panely doplněný v části bloku se šatnami monolitickým stěnovým systémem 
se stěnami, základovou a stropní deskou doplněný sloupy. 
Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat za provozu ve stávajícím průmyslovém 
areálu, bude realizována po etapách. Před vlastním zahájením výstavby budou odstraněny 
objekty konstrukce, garáží, údržby a 1/3 objektu stávající výrobní haly. Provoz a 
technologie z těchto prostor budou provizorně přesunuty do stávajícího objektu 
administrativy, jehož součástí jsou i původní výrobní prostory. Poté bude následovat 
výstavba 1. části nové výrobní haly vč. administrativy a bloku se šatnami a technickým 
zázemím. Realizováno bude rovněž připojení této části k inženýrským sítím. První etapa 
výstavby bude uzavřena provizorní stěnou tvořenou zavěšenou zateplenou plachtou na 
systémovém prostorovém lešení umístěném v ose 7 tak, aby bylo možné pokračovat ve 
výstavbě objektu. V další fázi bude zbylá výroba ze stávající výrobní haly přesunuta do 
hotové první části nové výrobní haly a stávající hala odstraněna. Následně dojde k 
dostavbě nové výrobní haly a přesunu veškerých provozů a technologie z provizorního 
umístění ve stávajícím objektu administrativy. Uvolněné objekty administrativy a 
nástrojárny budou odstraněny a budou provedeny zpevněné plochy a terénní a sadové 
úpravy. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt umožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve veřejné 
části, kde je předpokládán možný příležitostný pohyb těchto osob, je řešen dle vyhl. 
398/2009 Sb. Vzhledem k tomu, že charakter výroby a provozu nepředpokládá 
zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, v ostatních částech 
ustanovení vyhl. 398/2009 Sb uplatněna nejsou. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelů objektu. Veškeré konstrukce 
jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
F1-01 Výrobní hala 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet se založením na 
betonových patkách příp. pilotách. Modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. 
Obvodový plášť je navržen z lehkých sendvičových panelů. Zastřešení objektu je 
navrženo plochou střechou s izolačním souvrstvím krytým povlakovou krytinou. Část 
svislých nosných konstrukcí v administrativní části je zděná, oddělující příčky jsou 
navrhované jako zděné a montované. Hlavní schodiště je navrženo jako deskové 
železobetonové montované. Venkovní výplně otvorů budou z hliníkových profilů, 
částečně ze skleněných prefabrikátů, vnitřní pak budou hliníkové a celoskleněné  
a dřevěné. 
F1-02 Přístřešek na kola a vjezdová brána 
V rámci parkoviště bude proveden otevřený přístřešek na kola a motocykly. Konstrukčně 
půjde o jednoduchou monolitickou železobetonovou konstrukci z pohledového betonu. 
F1-03 Demolice výrobní haly 
Bude se jednat o demolici stávající výrobní haly, místo které se postaví nová výrobní 
hala. 
F2-01 Komunikace a parkoviště 
V návaznosti na stávající zpevněné plochy budou v rámci areálu provedeny nové 
komunikace a zpevněné plochy. Zahrnují průjezdní komunikaci areálem, příjezd k nové 
výrobní hale a manipulační plochy v jejím okolí, parkoviště se 77 parkovacími stáními 
včetně dvou pro invalidy a navazující zpevněné plochy pro pěší. Průjezdní komunikace  
a vlastní manipulační plocha u výrobní haly jsou řešeny jako asfaltové komunikace pro 
pojezd nákladní dopravou. Parkoviště budou provedena jako zpevněné plochy z betonové 
dlažby pojížděné osobními a malými užitkovými automobily, ostatní pochozí zpevněné 
plochy budou provedeny z betonové dlažby jako pochozí. Plocha nových asfaltových 
komunikací bude 4951 m2, plocha zpevněných ploch z betonové dlažby bude 1253 m2. 
Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny bodovými uličními vpustmi  
s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci. Dopravní napojení areálu zůstane 
stávající. 
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F2-02 Přípojka a rozvod VN 
Ukončení stávající přípojky sítí elektronických komunikací pro areál bude přeloženo 
z obvodové stěny objektu administrativy do nového rozváděče MIS na objektu nové 
výrobní haly. Z rozváděče MIS budou provedeny vnitřní rozvody a další venkovní 
areálové rozvody. 
 
F2-03 Přípojka plynovodu, venkovní rozvod plynovodu 
Stávající přípojky plynu z veřejného plynovodu pro objekty v areálu zůstanou zachovány. 
Pro nový objekt výrobní haly bude provedena nová STL přípojka plynu  
z veřejného plynovodu. Navržena je z PE potrubí DN50. Ukončena bude hlavním 
uzávěrem plynu (HUP) na stávajícím objektu skladu plynů. Odtud bude proveden 
areálový NTL rozvod DN100. 
F2-04 Venkovní rozvod vodovodu 
Stávající vodovodní přípojka pro průmyslový areál bude zachována. Ukončení přípojky 
je vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem ve vodoměrné šachtě. Areálový 
rozvod vodovodu bude zachován pouze do stávajícího objektu energobloku. Rozvody  
k odstraněným objektům budou zrušeny. Nově bude připojen stávající objekt lisovny  
a nové výrobní haly. Toto připojení je navrženo potrubím PEHD DN 50 a DN 5/4“. Pro 
etapu výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z veřejného vodovodu pro stávající 
objekt lisovny. Navržena je z PEHD DN 5/4“ a bude osazena platovou vodoměrnou 
šachtou s fakturačním vodoměrem. Po realizaci výstavby provozního areálu bude tato 
zrušena. 
F2-05 Venkovní vedení kanalizace 
Stávající areálová přípojka splaškové kanalizace bude zachována. Stejně jako připojení 
objektu lisovny. Připojení splaškové kanalizace z objektů, které budou odstraněny, budou 
zrušeny. Objekt nové výrobní haly bude připojen přes stávající revizní šachtu. Splašková 
kanalizace je navržena z PVC potrubí. Na trase budou osazeny 3 revizní šachty pr. 1m. 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny přes dva retenční a vsakovací 
objekty s regulovaným odtokem novým výústním objektem do vodního toku Třebůvky. 
Na stoce pod parkovištěm bude osazen odlučovač ropných látek. Retenční a vsakovací 
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objekty jsou umístěny na pozemcích p.č. 341, 339, 1940/1. Velikost a objemy 
vsakovacích a retenčních objektů byly stanoveny výpočtem z intenzity 
patnáctiminutového deště při množství dešťových vod 139/4 l/s. Za vsakovacími objekty 
bude v šachtě osazena clona, která zajistí regulaci odtoku v areálu do vodního toku max. 
5,0 l/s. Parametry vsakovacích objektů byly použity dle modulů AS-KRECHT. 
 
 
F2-06 Venkovní rozvody silnoproudé elektroinstalace, venkovní osvětlení 
Stávající trafostanice pro výrobní areál se jeví jako nedostatečná. Proto bude zrušena a 
vybudována dvojice nových trafostanic. První z nich je navržena pro potřeby nové 
výrobní haly a umístěna je v objektu výrobní haly. Druhá trafostanice, navržená pro 
zásobování elektrickou energií stávající lisovny, je řešena jako samostatný objekt v 
sousedství stávajícího objektu lisovny. Nové trafostanice budou k veřejné distribuční síti 
VN připojeny novou kabelovou přípojkou. Ta bude provedena ze stávajícího připojení 
VN k původní trafostanici na stožáru umístěném za silnicí III/3711 na pozemku p.č. 
444/6. Přípojka bude vedena v zemi po pozemku p.č. 555/2, dále protlakem pod silnicí 
III/3711 a v zemi po pozemku p.č. 2075/5 a dále v zemi po pozemcích investora p.č. 2096, 
435/1, 434/3, 1946, 433, 434/2, 434/1, 2071/3 (pod komunikacemi v korugované trubce) 
v celkové délce 214,6 m. Ukončení přípojky bude v místnosti s VN rozvaděčem ve 
vedlejší části objektu výrobní haly, kde bude umístěno i přímé měření. Z elektrorozvodny 
v objektu výrobní haly budou provedeny další venkovní areálové rozvody silnoproudé 
elektroinstalace ke stávajícím stavebním objektům, světlům pro venkovní osvětlení areálu 
a vjezdové bráně. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Hlavní stavební objekt F1-01 Výrobní hala – hrubý popis prací 
Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat za provozu ve stávajícím průmyslovém 
areálu, bude realizována po etapách. Před vlastním zahájením výstavby budou odstraněny 
objekty konstrukce, garáží, údržby a 1/3 objektu stávající výrobní haly. Provoz a 
technologie z těchto prostor budou provizorně přesunuty do stávajícího objektu 
administrativy, jehož součástí jsou i původní výrobní prostory. Poté bude následovat 
výstavba 1. části nové výrobní haly vč. administrativy a bloku se šatnami a technickým 
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zázemím. Realizováno bude rovněž připojení této části k inženýrským sítím. První etapa 
výstavby bude uzavřena provizorní stěnou tvořenou zavěšenou zateplenou plachtou na 
systémovém prostorovém lešení umístěném v ose 7 tak, aby bylo možné pokračovat ve 
výstavbě objektu. 
V další fázi bude zbylá výroba ze stávající výrobní haly přesunuta do hotové první části 
nové výrobní haly a stávající hala odstraněna. Následně dojde k dostavbě nové výrobní 
haly a přesunu veškerých provozů a technologie z provizorního umístění ve stávajícím 
objektu administrativy. Uvolněné objekty administrativy a nástrojárny budou odstraněny 
a budou provedeny zpevněné plochy a terénní a sadové úpravy. 
Zemní práce 
Přípravné práce 
Před začátkem jakýchkoli prací předá investor hlavnímu dodavateli staveniště 
s vyznačenými trasami všech inženýrských sítí a hlavní výškové body. Dodavatel 
následně zajistí staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. To se provede za použití 
stávajícího drátěného oplocení, na které se umístí výstražné cedule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob a cedule upozorňující na probíhající stavbu v místě areálu.  
O předání staveniště se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Příprava území, HTU 
V rámci přípravných prací dojde ke smýcení přestárlých ovocných stromů a drobné 
náletové zeleně na části plochy staveniště. Následně se provede demolice stávajících 
objektů a odstranění stávajících zpevněných ploch. 
Před začátkem výkopových prací, dojde specializovanou geodetickou firmou, k vytyčení 
plochy pro sejmutí ornice. Stabilizace zaměřených bodů se provede zajišťovacím 
kolíkem. V prostoru stavby výrobního objektu budou provedeny hrubé terénní úpravy za 
pomocí rypadlo - nakladače do úrovně zemní pláně, která je navržena na úrovni -0,600m. 
Rozsahem bude zemní pláň provedena tak, aby kolem vlastní haly byl manipulační 
prostor po jejím obvodu min. 3,5m (43,6*85,6m) a kolem šaten min. 1,5m 
(15,35*38,39m). Hlavní objem zemních prací v rámci HTÚ představují odkopávky. 
Zeminy budou vytěženy na úroveň navrhované zemní pláně. Výkopovými pracemi budou 
dle IGP zastiženy z hlediska těžitelnosti zeminy třídy 1-2. Část vytěžené zeminy bude 
odvážena na mezideponii v rámci areálu a zbytek potom na skládku zemin. Dle 
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předběžného propočtu by množství vytěžené zeminy mělo být 4317m3.  
Z tohoto množství by se na mezideponii odvezlo cca 2000 m3, které se rozdělí na 500m3 
nejlepší zeminy (kvalita ornice nebo podorničí) na budoucí ohumusování  
v rámci areálu a 1500 m3 běžné zeminy na budoucí násypy a terénní úpravy. Zbytek 
zeminy bude odvezen na skládku v souladu se zákonem o odpadech. Následně se zemní 
pláň zhutní pomocí vibrační desky, tak aby byl výsledný modul deformace Edef,2 = 45 
MPa. Sklony svahů výkopů je nutné provádět dle údajů v IGP nebo dle dohody  
s geotechnikem na stavbě v závislosti na typu zastižených zemin. 
Výkopové práce 
Pro hlubinné základy budou vyhloubeny vrty prováděné rotační technologií za pomoci 
vrtné soupravy, které budou paženy provozní ocelovou pažnicí. Pro plošné základové 
konstrukce budou provedeny pomocí rypadlo – nakladače výkopy v hloubkách a šířkách 
dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle výkresové části) a výkopy pro 
uložení sítí technické infrastruktury (tyto je nutné koordinovat s dodavateli jednotlivých 
profesí). Tyto výkopy budou dle IGP hloubeny v zeminách řazených do třídy těžitelnosti 
1 a 2, materiál z výkopů bude odvezen na skládku. Základové spáry pod plošnými 
základovými konstrukcemi budou očištěny a přehutněny a musí být chráněny před 
rozmočením a rozbřednutím. Základovou spáru převezme statik nebo geotechnik a udělá 
se o tom záznam do stavebního deníku. 
Násypy, zásypy 
Násypy se provedou po úplném dokončení všech výkopových prací. Po zhutnění 
základový spár a zemní pláně se postupně pomocí nákladních automobilů doveze pod 
prefabrikované základové konstrukce (základové trámy) štěrková zemina frakce 0 – 63 
mm, pomocí které se vytvoří štěrkový polštář v mocnosti cca 100 mm, který se následně 
lehce přehutní vibračním pěchem. 
Pod betonové monolitické základové konstrukce (pasy a snížená deska šaten) se stejným 
postupem provedou polštáře ze štěrkové zeminy fr. 0-63mm nebo štěrkopísku v 
mocnostech cca 100 mm. Tyto násypy budou zhutněny.  
Pod podkladní betonové mazaniny (mezi osami F-G a v prostoru krčku) budou provedeny 
hutněné násypy ze štěrkové zeminy fr. 0-63mm, která bude normově zhutněna na 
výsledný modul deformace min. Edef2 = 60MPa. 
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Pod podlahovou desku v hale (mezi osami A–F) budou provedeny hutněné násypy ze 
štěrkové zeminy fr. 0-63mm, která bude normově zhutněna na výsledný modul deformace 
min. Edef2 = 80MPa. Horní vrstva tohoto hutněného násypu bude v tl. cca 3-5 cm 
provedena z frakce 0 - 3mm. 
Základy 
Piloty 
Vrtané velkoprůměrové piloty se budou provádět pažící vrtnou soupravou, kde pažení 
probíhá v předstihu před hloubením. Při vrtání pilot je nutná přítomnost geologa, který 
zdokumentuje zastižený geologický profil a provede srovnání s předpokládaným 
geologickým profilem. Je možné očekávat lokální prodlužování nebo i zkracování 
jednotlivých pilot. Této situaci se přizpůsobí postup výroby a dodávky výztuže. Délky 
pilot jsou pouze předpokládané a jsou stanoveny na základě geologického průzkumu, 
který se může od skutečnosti lišit, proto musí být skutečný geologický profil porovnán 
s předpokládaným profilem, a to zkušeným geologem, který rozhodne o případném 
prodloužení piloty. Zkrácení pilot je možné pouze se souhlasem projektanta založení. 
Výztuž pilot je svařovanými armokoši z oceli 10505 (R). Centrické osazení armokošů a 
zajištění krytí bude dosaženo pomocí distančníků z betonářské oceli. Piloty budou 
betonovány pomocí sypákových rour sahajících až nad dno vrtu. Po zatvrdnutí betonu 
pilot bude kotevní výztuž zastudena ohnuta do stěn kalichové hlavice.  Hlavice jsou 
navrženy kruhové, které budou betonovány do předvrtů. Pracovní spára mezi pilotou a 
hlavicí musí být dokonale ošetřena a vyčištěna.  
Základový pás 
Na očištěnou základovou spáru v místě budoucího základového pasu se na distanční 
podložky vyváže výztuž podle projektové dokumentace, poté okolo výztuže tesaři 
zhotoví systémové bednění Peri. Nesmí se zapomenout vynechat veškeré potřebné 
prostupy a dále nesmíme bednění zapomenout nastříkat odbedňovacím přípravkem. Před 
betonáží mistr se statikem provedou kontrolu správnosti vyvázané výztuže (počet vložek, 
přesahy atd.). Po odsouhlasení statikem se provede betonáž pomocí automobilového 
čerpadla na betonovou směs. Shoz čerstvého betonu nesmí být vyšší než 1,5m. Beton je 
nutné vibrovat pomocí ponorného vibrátoru po vrstvách tak že ve vibrované vrstvě 
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ponoříme vibrátor do předešlé vibrované vrstvy. Jakmile dosáhne beton pevnosti 10 MPa 
může se začít odbedňovat.  
Základová deska 
Před zahájením prací je nutné zajistit, aby nedošlo při odtěžení navážek k degradaci 
odkrytých hlín srážkovou vodou. Pokud by zde vznikla rozbředlá vrstva, je nutné tuto 
vrstvu odstranit a nahradit zvýšenou vrstvou štěrkopískového polštáře. Na odtěženou 
zeminu se provede štěrkopískový polštář a položí geotextilie. Následně se provede 
štěrkopískový polštář, který bude hutněn po vrstvách. Na štěrkopískový polštář bude 
proveden podkladní beton z betonu C12/15 v tloušťce 100 mm. Na tento podkladní beton 
bude provedena povlaková hydroizolace z PVC fólie tl. 1,5 mm s PES výztužnou 
vložkou. Hydroizolace je navržena proti vzlínající vlhkosti a proti radonovému zářeni. 
Folie bude z obou stran chráněna geotextilii o plošné hmotnosti 300g/m2. Na tuto 
hydroizolaci se na distanční prvky vyváže armokoš z vázané výztuže. Následně po 
vyvázání výztuže a po odsouhlasení statikem se provede betonáž pomocí automobilového 
čerpadla na betonovou směs. Shoz čerstvého betonu nesmí být vyšší než 1,5m. Vibrování 
desky se provede pomocí vibrační lišty. Po ukončení betonáže desky ji dle klimatických 
podmínek ošetříme. 
Nosné konstrukce 
Popis práce 
Montáž skeletu bude probíhat v tomto pořadí nejdříve se osadí sloupy, potom se osadí 
parapetní panely a následně se osadí průvlaky a obvodová ztužidla, potom začne montáž 
střešních vazníků a vaznic. V administrativním přístavku a objektu šaten se na ozuby 
průvlaků osadí stropní panely Spiroll a jako poslední se v administrativním přístavku 
osadí žb schodiště. Veškerá montáž bude probíhat pomocí autojeřábu. Objekt šaten bude 
proveden z monolitických železobetonových stěn, které budou zhotoveny pomocí 
systémového bednění peri a vázané výztuže. 
Sloupy 
Hlavní nosné sloupy v řadách A a F / 3, 5, 7, 9, 11, 13 vynášející přepjatý vazník a mají 
rozměry průřezu 400x800mm, průřez se nad jeřábovou konzolou mění na rozměr 
400x600mm. Sloupy jsou vetknuté do kalichů hlavic pilotových základových konstrukcí. 
Výška horní hrany kalichů byla definována na kótě – 0,600 m. Podbetonování sloupů je 
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50mm. Sloupy mají pro osazení střešních předpínaných vazníků vytvořen tulipán, resp. 
půltulipán. Vedlejší nosné sloupy mají rozměry průřezu 400x600mm a v řadách A a F 
jsou navíc opatřeny jeřábovou konzolou. 
Sloupy v ose F jsou navíc v podélném směru opatřeny konzolami ve dvou úrovních  
s horní hranou na +2,990 a +6,500m pro uložení průvlaků administrativního přístavku. 
Sloupy tvořící administrativní přístavek jsou umístěny v modulové vzdálenosti do osy G 
a mají průřezové rozměry 400x400mm. Sloupy jsou také v podélném směru opatřeny 
konzolami ve dvou úrovních s horní hranou na +2,990 a +6,500m pro uložení průvlaků 
administrativního přístavku. Na sloupy v ose G jsou mezi osami 3÷9 uloženy pohledové 
průvlaky a propojovací můstek a proto jsou sloupy opatřeny konzolami směrem k ose H 
na úrovni s horní hranou + 3,300m. 
Parapetní panely 
Mají celkovou tloušťku 150mm. Panely jsou vloženy mezi sloupy. Přikotvení ke sloupům 
je realizováno přivařením pomocí ocelových příložek k zabudovaným ocelovým deskám. 
Všechny panely nesou lehký sendvičový plášť. 
Průvlaky 
Průvlaky administrativního přístavku jsou navrženy jako prosté nosníky o šířce 400mm. 
Průvlaky mají jednostranné průběžné konzolky pro uložení panelů SPIROLL tl.200mm. 
Výrobní výška vnitřních průvlaků 440mm je po osazení v konstrukci zmonolitněním s 
membránou zvýšena na 620mm, resp. 600mm (pro 1.NP s membránou tl. 50mm). 
Průvlaky se osazují na konzoly sloupů na gumová ložiska. Průvlaky v ose F se osazují na 
konzoly sloupů na gumová antivibrační ložiska. Styčná spára mezi průvlakem a sloupem 
se zalije jemnozrnným betonem C16/20, s výjimkou styčných spár v ose F, které se vyplní 
pružnoplastickým materiálem. Obvodové průvlaky (příčná ztužidla) mají šířku 200mm a 
jsou řešeny obdobným způsobem, s tím rozdílem že jsou bez konzolky pro uložení 
stropních panelů.  
Průvlaky šaten jsou navrženy jako prosté nosníky obráceného průřezu T o šířce horní 
příruby 400mm a dolní příruby o šířce 650mm. Průvlaky tak vytváří oboustranné 
průběžné konzolky pro uložení panelů SPIROLL tl.250mm. Výrobní výška vnitřních 
průvlaků 400mm je po osazení v konstrukci zmonolitněním s membránou zvýšena na 
470mm. Průvlaky se osazují na sloupy nebo na stěny a budou připojeny ke sloupům přes 
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„Čapkův spoj“. Přivařené trny ocelovými plotýnkami budou následně zabetonovány. 
Styčná spára mezi průvlaky se zalije jemnozrnným betonem C16/20. 
Pohledové propojovací průvlaky mezi šatnami a administrativním přístavkem a tedy 
osami G-H jsou průřezu 400x1200mm. Průvlaky se osazují pomoci isonosníku a ocelové 
botičky na sloupy v ose F a na druhém konci přes konzoly na konci průvlaků uložené na 
sloupy v ose H.  
Průvlaky propojovacího můstku jsou průřezu 400x1150mm s okapovým nosem při 
vnějším okraji o výšce 50mm a šířce 100mm, takže celková viditelná výška průvlaku je 
1200mm. Průvlaky mají jednostranné průběžné konzolky pro uložení panelů SPIROLL 
tl.200mm. 
Obvodová ztužidla 
Jsou obdélníkového profilu 300/600mm (podélná) a 300x800mm (příčná), uložená na 
horním líci sloupů (tulipánů). Všechny obvodové prvky jsou navrženy na rozpětí 
odpovídající vzdálenostem sloupů. Prvky v osách A a F jsou zajištěny vůči vlivu 
vodorovného zatížení ocelovými profily L 150x150x10, přes které jsou přišroubovány ke 
sloupům. Prvky v osách 1 a 14 jsou zajištěny vůči vlivu vodorovného zatížení 
přivařenými ocelovými plotýnkami, které zakončují trny ze sloupů. V příčných ztužidlech 
jsou osazeny trny pro osazení střešních ŽB vaznic. 
Střešní vazníky 
Jsou sedlové, dodatečně předpínané, tvaru T a jsou navrženy na základní rozpon 30m. 
Šířka horní pásnice je 600mm, stojna má šířku 250mm, výška vazníku v podpoře je 
1455mm, uprostřed rozpětí 2400mm. Vazníky jsou osazené na trny a gumová ložiska. V 
horní pásnici vazníků jsou osazeny trny pro uložení střešních vaznic. 
Střešní vaznice 
jsou obdélníkového profilu 200x700mm a jsou navrženy na rozpon 12m. Vaznice mají 
ve svých ozubech montážní otvory, přes které se nasunou na montážní trny osazené ve 
střešních vaznících a příčných ztužidlech. Trny budou zality. Vaznice jsou zajištěny vůči 
ztrátě stability ocelovými profily L 150x150x10, přes které jsou přišroubovány k 
vazníkům a ztužidlům. V ose 7 musí být provedena dilatace. Dilatace v nosné konstrukci 
bude provedena kluzně uloženými vaznicemi a podélnými ztužidly bez zalitých trnů v 
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ose 7. Trny budou fixovány v otvoru montážní pěnou. Zbývající části dilatací musí tvořit 
kluzně uložený střešní plášť v dotčené ose. 
Panely Spiroll 
V administrativním přístavku a na spojovacím můstku mají tloušťku 200mm a pod 
parkovací plochou 250mm. Ukládají se do cementového lože tl.10mm (+0;-5mm). Z 
důvodu požadovaných velkých prostupů je nutné lokální použití ocelových výměn. Po 
osazení panelů se vloží kleštinová výztuž a následně se zalijí veškeré spáry. Čela panelů 
jsou opatřena krytkami dutin, aby nedocházelo k zatékání směsi dovnitř panelu. V 
panelech je možno na stavbě provádět svislé prostupy do velikosti ø 150mm (resp. 
150/150mm) a to vždy v jejich dutinách. Kleštinová výztuž je ø R12 a je vkládána do spár 
mezi stropní panely. Zálivkový beton mezi čely panelů a průvlaky a mezi panely je z 
betonu min. JB C16/20. Membrána stropních konstrukcí s tloušťkou 70mm bude 
provedena z betonu C20/25 XC1. Pouze nad 1.NP administrativního přístavku bude 
provedena spřahovací membrána tl. 50mm. Betonová směs bude na plochu dopravována 
čerpadlem. Membrána bude vyztužena sítěmi ø6/6 – 100/100. 
ŽB schodiště 
Železobetonové prefabrikované schodiště v modulech F÷G/6÷7 administrativního 
přístavku z 1.NP do 2.NP je dvojramenné se základní tloušťkou ramene 150mm, 
mezipodestová deska schodiště je navržena tl. 230mm a bude vyztužena u dolního 
povrchu vázanou výztuží, dovyztužená nad podporami s krytím tb,min = 15mm. 
Mezipodesta je uložena na konzoly schodišťových stěn, které jsou uloženy na 
monolitický základ a základový prah v ose 7 uložený na hlavice pilot. První nástupní 
rameno je uloženo na betonový monolitický základ a mezipodestu. Druhé výstupní 
rameno je uloženo na mezipodestu a podestový panel. Horizontální podporující 
podestový panel tl. 200mm je uložen z jedné strany na konzolu příčného schodišťového 
nosníku s průřezovými rozměry 200x440mm a z druhé strany v ose 7 na schodišťovou 
stěnu. Na schodišti je uvažováno s následným obkladem tl. 40mm. 
Nenosné konstrukce 
Hmotné stěny 
Mezi výrobní halou a administrativní částí (na ose F) bude mezi ŽB sloupy vyzděna 
akustická stěna (Rw 56 dB vč. omítek) tl. 30cm z keramických bloků pro akustické stěny. 
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Ostatní nenosné stěny a příčky budou provedeny z broušených cihel na zdící pěnu. Příčky 
(mimo protipožárních) oddělující úrovně zavěšeného podhledu a následně tuto příčku 
ukončit ztužujícím ŽB věncem výšky 100 mm z betonu C20/25 XC2 s vyztužením ocelí 
1x R10. Toto je možné zvolit jako alternativu k tradičnímu dozdění stěn až ke stropní 
konstrukci (s ukončením dle technologického předpisu). Je ponecháno na uvážení 
zhotovitele, které řešení si zvolí. Při provádění stěn je nutné dodržet technické pokyny 
výrobce z hlediska provádění. Především je nutné zakládat stěny na těžký asfaltový pás, 
provádět napojování stěn na ŽB konstrukce tzv. pružným připojením pomocí ocelových 
spon a vyplněním svislých i horních vodorovných spár mezi cihlami a ŽB prvky 
minerální izolací. Nad některými otvory v příčkách budou osazeny překlady, které budou 
provedeny z typových keramobetonových nenosných prvků v rámci kompletního zdícího 
systému. 
Zastřešení 
Střecha halové části 
Střecha nad halovou částí (mezi osami A-F) je navržena plochá, jednoplášťová, zateplená, 
mechanicky kotvená, bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie  
z měkčeného PVC. Funkční využití střechy bude pouze pro kontrolu a údržbu střechy vč. 
čištění spadu a příležitostně údržba zařízení na střeše. Střecha je po celém obvodu 
lemována atikami vystupujícími cca 15cm nad nejvyšší úroveň střešního pláště. 
Odvodnění střechy je vnitřními vtoky při podélných stranách. Ve štítových atikách budou 
15cm nad nejnižším místem střechy (na osách vtoků) provedeny pojistné bezpečnostní 
přepady 100x100mm. Spád ploché střechy bude 6,3% a je tvořen nosnou konstrukcí 
střešního pláště. V rámci spádování bude nutné u podélných atik a za podsadami světlíků 
vytvořit rozháňky, které zajistí spolehlivé odvedení vody ze všech míst. Rozháňky jsou 
navrženy ve sklonu 2% a budou tvořeny spádovými klíny tepelné izolace.  
Na nosné konstrukci střešního pláště (trapézový plech) je navržena parotěsnící  
a vzduchotěsnící vrstva ze samolepících SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 3mm 
s vložkou ze skleněné rohože a jemnozrnným minerálním posypem, určených pro použití 
na trapézový plech. Tato vrstva musí být vzduchotěsně napojena na související 
konstrukce (opláštění haly, podsady světlíků, střešní vtoky). Po obvodu střechy bude 
vytažena min. 20cm na rubovou stranu vnějšího pláště ze sendvičových panelů (ještě před 
opláštěním vnitřní strany atiky), zvýšenou pečlivost je nutné věnovat důkladnému 
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přilepení nebo natavení kolem ocelových sloupků nosné konstrukce atiky. U střešních 
světlíků bude vytažena na celou výšku ocelové podsady. Parozábranu je nutné provádět 
dle technologických předpisů výrobce vč. přípravy podkladu a penetrace podkladu. 
Na parotěsnící vrstvě bude provedena tepelně izolační vrstva z polystyrenu EPS 100 S 
Stabil s λ≤0,038W/mK ve dvou vrstvách pokládaných vzájemně na vazbu v celkové 
tloušťce 240mm (120+120mm). U podélných atik a za podsadami světlíků budou na 
základní vrstvě polystyrenu provedeny rozháňkové spádové vrstvy ze spádových klínů z 
polystyrenu EPS 100 S Stabil λ≤0,038W/mK. Dodavatel střešního pláště nechá zhotovit 
kladečský plán spádových klínů. Vrstva tepelné izolace se nenavrhuje kotvená, zhotovitel 
zvolí postup prací tak, aby v jeden pracovní den položil takovou plochu izolace, kterou 
stihne přikrýt hydroizolační vrstvou, která ji ochrání vůči atmosférickým srážkám a 
během montáže nedošlo k zatečení vody do této vrstvy. Zároveň ji provizorním přitížením 
zajistí proti odnesení vlivem sání větru.  
Na tepelně izolační vrstvě je navržena hydroizolační vrstva ze střešní hydroizolační fólie 
z měkčeného PVC tl. 1,5mm s PES výztužnou vložkou. Fólie bude od tepelné izolace z 
EPS separována geotextilií ze 100% polypropylenu o plošné hmotnosti min. 300g/m2. 
Fólie bude vytažena až na horní hranu navazujících svislých konstrukcí (atiky, podsady 
světlíků), kde bude ukončena na vnější hraně (viz detaily D06 a D07). Součástí 
kompletizované dodávky hydroizolační vrstvy budou systémové profily  
z poplastovaného plechu, na který bude PVC-P fólie vařena. Hydroizolační vrstvu, 
zejména pak všechny prostupy TZB apod. musí být dokonale utěsněny a provedeny  
v souladu s technickými předpisy dodavatele/výrobce. Fólie je navržena mechanicky 
kotvená do nosné konstrukce střešního pláště (trapézový plech), čímž bude stabilizována 
celá skladba. 
Střecha administrativní části 
Střecha nad administrativní částí (mezi osami F-G) je navržena plochá, jednoplášťová, 
zateplená, mechanicky kotvená, bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie  
z měkčeného PVC. Funkční využití střechy bude pouze pro kontrolu a údržbu střechy vč. 
čištění spadu a údržba zařízení na střeše. 
Postup prací bude stejný jako u střechy na halové části. 
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Střecha objektu šaten a spojovacího krčku – nad šatnami a krčkem 
Střecha na objektu šaten a na spojovacím krčku (mezi osami G-I a 3-7) je navržena 
plochá, jednoplášťová, zateplená, přitížená provozní vrstvou, provozní (část pojížděná, 
část pochozí a část vegetační), s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových 
pásů. Funkční využití střechy bude na části neveřejný pojezd a parkování osobních 
vozidel, na části pro neveřejný pěší provoz a na části jako vegetační. 
Střecha je na části lemována atikami vystupujícími cca 40cm nad nejvyšší úroveň 
hydroizolační vrstvy, na ose I je konec střechy řešen jako volný okraj bez atiky (za 
střechou bude navazovat klasická skladba zpevněných ploch), a na ose 7 bude volně 
navazovat na vegetační střechu nad technologickou částí objektu šaten. Odvodnění 
střechy je v části krčku a zapuštěného vstupu vnitřním vtokem v ploše střechy, zbylá část 
střechy mezi osami H a I je odvodněna do uliční vpusti mimo půdorys objektu šaten (v 
rámci odvodnění dlážděné plochy parkoviště). Srážková voda, která prosákne přes dlažbu 
bude odvedena po hydroizolační vrstvě do štěrkové vrstvy za hranu objektu šaten na ose 
I, kde zasákne do podloží (štěrkové násypy s drenážemi). Spád ploché střechy bude od 
0,5 do 1,7% a je tvořen sklonovou betonovou roznášecí deskou pod hydroizolační vrstvou 
skladby střechy. 
Na nosné konstrukci střešního pláště (ŽB panelový strop se spřahovací membránou) je 
navržena parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 
4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrnným minerálním posypem, určených pro 
použití na silikátový podklad (betony, potěry). Tato vrstva musí být vzduchotěsně 
napojena na související konstrukce (ŽB atiky, ŽB stěny, střešní vtoky, prostupy TZB). 
Na atiky bude vytažena min. 20cm na rubovou stranu konstrukce atiky, na okrajích bez 
atik bude svěšena a natavena min. 20cm na svislé ŽB stěny, na ose 7 bude ukončena 
přetažením min. 30cm na zvýšený strop za osou 7, v prostoru zapuštěného vstupu do 2.NP 
bude vytažena min. 20cm na navazující konstrukce (ŽB prefa konstrukce a tepelná 
izolace potažená cementovou stěrkou vyztuženou sklotextilní síťovinou). Parozábranu je 
nutné provádět dle technologických předpisů výrobce vč. přípravy podkladu a penetrace 
podkladu. 
Na parotěsnící vrstvě bude provedena tepelně izolační vrstva z extrudovaného 
polystyrenu XPS 5000 CS na P+D (45kg/m3, 700kPa při 10% stlačení) s λ≤0,035W/mK 
ve dvou vrstvách pokládaných vzájemně na vazbu v celkové tloušťce 160mm 
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(80+80mm). Vrstva tepelné izolace se nenavrhuje kotvená, zhotovitel zvolí postup prací 
tak, aby vrstvu před prováděním dalších vrstev ochránil vůči atmosférickým srážkám a 
během montáže nedošlo k zatečení vody do této vrstvy a provizorním přitížením zajistí 
proti odnesení vlivem sání větru. 
Na tepelně izolační vrstvě je navržena sklonová a roznášecí vrstva – betonová mazanina 
tl. 50-130mm z betonu C20/25 vyztužená svařovanou sítí 6.100/6.100. Mazanina bude od 
tepelné izolace z XPS separována PE fólií a bude dilatována v rastru 6x6m v osách 
konstrukční sítě v celé své tloušťce. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným 
tmelem.  
Na roznášecí a sklonové vrstvě je navržena hydroizolační vrstva z dvojice SBS 
modifikovaných asfaltových pásů – spodní pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny  
a jemnozrnným minerálním posypem a vrchní pás tl. 5,2mm s impregnovanou 
polyesterovou rohoží a vrchním břidličným posypem. Spodní pás bude k podkladu 
nataven bodově, vrchní pás bude na spodní nataven plošně. Souvrství pásů bude vytaženo 
na navazující atiky (v konstrukcích atik je k tomu připraveno ustoupení ve spodní části), 
na ose 7 bude napojena na asfaltové pásy střechy za osou 7. Na volném okraji bez atik 
(na podélné stěně na ose I a na části štítové stěny na ose 3 od konce atiky po osu I) bude 
provedeno ukončení s přechodem a napojením na svislou izolaci objektu šaten pomocí 
nerezového L profilu 16x16cm nasazeného na hranu betonové desky (pod asfalt. pásy), 
do které bude shora kotven. Tento profil bude sloužit jako spojovací mezi svislou izolací 
spodní stavby z PVC-P fólie a povlakovou krytinou střechy z asf. pásů. Asfaltové pásy 
budou na tento profil nataveny, ukončení a utěsnění L profilu vůči svislé izolaci je 
popsáno v kapitole 4.7.1 Izolace proti vodě. V místě zapuštěného vstupu bude ukončení 
na navazující konstrukce provedeno sevřením mezi dvojici L profilů  
z nerezového plechu (zámečnické výrobky Z59 a Z60) lemujících obvod zapuštění. 
Spodní L profil bude nakotven k spádové betonové desce a bude vodotěsně  
a vzduchotěsně napojen na navazující svislé konstrukce (opláštění a otvorové prvky) 
vhodnými těsnícími páskami a fóliemi. Asfaltové pásy budou k spodnímu L profilu 
nataveny a shora budou sevřeny druhým L profilem, který bude přikotven ke spodnímu. 
Spáry mezi L profily a horním L profilem a asfaltovým pásem je nutné vyplnit PU tmelem 
příp. bentonitovým nebo jiným vhodným těsnícím pásem, aby byla zajištěna vodotěsnost 
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spáry. Hydroizolační vrstvu, zejména pak všechny prostupy TZB apod. musí být 
dokonale utěsněny a provedeny v souladu s technickými předpisy dodavatele/výrobce. 
Pochozí část střechy na části krčku (chodník mezi osami G a H) a v zapuštěném vstupu 
do 2.NP bude řešena velkoformátovou betonovou hladkou dlažbou 600x600mm v šedé 
barvě, pokládanou na stavitelné terče. Pod terče bude položena separační podložka  
z geotextilie. 
Pojížděná a pochozí část střechy nad šatnami (parkoviště a chodník mezi osami H-I a 3-
7) je řešena maloformátovou betonovou dlažbou kladenou do kladecí vrstvy. Tyto vrstvy 
jsou řešeny v části PD komunikace a parkoviště. Mezi kladecí vrstvou a hydroizolací 
bude provedena separační vrstva z geotextilie ze 100% polypropylenu o plošné hmotnosti 
min. 500g/m2. 
Vegetační část střechy je navržena pro extenzivní ozelenění. Bude řešena vhodným typem 
substrátu, pod kterým bude provedena hydroakumulační vrstva z nopované HDPE fólie 
(1000g/m2) s nopy výšky 20mm s perforací pro odtok vody z nopů. Mezi nopovou fólií 
a hydroizolační vrstvou bude provedena separační vrstva, mezi nopovou fólií a 
substrátem bude provedena filtrační vrstva. Obě tyto vrstvy budou provedeny z 
geotextilie ze 100% polypropylenu o plošné hmotnosti min. 200g/m2. Na spojovacím 
krčku (mezi osami G a H) bude mezi vegetační částí střechy a dlažbou na terčích osazena 
perforovaná lišta oddělující jednotlivé skladby, která umožní protečení vody z vegetační 
části střechy do části s dlažbou, kde je střešní vtok pro odvodnění obou částí střechy. 
Perforovaná lišta bude připevněna k hydroizolační vrstvě z asfaltových pásů. 
Stabilizace celé skladby je řešena přitížením dílčími vrstvami souvrství (provozní vrstvy, 
roznášecí betonová deska).  
Dokončovací práce 
Hmotné stěny 
Mezi výrobní halou a administrativní částí (na ose F) bude mezi ŽB sloupy vyzděna 
akustická stěna (Rw 56 dB vč. omítek) tl. 30cm z keramických bloků pro akustické stěny. 
Ostatní nenosné stěny a příčky budou provedeny z broušených cihel na zdící pěnu. Při 
provádění stěn je nutné dodržet technické pokyny výrobce z hlediska provádění. 
Především je nutné zakládat stěny na těžký asfaltový pás, provádět napojování stěn na 
ŽB konstrukce tzv. pružným připojením pomocí ocelových spon a vyplněním svislých i 
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horních vodorovných spár mezi cihlami a ŽB prvky minerální izolací. Nad některými 
otvory v příčkách budou osazeny překlady, které budou provedeny z typových 
keramobetonových nenosných prvků v rámci kompletního zdícího systému. 
Montované stěny 
V administrativní části budou z vnitřní strany obvodového pláště ze sendvičových panelů 
provedeny volně stojící sádrokartonové předsazené stěny na ocelové konstrukci. 
Předstěny budou prováděny jako samostatně stojící, tedy bez kotvení do obvodového 
pláště ze sendvičových panelů. Nosná konstrukce předstěn bude kotvena do bočních stěn, 
podlahy, stropu a v případě potřeby také do ocelových výměn pro okna. Předstěna je 
navržena v tl. 65mm, nosné profily budou z profilů š.50mm, opláštění 1x SDK deskami 
tl. 12,5mm. Do předstěn nebude vkládána tepelná/akustická izolace. Napojení SDK 
konstrukce na rámy otvorových prvků bude provedeno jako kluzné pomocí systémových 
ukončovacích U profilů přilepených k rámům, ve kterých budou SDK desky volně 
zasunuty. Napojení na ostatní konstrukce (hmotné stěny, ŽB konstrukce) bude provedeno 
dle technologického předpisu trvale pružným tmelem. Stejný systém předsazených stěn 
bude použit také na opláštění stoupacích kanalizačních potrubí v administrativní části 
objektu. Provádění SDK konstrukcí musí být v souladu s technickými podklady 
výrobce/dodavatele systému.  
Prosklené stěny 
Části obvodového pláště jsou navrženy z prosklených stěn ze systémových 
vícekomorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem se zasklením 
tepelně izolačním sklem (v některých pozicích oboustranně bezpečnostním). Prosklené 
stěny budou složeny z jednotlivých okenních a dveřních prvků. 
Skleněné stěny 
Části obvodového pláště jsou navrženy jako skleněné stěny z profilového skla v 
hliníkovém rámu s přerušeným tepelným mostem. Jedná se o konstrukce dříve 
označované jako „Copilit“. Parapetní profil hliníkového rámu bude opatřen okapnicí, 
zasklení je navrženo pevné zdvojené s pokovením tepelně reflexní vrstvou. Součástí 
těchto skleněných stěn budou vložené prvky hliníkových oken nebo dveří. Spojování 
rámů jednotlivých prvků bude nutné provést tak, aby vyhovovalo výrobně montážním 
předpisům obou výrobců, případně spoj vyřešit atypickým spojovacím prvkem (konkrétní 
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detail by bylo nutné nechat schválit GP). Do všech spár mezi jednotlivými rámy je nutné 
vložit vhodný typ pěnové nebo komprimační pásky pro jejich ideální utěsnění. Tyto prvky 
budou montovány jako předsazené. Dodavatel prvků navrhne v rámci výrobní 
dokumentace kotvení pomocí ocelových plechů v souladu s výrobně montážními 
předpisy výrobce a pokud možno také v souladu s vypracovanými detaily specificky 
řešených ostění, nadpraží, nebo parapetů, kde jsou kotevní prvky schematicky 
znázorněny. Pokud nebude možné kotvit v souladu s vypracovanými detaily, je nutné 
úpravu kotvení nechat odsouhlasit GP. Pod spodními rámy profilů by nemělo být 
provedeno průběžné podezdění příp. podbetonování. Podepření spodních rámů by mělo 
být provedeno bodově pomocí pomocných ocelových konstrukcí umožňujících zateplení 
v prostoru parapetu s vyloučením vzniku lineárního tepelného mostu. Interiérovou i 
exteriérovou připojovací spáru jednotlivých pozic je nutné utěsnit vhodným typem těsnící 
pásky nebo fólie, z venku hydroizolační paropropustnou a zevnitř parotěsnou.  
Skládaná fasáda 
Obvodový plášť halové části je navržen z lehkých dvojstěnných ocelových sendvičových 
panelů s PUR jádrem tl. 100 mm a šířky 1000. Panely budou kladeny horizontálně se 
skrytým kotvením k ŽB konstrukcím skeletu a k pomocným ocelovým konstrukcím. V 
napojení na sokl objektu bude kotvení provedeno k ŽB parapetním panelům nebo k 
ocelovému L profilu (zám. výrobek Z01) v místech, kde nejsou ŽB panely. Atika střechy 
halové části (mezi osami A-F) bude z důvodu eliminace tepelných mostů řešena 
oboustranným opláštěním připravené ocelové konstrukce atiky. Vnitřní opláštění atiky je 
nutné provést až po provedení parozábrany střešního souvrství, které bude vzduchotěsně 
napojeno na rubovou stranu vnějších panelů. Atika střechy administrativní části (mezi 
osami F-G) bude provedena jednoduchým protažením vnějšího pláště s kotvením do 
sloupků ocelové stěny. Jednotlivé panely musí být vzduchotěsně spojovány (v zámku) a 
zároveň musí být celistvý plášť těsněný vhodným typem pěnových nebo komprimačních 
pásek na všechny navazující konstrukce (sokl, otvorové prvky, ŽB konstrukce, ocel. 
konstrukce) tak, aby byla zajištěna parotěsnost a vzduchotěsnost obvodového pláště jako 
celku. Součástí kompletizované dodávky opláštění budou nezbytné klempířské prvky z 
Pz lakovaných plechů (min. PES 25) tl. 0,6mm ve stejné barvě jako panely. Zhotovitel 
zpracuje detailní kladečské schéma panelů a všech detailů, které budou v souladu s 
důležitými koordinačními detaily zpracovanými ve výkresové části této PD. Tuto 
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výrobně montážní dokumentaci zhotovitel předloží GP k odsouhlasení. Pokud bude 
zhotovitel navrhovat změny detailů, je nutné je předem konzultovat s GP. 
Betonové povrchy 
Vnější pohledové plochy betonových monolitických konstrukcí na objektu šaten (stěny, 
atiky na štítových stěnách) budou provedeny v kvalitě pohledového betonu (viz kapitola 
nenosných svislých konstrukcí). Pokud po odbednění těchto konstrukcí nebude dosaženo 
uspokojivého vzhledu, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady provést opravu 
případně konstrukce opatřit po dohodě s GP vhodnou stěrkou nebo jinou povrchovou 
úpravou, aby bylo docíleno požadovaného vzhledu konstrukce. 
Vnitřní úpravy povrchů 
Omítky panelových stropů 
V technologické části objektu šaten (mezi osami 7-9) a v místnostech bez podhledu (1.19 
archiv a 1.34 kontrola a měření) budou panelové stropy nataženy jemným vápenným 
štukem tl. 2-3mm ze suchých směsí zrnitosti 0-0,5mm. Před prováděním povrchové 
úpravy je nutné provést ubroušení případných výstupků na panelech  
a následné vyspravení a případné vyrovnání povrchu (v případě větších nerovností než 
2mm/2m) vhodným cementovým tmelem. Spáry mezi panely budou před prováděním 
štuku bandážovány natažením 0,5m širokým pásem lepící armovací stěrkové hmoty 
vyztužené sklotextilní sítí (perlinkou). Stejná povrchová úprava bude provedena na 
spodní straně schodišťových ramen. Omítky je nutné provádět dle technologických 
předpisů výrobce včetně případné přípravy podkladu a penetrací.  
Omítky svislých ŽB konstrukcí (prefa i monolit) 
V administrativní části (mezi osami F-G) a v objektu šaten budou ŽB stěny a sloupy 
(mimo ploch s keram. obklady), které nejsou v líci s cihelnými stěnami, nataženy jemným 
vápenným štukem tl. 2- 3mm ze suchých směsí zrnitosti 0-0,5mm. Před prováděním 
povrchové úpravy je nutné provést ubroušení případných výstupků na betonových 
plochách a následné vyspravení a případné vyrovnání povrchu (v případě větších 
nerovností než 2mm/2m) vhodným cementovým tmelem. Spáry mezi panely budou před 
prováděním štuku bandážovány natažením 0,5m širokým pásem lepící armovací stěrkové 
hmoty vyztužené sklotextilní sítí (perlinkou). Omítky je nutné provádět dle 
technologických předpisů výrobce vč. případné přípravy podkladu a penetrací.  
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Podlahy 
Podlaha v administrativní části a objektu šaten 
Podlahové konstrukce v administrativní části (mezi osami F-G mimo m.č. 1.34) a v 
objektu šaten (mimo m.č. 1.12 – 1.14) jsou navrženy jako těžké plovoucí. Na tepelnou 
izolaci z EPS budou provedeny betonové mazaniny z betonu C16/20 vyztužené sítí SZ 
6.150/6.150, které budou od zdí oddilatovány dilatačními pásky z měkkého EPS, 
minerální vaty nebo pěnového PE a od tepelné izolace separovány PE fólií. 
Dilatace podlah je navržena v rastru 6 x 6 m korespondujícím s osami sloupů. Současně 
platí, že poměr stran jednoho dilatačního dílu může být max. 3:1, čemuž je nutné dilatace 
přizpůsobit např. v podélných místnostech (např. chodby). 
V trafostanici (m.č. 1.12) bude proveden spádový beton C16/20 vyztužený sítí SZ 
6.150/6.150 s čerpací jímkou v rohu místnosti, která bude sloužit pro případné odčerpání 
oleje vyteklého z trafa. Jímka bude provedena vynecháním betonové desky v rohu 
místnosti v rozměru 30x30cm, betonová mazanina bude provedena v tl. 15cm v místě 
jímky a spádována bude ve sklonu 1%. 
Nášlapné vrstvy budou keramické, teracové, povlakové, a syntetické. Typ nášlapné vrstvy 
podle účelu místnosti. 
Podlaha v hale 
Podlaha ve výrobní hale (mezi osami A-F) a v místnosti pro měření a kontrolu (m.č. 1.34) 
je navržena z drátkobetonové desky tl. 193mm z betonu C25/30 XC1 vyztuženého 
rozptýlenou výztuží z ocelových drátků 1/50 v množství 20kg/m3. Deska bude dilatována 
v rastru 6x6m (v osách sloupů), po obvodu bude deska oddilatována obvodovou dilatační 
páskou z měkčeného PUR. Dilatační spáry budou vyplněny PU tmelem. Ve vratech a 
dveřích bude do betonu zakotven ukončovací profil z ocelového pozinkovaného úhelníku 
L 50x50mm. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek: 
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Zřícení stavby nebo její části  
Prostorová tuhost administrativní budovy je zajištěna pomocí jeho polotuhého 
základového systému sestávajícího z pilotového založení nosného skeletu 
kombinovaného s vyztuženými pásovými základy pod cihelnými stěnami. Dále pak je 
svislá a vodorovná tuhost zajištěna ŽB skeletem sestávajícím ze sloupů, vazníků, 
vazniček, ztužidel, trámů a stropních desek. Prostorová tuhost skladovací haly je zajištěna 
pomocí jeho polotuhého základového systému sestávajícího z pilotového založení 
nosného skeletu. Dále pak je svislá a vodorovná tuhost zajištěna ŽB skeletem 
sestávajícím ze sloupů vetknutých do základových kalichů a střešních vazníků, kdy 
jednotlivá pole jsou vzájemně zavětrována. Prostorová tuhost administrativní části a 
přístavku se šatnami bude zabezpečena pomocí ŽB stropních desek a monolitických stěn, 
které zároveň sepnou stavbu. Takto navržené konstrukce zabraňují zřícení jednotlivých 
staveb jako celku nebo jejích částí. 
Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Všechny rozhodující nosné prvky objektu jsou navržené rozměrově tak, aby z hlediska 
deformací vyhovovaly požadavkům norem. Přetvoření nedosahuje nepřípustných hodnot. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
Výroba forem pro lisování plastů představuje převážně obrábění kovů, nástrojářskou 
výrobu a montáže kovových součástí. Součástí instalované technologie budou převážně 
kovoobráběcí stroje pro obrábění třískové a elektroerozivní (drátkování, vyjiskřování), 
ruční + navařování a leštění. Manipulace s materiálem bude z části prostřednictvím 
mostových jeřábů, z části ruční, palety budou manipulovány elektrickým 
vysokozdvižným vozíkem. Hmotnost jednotlivých dílů se pohybuje do 2000 kg, celých 
dílů do 7000 kg. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požadované typy stavebních konstrukcí s jejich požadovanou požární odolností v 
minutách jsou navrženy v závislosti na stanoveném stupni požární bezpečnosti. 
Požadavky na stavební konstrukce vyplývají z tabulky 12 ČSN 73 0802. 
Pro omezení šíření požáru je stavba členěna na požární úseky tak, aby byla zajištěna 
bezpečná evakuace osob ze všech částí objektu, a zároveň aby byly minimalizovány 
škody v případě požáru. 
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V požárně nebezpečných prostorech vymezených odstupovými vzdálenostmi se 
nenacházejí žádné objekty, požární úseky s požárně otevřenými plochami ani skládka 
hořlavého materiálu. Požárně nebezpečné prostory zasahují pouze na pozemky ve 
vlastnictví investora. 
Pro možnost evakuace jsou v objektu administrativní budovy navrženy únikové cesty. 
Přístup k objektu je vyhovující po příjezdové komunikaci, vnitřní ani vnější zásahové 
cesty ani nástupní plochy nemusí být zřízeny. Vnitřní požární voda bude v objektech 
zajištěna nástěnnými hydrantovými systémy D. Požadavky na vnější odběrná místa jsou 
řešeny stávajícím odběrným místem požární vody z toku Třebůvky v sousedství areálu. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. Jednotlivé 
konstrukce stavby jsou navrženy v souladu s platnými normami, především ČSN 73 
0540-2-2011 Tepelná ochrana budov. 
Měrná roční spotřeba energie administrativní budovy s výrobní halou ji řadí do třídy 
energetické náročnosti A – velmi úsporná. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Stavba splňuje obecné hygienické požadavky především v oblasti denního a umělého 
osvětlení, větrání, vytápění, proslunění a ochraně proti hluku. Při provozu stavby budou 
vznikat zejména odpady z výroby představující jednak železný a neželezný odpad a 
nebezpečné frakce odpadu převážně na bázi olejů. Vznikat bude rovněž odpad 
komunálního typu (převážně se bude jednat o papír, plasty a směsný odpad). Jejich 
shromažďování bude probíhat v plastových nádobách a kontejnerech na odpad. Případné 
nebezpečné složky komunálního odpadu (zářivky, textilie znečištěné chemickými 
čistícími prostředky, apod.), velkoobjemný odpad a odpad ze zeleně budou skladovány 
odděleně a odváženy na sběrný dvůr. Odvoz a likvidaci bude smluvně zajišťovat odborná 
firma s patřičným oprávněním nakládat nakládat s tím kterým druhem odpadu. 
 
Ochrana proti hluku 
Vzhledem k blízkosti frekventované silnice I/35 jsou navrženy konstrukce obvodového 
pláště a vnějších výplní otvorů s požadovanými parametry vzduchové neprůzvučnosti. 
Vnitřní konstrukce jsou navrženy tak, aby zajišťovaly ochranu proti hluku zejména 
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administrativní části od výrobního prostoru. Orientace stavby, obvodové konstrukce, 
řešení otvorových prvků a situování technologických zařízení je navrženo tak aby 
eliminovalo hlukovou zátěž z výroby do okolí. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Provedeným posudkem o stanovení radonového indexu pozemku bylo prokázáno, že se 
jedná o pozemek se středním radonovým indexem. Dle ČSN 73 0601 je nutné provést 
všechny kontaktní konstrukce v 1. kategorii těsnosti. Tomu odpovídá provedení nejméně 
1 vrstvy celistvé hydroizolace s prostupy utěsněnými dle ČSN. Navržená izolace proti 
zemní vlhkosti z PVC-P fólie vyhoví a není třeba dalších opatření. 
Jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na objekt nejsou. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na sítě technické infrastruktury částečně v rámci stávajících 
areálových rozvodů, částečně novými přípojkami. Průmyslový areál je napojen na tyto 
veřejné sítě: elektro VN (ČEZ Distribuce), STL plynovod (RWE), vodovodní řád a 
splašková kanalizace (VHOS a.s.), sítě elektronických komunikací (Telefónica O2). 
Stávající trafostanice bude nahrazena dvojicí nových trafostanic v rámci průmyslového 
areálu. Přípojka VN bude ze stávajícího napojovacího bodu mimo areál prodloužena 
zemním kabelem do areálu. 
Do objektu nové výrobní haly bude provedena nová STL přípojka plynu. Pro etapu 
výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z veřejného vodovodu pro stávající 
objekt lisovny. Po realizaci výstavby provozního areálu bude tato zrušena. 
Splašková kanalizace bude připojena do stávající areálové splaškové kanalizace. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích objektů s přepadem do vodního toku – Třebůvky. 
Navržena je přeložka a prodloužení přípojky elektronických komunikací. 
B.4 Dopravní řešení 
V návaznosti na stávající zpevněné plochy budou v rámci areálu provedeny nové 
komunikace a zpevněné plochy. Zahrnují průjezdní komunikaci areálem, příjezd k nové 
výrobní hale a manipulační plochy v jejím okolí, parkoviště s 77 parkovacími stáními 
včetně dvou pro invalidy a navazující zpevněné plochy pro pěší. Průjezdní komunikace a 
vlastní manipulační plocha u výrobní haly jsou řešeny jako asfaltové komunikace pro 
pojezd nákladní dopravou. Parkoviště budou provedena jako zpevněné plochy  
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z betonové dlažby pojížděné osobními a malými užitkovými automobily, ostatní pochozí 
zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby jako pochozí. 
Plocha nových asfaltových komunikací bude 4951 m2, plocha zpevněných ploch 
z betonové dlažby bude 1253 m2. Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny 
bodovými uličními vpustmi s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci. Dopravní 
napojení areálu zůstane stávající. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících teréních úprav 
Plochy v bezprostřední blízkosti objektu, které nejsou zpevněny, budou zatravněny. 
V prostoru mezi jídelnou a blokem šaten je uvažována parková úprava s plochami kačírku 
a výsadbou travin. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
V navrhovaných objektech se nepředpokládá jakákoliv činnost negativně ovlivňující 
životní prostředí. Objekt nebude produkovat jiné škodliviny než spaliny z plynových 
spotřebičů, které nepřekročí imisní limity. Odpady vzniklé během provozu objektu budou 
tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Odpadní vody budou 
odváděny do kanalizační sítě. Navýšení dopravy nebude z hlediska produkce výfukových 
plynů podstatné. Navrhovaný objekt ani jeho užívání tedy nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva. V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno zabezpečení 
staveniště proti vstupu nepovolaných osob, nejlépe oplocením. Všichni pracovníci na 
stavbě budou prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Odvodnění staveniště 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku pomocí 
vsakovacích a retenčních podzemních objektů. Nevsáknuté množství bude regulovaně 
odvedeno do vodního toku Třebůvky. 
Splaškové vody z objektů budou odváděny do veřejné kanalizační sítě ve správě VHOS 
a.s.. 
55 
 
b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – přes stávající účelovou 
příjezdovou komunikaci na místní komunikaci na pozemcích p.č. 2075/5 a 1941/1. Stavba 
bude napojena na sítě technické infrastruktury částečně v rámci stávajících areálových 
rozvodů, částečně novými přípojkami. Průmyslový areál je napojen na tyto veřejné sítě: 
elektro VN (ČEZ Distribuce), STL plynovod (RWE), vodovodní řád a splašková 
kanalizace (VHOS a.s.), sítě elektronických komunikací (Telefónica O2). Stávající 
trafostanice bude nahrazena dvojicí nových trafostanic v rámci průmyslového areálu. 
Přípojka VN bude ze stávajícího napojovacího bodu mimo areál prodloužena zemním 
kabelem do areálu. 
Do objektu nové výrobní haly bude provedena nová STL přípojka plynu. Pro etapu 
výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z veřejného vodovodu pro stávající 
objekt lisovny. Po realizaci výstavby provozního areálu bude tato zrušena. 
Splašková kanalizace bude připojena do stávající areálové splaškové kanalizace. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích objektů s přepadem do vodního toku – Třebůvky. 
Navržena je přeložka a prodloužení přípojky elektronických komunikací. 
c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se 
týče hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení bude 
stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky 
vládního nařízení č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních 
i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční 
provoz. V případě potřeby budou prováděny práce PSV a dokončovací vnitřní práce i v 
noci, a to pouze za podmínek nepřekročení povoleného limitu (toto bude splněno u 
většiny možných prací po provedení hrubé stavby). 
Při provádění zemních prací a navážení materiálu na stavbu bude trvale udržována místní 
asfaltová komunikace v čistotě – bude průběžně odstraňována zemina a jiné nečistoty 
mechanicky, v případě potřeby i oplachem vodou. Také bude maximálně eliminována 
prašnost ze stavební činnosti – dle potřeby kropením, popř. zakrytím. 
V blízkosti navržených staveb nejsou žádné stavby, které by mohly být negativně 
ovlivněny navrženými budovami, např. z hlediska zastínění. 
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d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Při provádění zemních prací a navážení materiálu na stavbu bude trvale udržována místní 
asfaltová komunikace v čistotě – bude průběžně odstraňována zemina a jiné nečistoty 
mechanicky, v případě potřeby i oplachem vodou. Také bude maximálně eliminována 
prašnost ze stavební činnosti – dle potřeby kropením, popř. zakrytím. V blízkosti 
navržených staveb nejsou žádné stavby, které by mohly být negativně ovlivněny 
navrženými budovami, např. z hlediska zastínění. 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Výrobní hala se nachází na pozemcích st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3. 
zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí budou zasahovat na pozemky p.č. st. 69/2, 
st. 151, st. 153/1, st. 286, 333/1, 339, 342/2, 357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 389/1, 389/2, 
393, 433, 444/6, 555/2, 1940/1, 1940/2, 1941/1, 1946, 2063/1, 2075/5, 2096. 
f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavení suť, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), 
odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 
izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, 
dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na 
spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební 
výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce 
odpadů z výstavby. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování 
nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen 
stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, 
který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. 
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g) Bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Samostatným druhem odpadu bude zemina z výkopových prací, která nebude uložena 
v rámci zemních prací v areálu. Její množství je odhadnuto na 5 500 m3. Bude dočasně 
uložena na deponii a poté buď použita v rámci zemních prací na jiné stavbě vybraného 
dodavatele nebo oprávněnou firmou zlikvidována uložením na skládku. 
h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při 
stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby 
na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení 
území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí 
ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. 
Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot. 
Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle zákona č. 86/2002 Sb.. Řešené 
území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených  
v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. 
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů  
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém 
stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické 
prostředky musí plněrespektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo 
k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. 
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů  
a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních 
firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 
při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně 
tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení 
pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu 
lešení, které musí vyhovovat platným normám. 
Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a 
pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky  
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a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby 
umístěny bezpečnostní značky, značení a signály. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu  
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou (§14,odst.1.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších 
předpisů. 
j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebudou provedeny žádné úpravy. 
 
k) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Jelikož bude stavba probíhat za provozu je nutné, aby byli všichni zaměstnanci proškoleni 
v oblasti BOZP a seznámeni s veškerými možnými riziky vyplývajícimi z povahy 
provádění jednotlivých prací. Výstupem školení bude prezenční listina s příslušnými 
jmény a podpisy všech zaměstnanců. Kdo nebude podepsán na prezenční listině, nebude 
puštěn do provozu. 
l) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný popis postupu výstavby: 
- odstranění objektů určených k demolici, kromě objektu administrativy  
- odstranění části stávající výrobní haly 
- provedení přípojek a areálových rozvodů sítí technické infrastruktury pro novou 
halu 
- výstavba nové trafostanice TS 2 pro lisovnu 
- provedení hrubé stavby 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 - 14) 
- provedení dokončení 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 – 14) 
- uvedení do zkušebního provozu 1. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 7 – 
14) 
- odstranění zbývající části stávající výrobní haly 
- provedení hrubé stavby 2. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 1-6) 
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- provedení dokončení stavby 2. etapy výstavby nové výrobní haly (osy 1-6) 
- odstranění stávajícího objektu administrativy (řešeno samostatnou dokumentací) 
- provedení zbývajících areálových rozvodů sítí technické infrastruktury 
- provedení přístřešku na kola a motocykly, vjezdové brány 
- provedení komunikací a zpevněných ploch 
- kolaudace stavby 
m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Viz. příloha harmonogram postupu výstavby a časový plán objektový
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
Stavebník:   PP&T s.r.o. 
    Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
Druh stavby:   Novostavba 
Projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
1.1.1. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Navrhovaný provozní areál je tvořen dvojicí hmotově výrazně odlišných objektů, 
komunikacemi, parkovacími plochami a sadovými úpravami. Hmotově dominantní 
objekt areálu je situován převážně na ploše stávající hlavní výrobní haly, podélná osa 
objektu je orientována stejným směrem jako osa stávající haly. Tento objekt je složen ze 
dvou podélných kvádrů, kdy je k objemově výraznému kvádru výrobní haly přičleněn 
nižší a výrazně užší kvádr administrativní části. Druhý objekt obsahující technické zázemí 
výrobní haly a zázemí zaměstnanců představuje přízemní plochou hmotu, která je díky 
charakteru terénu záměrně zapuštěna do svahu při severní straně hlavního objektu. Mezi 
oběma objekty je volný prostor atria o šířce hmoty administrativní části, přes který jsou 
objekty vzájemně propojeny krčkem a samostatnými žebry. Tím je dosaženo optického 
navázání hmoty výrobní haly na svažitý terén a zároveň se tím objekt zázemí v podstatě 
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stává součástí konfigurace terénu. Plochá střecha objektu zázemí je pak využita jako 
parkoviště navazující na areálovou komunikaci a další plochy pro parkování. Volný 
prostor mezi objekty je řešen parkovými úpravami a zpevněnými plochami. Materiálové 
řešení odráží funkční využití jednotlivých objektů a jejich hmotovou modelaci. Objekt 
výrobní haly a administrativy je opláštěn podélnými kovovými panely, výrobní hala 
stříbrné barvy, administrativní část barvy tmavě šedé. Prosvětlení je provedeno pásovými 
okny, v přízemí administrativní části kombinované se stěnami ze skleněných 
prefabrikátů. Charakteristickým prvkem budou hranolové nástavby nad administrativní 
částí pro technologie, které budou provedeny z ocelových rámů opláštěných panely z 
tahokovu tmavé barvy. Do terénu zapuštěný objekt zázemí je proveden z pohledového 
betonu, směrem do atria je otevřený průsvitnou stěnou ze skleněných prefabrikátů. 
1.1.2. Technické a konstrukční řešení objektu 
Provozně dispoziční uspořádání výrobní haly je řešeno na základě požadavků investora. 
Objekt je tvořen dvěma částmi vzájemně propojenými vstupním prostorem. V hlavní části 
se nachází vlastní jednopodlažní výrobní hala a dvoupodlažní administrativní část se 
stravovacím úsekem. Ve vedlejší, jednopodlažní části, je situováno hygienické zázemí 
pro zaměstnance zahrnující WC, umývárny a šatny a technologické prostory. 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet se založením na 
betonových patkách příp. pilotách. Modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. 
Obvodový plášť je navržen z lehkých sendvičových panelů. Zastřešení objektu je 
navrženo plochou střechou s izolačním souvrstvím krytým povlakovou krytinou. Část 
svislých nosných konstrukcí v administrativní části je zděná, oddělující příčky jsou 
navrhované jako zděné a montované. Hlavní schodiště je navrženo jako deskové 
železobetonové montované. Venkovní výplně otvorů budou z hliníkových profilů, 
částečně ze skleněných prefabrikátů, vnitřní pak budou hliníkové a celoskleněné  
a dřevěné.  
1.2. Obecné informace o procesu 
Tento předpis se bude zabývat prováděním hrubé stavby, která je v kombinaci 
montovaného skeletu a železobetonové monolitické konstrukce. Výstavba bude probíhat 
ve dvou fázích za stálého provozu stávající výrobní haly. V první fázi výstavby bude 
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postavena část nové výrobní haly a administrativní přístavek se šatnami a technickým 
zázemím a v druhé fázi výstavby bude dokončena výstavba nové výrobní haly. 
Montovaný skelet se nachází v prostoru výrobní haly a administrativního přístavku, 
modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. Skelet bude sestaven ze sloupů, 
základových prahů, parapetních panelů, obvodových ztužidel, průvlaků, panelů spiroll, 
střešních vazníků a vaznic a atikových nosníků. Sloupy haly jsou navrženy jako vetknuté, 
s obdélníkovými, resp. čtvercovými průřezy, s konzolami pro uložení nosníků jeřábových 
drah. Střešní konstrukce je navržena jako vaznicová. Sedlové vazníky jsou navrženy jako 
prosté předpjaté nosníky s délkou 30m, ukládané do vidlic ve zhlaví sloupů. Vaznice jsou 
navrženy jako prosté nosníky s délkou 12m. Hala a administrativní přístavek jsou staticky 
závislé objekty, protože mají společnou řadu sloupů. Objekt administrativního přístavku 
je dvoupodlažní budova a modulový rastr hlavních sloupů je v podélném směru 14x6,0m, 
v příčném směru 1x6,0m. Stropní konstrukce se skládá z předpjatých dutinových panelů 
SPIROLL ukládaných na průběžné konzoly průvlaků podélného rámu. Po obvodu 
konstrukce jsou umístěny nosníky, které se ukládají na konzoly sloupů. Větší otvory jsou 
řešeny pomocí ocelových výměn, menší pak vývrty v panelech. Průvlaky a nosníky mají 
max. výšku 440mm. Stropní konstrukce je doplněna železobetonovou spřahující 
nadbetonávkou - membránou tl. 70mm na střeše resp. 50mm v 1.NP. Schodišťové jádro 
v modulech F÷G/6÷7 se skládá ze stěn a schodišťových ramen. Po obvodu budovy jsou 
navrženy obvodové sendvičové panely, které plní funkci základových nosníků a mezi 
sloupy haly je navržen parapetní panel jako příp. ochrana lehkého opláštění.  
Objekt šaten je navržen jako kombinace monolitické a montované prefabrikované 
konstrukce a je založen na železobetonové základové desce tl. 300mm a v části pod 
sloupy v ose H na železobetonovém základovém pase do nezamrzne hloubky. Sloupy 
jsou vzhledem k charakteru konstrukce navrženy jako monolitické, čtvercového průřezu, 
vynášejí stropní průvlaky a také pohledové průvlaky a spojovací. Železobetonové 
obvodové stěny jsou navrženy tl. 250mm. Vnitřní nosné stěny mají z konstrukčních 
důvodů tl. 300mm. Svislé nosné vnitřní konstrukce jsou železobetonové monolitické. 
Stěny budou postaveny pomocí systémového bedněním Peri. Vodorovné konstrukce jsou 
tvořeny stropní konstrukcí, která se skládá z předpjatých dutinových panelů SPIROLL tl. 
250mm, ukládaných na průběžné konzoly průvlaků podélného rámu.  
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2. Převzetí pracoviště a připravenost staveniště 
2.1. Převzetí pracoviště 
Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi na spodní 
stavbě skeletu s deklarovanou dostatečnou pevností železobetonových konstrukcí (hlavic, 
desky a základového pasu), jejich stav a rozměrové požadavky pro ně stanovené dle KZP. 
Dokladem o této kontrole bude kopie listu ze stavebního deníku, kde bude podepsána 
výstupní kontrola odpovědnou osobou, která bude předána subdodavateli. Pokud 
nebudou dodrženy veškeré požadavky dle KZP, bude proveden zápis do stavebního 
deníku, jakožto souhlas s vícepracemi na odstranění těchto vad a tím pádem i prodloužení 
smlouvy o danou lhůtu mezi objednatelem a subdodavatelem. Při předání bude rovněž 
technický dozor investora, který se také podepíše do stavebního deníku. 
2.2. Připravenost staveniště 
Přístup na staveniště bude z místní asfaltové komunikace na p.č. 1941/1 v k.ú. Linhartice, 
ze které bude zároveň realizováno zásobování stavby materiálem. Proti vniknutí 
nepovolaných osob bude staveniště oploceno a to se provede za použití stávajícího 
drátěného oplocení, na které se umístí výstražné cedule se zákazem vstupu nepovolaných 
osob a cedule upozorňující na probíhající stavbu v místě areálu. Napojení staveniště na 
zdroj vody při I. etapě výstavby bude ze stávajícího objektu administrativy. Zde bude 
dočasně osazena vodoměrná sestava pro potřeby stavby. Při dalších etapách výstavby 
bude staveniště zásobováno vodou z realizované části budovy. Zdroj elektřiny pro 
staveniště bude při I. etapě výstavby ze stávajícího objektu administrativy. Z jeho 
elektrického rozvaděče bude v době stavby připojen staveništní rozvaděč s provizorní 
pojistkovou skříní. Při dalších etapách výstavby bude staveniště zásobováno elektřinou 
ze staveništního rozvaděče, který bude připojen na elektrickou energii z nově realizované 
trafostanice. Bude zřízena dočasná staveništní kanalizační přípojka, která bude napojena 
na sanitární typ kontejneru a obytné kontejnery. 
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3. Materiál, doprava a skladování 
3.1. Materiál 
Prefabrikované prvky 
VÝROBNÍ HALA 
SLOUPY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
C01 400x800x12590 6 10,072 60,432 
C02 400x800x12590 6 10,072 60,432 
C03 400x600x12590 6 7,554 45,324 
C04 400x400x8390 5 3,356 16,78 
C05 400x600x12590 6 7,554 45,324 
C06 400x600x12590 1 7,554 7,554 
C07 400x600x12590 1 7,554 7,554 
C08 400x400x8390 1 3,356 3,356 
C09 400x600x12590 1 7,554 7,554 
C10 400x400x8390 1 3,356 3,356 
C11 400x600x12590 1 7,554 7,554 
C12 400x600x12190 4 7,314 29,256 
C13 400x600x12540 4 7,524 30,096 
C14 400x400x8390 6 3,356 20,136 
C15 400x400x8390 1 3,356 3,356 
       
ZÁKLADOVÉ PRAHY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
ZP01 280x850x6000 6 3,57 21,42 
ZP02 280x850x6000 5 3,57 17,85 
ZP03 400x500x6000 13 3 39 
ZP04 280x850x6000 6 3,57 21,42 
ZP05 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP06 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP07 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP08 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP09 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP10 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP11 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP12 280x850x6000 2 3,57 7,14 
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ZP13 280x850x6000 2 3,57 7,14 
ZP14 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP15 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP16 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP17 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP18 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP19 280x600x6000 4 2,52 10,08 
ZP20 280x850x6000 1 3,57 3,57 
ZP21 200x380x6000 1 1,14 1,14 
ZP22 280x600x6000 1 2,52 2,52 
ZP23 280x600x6000 1 2,52 2,52 
       
PARAPETNÍ PANELY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
PP01 150x1540x5560 15 3,211 48,165 
PP02 150x1540x5360 4 3,095 12,38 
       
STŘEŠNÍ VAZNÍKY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
V01 600x2400x30000 6 108 648 
       
PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
ZD1 200x600x6000 26 1,8 46,8 
       
PŘÍČNÉ ZTUŽIDLO 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
ZT1 300x800x6000 4 3,6 14,4 
ZT2 300x800x6000 4 3,6 14,4 
ZT3 300x800x6000 2 3,6 7,2 
     
 
 
 
     
70 
 
ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSTAVEK 
PRŮVLAKY A NOSNÍKY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
AP1 400x440x5570 48 2,45 117,6 
AP2 400x440x5570 1 2,45 2,45 
AP3 200x440x5570 1 2,45 2,45 
AP4 200x440x5570 4 2,45 9,8 
AP5 200x440x5570 1 2,45 2,45 
AP6 400x440x6180 1 2,719 2,719 
AP7 400x440x6180 1 2,719 2,719 
AP8 200x3415x5570 1 9,51 9,51 
AP9 200x1255x1885 1 1,182 1,182 
       
PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
SD21 200x1200x5550 121 1,732 209,572 
SD22 200x1200x4650 1 1,451 1,451 
SD23 160x335x5550 1 0,42 0,42 
SD24 160x1200x5550 2 1,505 3,01 
SD25 200x1200x4350 1 1,357 1,357 
SD26 200x1200x4450 1 1,388 1,388 
SD27 200x1200x4100 1 1,279 1,279 
       
PODESTOVÉ DESKY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
PD01 2625x1680x200 1 2,205 2,205 
PD02 2600x1255x230 1 1,876 1,876 
       
SCHODIŠŤOVÁ RAMENA 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
Nástupní 3110x1200x175 1 1,632 1,632 
Výstupní 3545x1200x175 1 1,861 1,861 
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ŠATNY 
PRŮVLAKY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
SP01 650x400x5250 3 3,413 10,239 
SP02 650x400x6550 3 4,257 12,771 
SP03 650x400x6150 1 3,997 3,997 
SP04 1200x400x5800 1 6,96 6,96 
SP05 1200x400x5800 1 6,96 6,96 
SP06 1200x400x5800 3 6,96 20,88 
SP07 1200x400x5800 1 6,96 6,96 
SP08 1200x400x5800 1 6,96 6,96 
SP09 1200x400x5800 1 6,96 6,96 
SP10 1200x400x5970 5 7,164 35,82 
       
PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY 
Prvek 
Skladebné 
rozměry 
Počet 
Hmotnost 
pro 1 prvek 
[t] 
Hmotnost 
celkem [t] 
SD01 250x1200x5625 8 2,363 18,904 
SD02 250x700x5625 1 1,378 1,378 
SD03 250x800x5625 1 1,575 1,575 
SD04 250x1200x5550 18 2,331 41,958 
SD05 250x800x5550 2 1,554 3,108 
SD06 250x1200x5825 14 2,446 34,244 
SD07 250x925x5825 1 1,856 1,856 
SD08 250x800x5825 2 1,631 3,262 
SD09 250x1200x4400 1 1,848 1,848 
SD10 250x1200x5675 8 2,383 19,064 
SD11 250x700x5675 1 1,39 1,39 
SD12 250x1200x5675 1 2,383 2,383 
SD13 200x1200x5550 4 2,331 9,324 
SD14 160x930x5550 1 1,166 1,166 
 
 
 
 
 
 
72 
 
Materiál pro monolitickou konstrukci 
PRO MONOLITICKOU KONSTRUKCI 
Materiál  Konstrukce 
Hmotnost 
[kg] 
Hmotnost celkem 
[kg] 
Počet 
[ks] 
PANELY         
PANEL TR 270 x 240 stěny 329 3290 10 
PANEL TR 270 x 120 stěny 162 324 2 
PANEL TR 270 x 90 stěny 115 345 3 
PANEL TR 270 x 72 stěny 97,2 97,2 1 
PANEL TR 270 x 60 stěny 87,4 262,2 3 
PANEL TR 120 x 60 stěny 43,4 954,8 22 
PANEL TR 60 x 90 stěny 34,5 103,5 3 
PANEL TR 60 x 72 stěny 28,9 86,7 3 
PANEL TR 60 x 60 stěny 25,7 77,1 3 
VÍCEÚČELOVÝ PANEL 
TRM 270 x 72 
stěny 103 206 2 
ROH TE 270-2 stěny 69,8 139,6 2 
ROH TE 60-2 stěny 18 36 2 
PANEL QUATTRO QE 350 sloupy 198 792 4 
PŘÍSLUŠENSTVÍ         
ZÁMEK BDF, POZINK stěny 4,58 595,4 130 
VYROVNÁVACÍ ZÁVORA 
TAR 85 
stěny 12,3 49,2 4 
ČELNÍ KOTVA TS, POZINK stěny 1,14 9,12 8 
KLOUBOVÁ MATICE DW 
15, POZINK 
stěny 1,16 9,28 8 
SESTAVOVACÍ HÁKY 
MAXIMO 1,5 T 
stěny 7,48 14,96 2 
KOZOLA TRG 80 stěny 12,8 153,6 12 
 NAPÍNACÍ KOVÁNÍ 
QUATTRO QA 
sloupy 2,37 14,22 6 
STABILIZACE         
STABILIZÁTOR RS 210 stěny/sloupy 10,6 74,2 7 
STABILIZÁTOR RS 300 stěny/sloupy 15,5 31 2 
PATKA-2 PRO RS 210-1400, 
POZ. 
stěny 3,25 6,5 2 
HLAVA PRO STABILIZ. 
TRIO, POZ. 
stěny 3,3 33 10 
ÚCHYT P.STABILIZÁT. 
QUATTRO QR  
sloupy 1,13 4,52 4 
RÁDLOVÁNÍ         
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TÁHLO DW 15 L = 0,85M stěny 1,22 58,56 48 
KLOUBOVÁ MATICE DW 
15, POZINK 
stěny 1,66 159,36 96 
KOTEVNÍ DRŽÁK-2 AH, 
POZINK 
stěny 2,08 66,56 32 
BEZPEČNOST PRÁCE         
BETONÁŘSKÁ PLOŠINA 
KOMPLETNÍ 
sloupy 123 123 1 
BETON     Množství [m.j]   
Beton C30/37 XA1 stěny/sloupy   87,99 m3   
VÝZTUŽ     Množství [m.j]   
Betonářská ocel 10 505 stěny/sloupy   8,304 t   
OSTATNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
    Množství [m.j]   
Konus plastový typ 22 stěny/sloupy     96 
rozpěrná trubka PVC stěny/sloupy   60 m 30 
 
3.2. Doprava 
3.2.1. Primární doprava 
Primární doprava materiálů na staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou nebo nákladním automobilem s návěsem. Doprava 
betonu bude probíhat z místní betonárny Zapa v Moravské Ttřebové. Přepravovaný 
materiál musí být zajištěn proti poškození a sesypání při dopravě. S výjimkou sloupů a 
schodišťových stěn se veškeré železobetonové prvky přepravují v takové poloze, v jaké 
budou uloženy do konstrukce. Sendvičové základové panely musí být při přepravě 
ukládány na nosnou betonovou vrstvu a nikoliv na vrstvu krycí. Dílce se podkládají 
dřevěnými podkladky v místě závěsných kotev. Materiály dovážené na paletách musí být 
pevně zajištěny např. mechanickými popruhy proti překlopení. Veškerý dovezený 
materiál převezme pověřená a odpovědná osoba, která provede kontrolu shodnosti 
s dodacími listy, pokud vše souhlasí, provede se zápis do stavebního deníku. 
3.2.2. Sekundární doprava 
Veškeré prvky montovaného skeletu se budou dopravovat pomocí autojeřábu. Čerstvý 
beton se bude dopravovat pomocí autočerpadla. Prvky bednění se budou dopravovat 
ručně a autojeřábem. 
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Doprava prvků bednění a výztuže bude po staveništi probíhat ručně nebo za pomocí 
autojeřábu, který bude sloužit pro montáž bednění. Ukládání čerstvého betonu do bednění 
bude probíhat pomocí autočerpadla. 
3.3. Skladování 
Železobetonové prefabrikované dílce kromě předpjatých vazníků, které budou 
montovány přímo z návěsu nákladního automobilu, budou umístěny na dočasné skládky, 
k místu jejich konečného uložení. V první fázi výstavby bude skládka pro prefabrikáty 
v místě první části nové výrobní haly a v druhé fázi výstavby bude skládka přesunuta do 
prostoru výstavby zbylé části haly viz. výkres zařízení staveniště.  Tyto plochy musí být 
rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné. Jednotlivé prvky budou ukládány na dřevěné 
smrkové podkladky 50mm x 50mm, v místech závěsných kotev. Veškeré sloupy a 
vodorovné prvky (průvlaky, trámy, ztužidlo) budou ukládány jednotlivě. Nebudou se 
pokládat na sebe. Stropní panely Spiroll budou ukládány na sebe v maximální počtu 4 
kusů. Mezi jednotlivé dílce ukládáme dřevěné prokladky do vzdálenosti 1/10 délky 
panelu od okraje. Tyto prokladky budou umisťovány přímo nad sebou.  Stěnové dílce a 
základové panely budou ukládány na sebe v počtu 3 kusů. Základové panely musí být 
uloženy tak, aby jejich vrstva z EPS byla při horním okraji. Opačná orientace by mohla 
vést ke zlomení prefabrikátu. Stejná pravidla jako u stropních panelů platí i pro prokládání 
ostatních prefabrikátů. Pouze dřevěné latě jsou dávány do míst závěsů.  
Skladování prvků bednění bude probíhat na skládce v severozápadní části, část desek a 
závitových tyčí se uloží přímo na základovou desku k místu montáže ale tak aby nebránily 
plynulé montáži. Jednotlivé bednící desky a závitové tyče se budou skladovat podle 
velikostí. Prvky bednění jako zámky a matky budou dodány v ocelových koších, které 
budou také uloženy přímo na základové desce ale tak aby nebránily plynulé montáži. 
Skladování výztuže bude podobné jako bednění, část výztuže se uloží přímo na 
základovou desku poblíž místa montáže a zbytek na předem určené zpevněné místo 
(skládka v severozápadní části staveniště). Výztuž bude dodána ve svazcích podle 
velikosti, skladování bude na dřevěných hranolcích s jasně viditelným štítkem tak aby při 
odebírání nedošlo k záměně výztuže. 
Pro uložení drobného materiálu, nářadí a pytlovaných směsí bude sloužit kovový 
skladový uzamykatelný kontejner. 
Přesné polohy skládek a kontejneru jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště. 
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4. Pracovní podmínky 
4.1. Obecné pracovní podmínky       
Všichni účastníci výstavby budou proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi  
a zároveň seznámeni s technologickým postupem a riziky, která se při tomto procesu 
výstavby mohou vyskytnout a toto stvrdí svým podpisem. 
Předpokládá se, že provádění montáže skeletu a monolitické konstrukce bude probíhat 
v měsíci květen až červenec, proto se neočekávají velké výkyvy teplot, které by ovlivnily  
a omezily pracovní proces. Práce se přeruší při bouřkách, silných větrech, které nesmí 
překročit hodnotu 8 m/s a snížené viditelnosti menší než 30 m, pracovní proces bude 
pozastaven na dobu nezbytně nutnou. Žádné speciální požadavky na montáž skeletu  
a monolitické konstrukce nejsou. 
4.2. Obecné podmínky procesu 
Podmínka pro zahájení procesu montáže skeletu a monolitické konstrukce jsou 
dokončené a zkontrolované základové konstrukce (kalichové patky, základová deska 
základové pásy) dle KZP. Pracovní činnost při betonáži bude probíhat pouze při teplotách 
nižších než + 30°C a nesmí klesnout pod + 5°C, aby beton mohl dosáhnout požadovaných 
vlastností bez ztráty kvality. Práce s jeřábem se přeruší při špatné viditelnosti a větru 
silnějším než 8 m/s.  
5. Technologický postup 
Celá výstavba bude probíhat ve 2 fázích. V první fázi bude zhotovena část nové výrobní 
haly, administrativní přístavek, blok šaten a technické zázemí a ve druhé fázi výstavby 
bude dokončena celá výrobní hala. 
5.1. Montáž montovaného skeletu 
5.1.1. Montáž sloupů 
Před zahájením montáže sloupů řádně zkontrolujeme vnitřek všech patek, zda je řádně 
očištěn od všech nečistot a aby nebyl mastný z důvodu kvalitního propojení se zálivkou. 
Poté se provede navlhčení kalichu ale tak aby na dně kalichu nezbyla žádná přebytečná 
voda (louže) z důvodů rozmísení směsi. 
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Následně se zhotoví podkladní beton třídy C25/30 pod sloupy o tloušťce 50 mm a poté 
začne samotná montáž sloupů. Vazač břemen nejdříve překontroluje dvojitý lanový závěs 
s okem a tyčí, zda není nějak poškozen a stav prefabrikátu. Hlavně jeho ocelové trny pro 
montáž vodorovných prvků, čistotu paty sloupu a neporušenosti betonu. Před zdvihem 
prvku autojeřábem se na obou koncích vyznačí osy sloupů pro lepší orientaci montáže 
následujících sloupů. Do montážního otvoru v horní části prvku se připne závěs pro 
montáž. Jeřábník začne pomalu zvedat sloup do svislé polohy a vazač kontroluje, zda je 
vše v pořádku a navádí sloup na místo určení. Po přenesení nad kalichovou patku se ještě 
přesvědčíme, zda neobsahuje nějaké nečistoty, pomalu ukládáme sloup do kalichu, po 
uložení jej pomocí dřevěných klínů vycentrujeme a zafixujeme. Ustavování se provede 
totální stanicí, kterou bude obsluhovat geodet. Jakmile máme ustavené vycentrované, 
zafixované můžeme odepnout závěs od sloupu a kalich zalijeme betonovou směsí C 25/30 
s maximální velikostí kameniva 8mm. Zálivka se aplikuje kolem sloupu, aby vyplnila 
prázdný prostor mezi sloupem a kalichem. Při lití nesmí vznikat vzduchové bubliny, 
protože rozměr mezi prvkem a základem činí 10 cm a není možné zálivkový beton 
zvibrovat. Montáž bude probíhat ve dvou fázích a z toho důvodu budou i dvě skládky. 
Pro první fázi bude autojeřáb využívat skládku v místě první části nové výrobní haly a 
pro druhou fázi bude využívat skládku v místě zbylé části výrobní haly. V první fázi 
výstavby budou osazeny sloupy výrobní haly na ose A/7 – 14 dále všechny sloupy na ose 
14, sloupy na ose F/7 – 14, potom sloupy administrativního přístavku na ose G, sloupy 
bloku šaten a technického zázemí na ose H a ve druhé fázi výstavby se osadí zbylé sloupy 
výrobní haly. 
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Obr. 1. 1 - Montáž sloupů 
 
5.1.2. Montáž základových prahů 
Základové prahy mají celkovou tloušťku 280mm. Skladba je 50mm pohledová vrstva, 
90mm polystyren a 140mm nosná vrstva. Nosná vrstva panelů je vložená mezi sloupy, 
polystyren a krycí vrstva přesahuje před obvodové sloupy. Panely se ukládají na hlavice 
pilot na vytvořený ozub. Před pokládkou prahů se provede očištění hlav pilot. Poté se 
vytvořený ozub navlhčí a nanese se cementová malta, do které se budou osazovat. Mezi 
tím vazač uváže práh k jeřábu a nasměruje jeřábníka k místu uložení. Po přenesení prahu 
na místo určení se ocelovými páčidly, klíny z tvrdého dřeva a gumovými palicemi uloží 
trám do správné polohy. Nivelačním přístrojem a vodováhou se zkontroluje rovinnost a 
svislost prvku. Poté se provede přikotvení ke sloupům, které bude realizováno přivařením 
pomocí ocelových příložek k zabudovaným ocelovým deskám. Základové práhy budou 
také osazovány ze dvou skládek stejně jako sloupy.  
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Obr. 1. 2 - Montáž základových prahů 
5.1.3. Montáž vazníků 
Před zahájením montáže se musíme přesvědčit, zda je zálivka v kalichových hlavicích 
dostatečně zatvrdlá. Montáž vazníků bude probíhat z vnitřní strany objektu ze dvou 
hliníkových pojízdných lešení. Lešení se musí dostatečně zajistit proti případnému 
pojezdu a kymácení a následnému pádu pracovníka, to se provede zajištěním koleček 
lešení případně dřevěnými klíny. Montáž vazníků bude probíhat také ve dvou fázích, tím 
pádem i ze dvou skládek jak už bylo zmíněno. Před montáží se ještě překontroluje výška 
hlav sloupů. Jakmile máme zkontrolováno, může začít samotná montáž. Pro urychlení 
montáže bude použito gumových ložisek, které nám zjednoduší vyrovnání a celkovou 
stabilizaci prvku. Ložiska se navlečou na ocelové kotevní pruty, jenž jsou osazeny v tzv. 
tulipánu resp. půltulipánu, který je vytvořen k osazení vazníků. Před osazením ložiska 
montážník zkontroluje, zda povrch neobsahuje nerovnosti větší než 2mm. V průběhu 
osazování ložisek vazač uváže a překontroluje vazník zda nění nějak poškozen a 
nasměruje jeřábníka k místu osazení, kde budou čekat na lešení 2 montážníci u každého 
sloupu jeden, kteří si vazník pomalu převezmou a blíže nasměrují vazník tak aby ho 
navlékli do tulipánu na připravená gumová ložiska a ocelové trny. Poté se provede zalití 
osazovacího otvoru jemnou betonovou zálivkou C16/20. Takto osadíme všechny 
vazníky. 
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Obr. 1. 3 - Montáž vazníků 
5.1.4. Montáž ztužidel 
Montáž ztužidel bude probíhat obdobně jako montáž vazníků tedy z hliníkového 
pojízdného lešení. Budou použita ztužidla obdélníkového profilu 300/600 mm (podélná)  
a 300/800 mm (příčná), která se navlečou na trny vyčnívající v horním líci sloupů 
(tulipánů) a osadí na gumová ložiska. Po osazení ztužidel se prvky v osách A a F zajistí 
proti účinkům vodorovného zatížení pomocí ocelových L profilů 150x150x10 mm přes 
které se ztužidla přišroubují ke sloupům. Prvky v osách 1 a 4 se zajistí proti účinkům 
vodorovného zatížení přivařením ocelových plotýnek, které zakončují trny sloupů. Poté 
se provede zalití osazovacích otvorů jemnou betonovou zálivkou C16/20. Montáž bude 
také probíhat ve dvou fázích tudíž i ze dvou skládek. 
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Obr. 1. 4 - Osazená ztužidla 
5.1.5. Montáž parapetních panelů 
Před osazováním parapetních panelů se řádně očistí základové prahy, na které se na 
nosnou vrstvu prahu nanese maltová lože C20/25 do které se budou panely mezi 
jednotlivými sloupy ukládat. Mezi očišťováním a nanášením maltové lože vazač na 
skládce uváže a zajistí panel k autojeřábu a následně nasměruje řidiče autojeřábu k místu 
uložení, kde si ho dva montážnící převezmou a přesně osadí. Po osazení panelu se pomocí 
ocelových příložek přivaří ke sloupu k zabudovaným ocelovým deskám. Takto se osadí 
všechny parapetní panely. Montáž těchto panelů bude probíhat také ve dvou fázích. 
 
Obr. 1. 5 - Osazené parapetní panely 
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5.1.6. Montáž schodišťových stěn a ramen 
Montáž schodišťových stěn se provede stejně jako montáž parapetních panelů. Stěny se 
uloží na monolitický základ a základový práh do maltové lože C20/25. Po osazení 
schodišťových stěn se jednotlivé stěny spojí přivařením ocelových destiček. Potom se 
osadí schodišťový nosník průřezu 200x440 mm. Po osazení schodišťového nosníku vazač 
uváže k autojeřábu podestový panel a nasměruje na místo uložení, kde se následně osadí 
z jedné strany na konzolu schodišťového nosníku a z druhé strany na schodišťovou stěnu. 
Stejným postupem se osadí mezipodestová deska která se uloží na konzoly schodišťových 
stěn. Po uložení obou desek se začnou osazovat schodišťová ramena a to tak že vazač na 
skládce uváže jako první nástupní rameno a nasměruje jeřábníka k místu uložení, mezi 
tím montážníci připraví na betonový monolitický základ maltovou loži a na ozub 
mezipodestové desky uloží gumové ložisko, poté si převezmou připravené uvázané 
rameno a přesně ho osadí. Nástupní rameno bude uloženo na betonový monolitický 
základ a mezipodestovou desku. Stejným způsobem se osadí výstupní rameno, které se 
uloží na gumová ložiska na podestový panel a mezipodestovou desku. 
 
 
Obr. 1. 6 - Schodišťové stěny 
5.1.7. Osazení průvlaků 
Průvlaky administrativního přístavku jsou navrženy jako prosté nosníky o šířce 400 mm. 
Průvlaky mají jednostranné konzolky pro uložení panelů SPIROLL tl. 200 mm. Montáž 
průvlaků administrativního přístavku bude probíhat z vnitřní strany objektu ze dvou 
hliníkových pojízdných lešení. Lešení se musí dostatečně zajistit proti případnému 
pojezdu a kymácení a následnému pádu pracovníka, to se provede zajištěním koleček 
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lešení případně dřevěnými klíny. Průvlaky se budou osazovat na konzoly sloupů. Před 
montáží se překontroluje výška hlav sloupů a provede se očištění konzol sloupů, na které 
se na trny vyčnívající z konzol navléknou na gumová ložiska. Mezi očištěním  
a navlečením ložiska vazač na skládce překontroluje stav průvlaku, uvážeho k autojeřábu 
a nasměruje obsluhu autojeřábu k místu osazení. Na místě osazení budou čekat na lešení 
2 montážníci u každého sloupu jeden, kteří si průvlak převezmou a navlečouho na trny a 
uloží na gumová ložiska. Průvlaky v ose F se uloží na antivibrační ložiska. Poté se styčná 
spára mezi průvlakem a sloupem zalije jemnozrnným betonem C16/20, s výjmkou spár 
v ose F, které se vyplní pružnoplastickým materiálem. Tímto způsobem se osadí všechny 
průvlaky. Obvodové průvlaky (příčná ztužidla) mají šířku 200 mm a jsou řešeny 
obdobným způsobem, s tím rozdílem že jsou bez konzolky pro uložení stropních panelů. 
Průvlaky šaten jsou navrženy jako prosté nosníky obráceného průřezu T o šířce horní 
příruby 400mm a dolní příruby o šířce 650mm. Průvlaky tak vytváří oboustranné 
průběžné konzolky pro uložení panelů SPIROLL tl. 250mm. Průvlaky se osadí na sloupy 
nebo na stěny a budou připojeny ke sloupům přes „Čapkův spoj“. Přivařené trny 
ocelovými plotýnkami budou následně zabetonovány. Styčná spára mezi průvlaky se 
zalije jemnozrnným betonem C16/20. 
Pohledové propojovací průvlaky mezi šatnami a administrativním přístavkem a tedy 
osami G-H jsou průřezu 400x1200mm. Průvlaky se osadí pomocí isonosníku a ocelové 
botičky na sloupy v ose F a na druhém konci přes konzoly na konci průvlaků uložené na 
sloupy v ose H. 
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Obr. 1. 7 - Osazení průvlaků 
5.1.8. Osazení panelů SPIROLL 
Před montáží se musíme ujistit, že zálivka všech spojů je dostatečně zatvrdlá. Jakmile 
máme zkontrolováno, může začít samotná montáž. Vazač na skládce zkontroluje stav 
panelu, zda není nějak poškozen a ujistí se, že čela panelů jsou opatřena krytkami dutin, 
aby nedocházelo k zatékání betonu dovnitř panelu. Před zdvihnutím panelu musí být 
prvek očištěn. Po délce panelu jsou rýhy pro uchycení na montážní závěs, který je zavěšen 
na autojeřábu. Mezi uvazováním montážnící na konzoly průvlaků nanesou 10 mm tlustou 
vrstvu cementové malty do které se budou panely osazovat. Panel se zhruba 300 mm nad 
místem uložení ustálí a pomalu spouští. Po přemístění panelu nad místo uložení a ustálení 
se panel osadí na maltové lože na průvlacích. První panel se osazuje z nastavených 
pojízdných lešení a pracovníci budou mít bezpečnostní popruhy. Ostatní panely, když už 
je to možné, se osazují z již uložených panelů. Při ukládání se odměřují vzdálenosti od 
okraje metrem a kontrolují se odchylky vodováhou. Pokud panel není v rovině, musí se 
autojeřábem zvednout a osadit znovu. Po vyrovnání a uložení panelu se teprve odepíná 
závěsné zařízení. Kladení panelů bude prováděno podle montážních výkresů. Velké 
prostupy budou vytvořeny pomocí ocelových výměn. Spáry mezi panely se vyplní 
zálivkovou výztuží. To znamená, že se po délce každého panelu do spáry vloží kleštinová 
výztuž o průměru 12 mm a tyto pruty se na každém konci přivaří k příčnému prutu, který 
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bude v místě mezi čelem panelu a průvlakem. Po svaření všech spojů se spáry zalijí 
betonovou zálivkou z betonu min. C16/20.  
 
Obr. 1. 8 - Osazení panelů spiroll 
 
5.1.9. Osazení atikových nosníků 
Použity jsou jako atika na objektu šaten v ose H. Nosníky jsou průřezu 400x1075mm 
s okapovým nosem při vnějším okraji o výšce 125mm a šířce 100mm, takže celková 
viditelná výška nosníku je 1200mm. Ukládány budou na horní hranu pohledových 
průvlaků a průvlaku můstku. Pro atikové nosníky bude sloužit skládka v severozápadní 
části staveniště jako pro prvky, které se ukládájí v první fázi výstavby. Ukládání bude 
pomocí autojeřábu. Po uložení atikových nosníků se provede jejich kotvení pomocí 
svarových spojů. 
5.1.10. Ztužující monolitická nadbetonávka  
Jako první v místě prostupů zhotovíme pomocí smrkových prken bednění z důvodu 
vytečení betonu. Následně celou plochu zbavíme prachu a nečistot, větší nečistoty jako 
zatvrdlé kusy betonu atd. seškrábeme pomocí špachtle nebo podobným nářadím  
a drobné nečistoty jako je prach vysajeme průmyslovým vysavačem. Na takto připravený 
povrch začneme klást distanční lišty v pruzích vedle sebe v rozestupech po 0,75m. Na 
připravené lišty začneme klást jednotlivé kari sítě průměru 6mm s velikostí oka 100/100. 
Jednotlivé sítě se musí překrývat min. o 3 oka tj. 30 cm. Krácení jednotlivých sítí bude 
pomocí úhlové brusky nebo pákových kleští. Jakmile máme připravenou výztuž tak 
stavbyvedoucí se stavební dozorem provedou kontrolu a udělají zápis do stavebního 
deníku o povolení betonáže. Betonáž nadbetonávky se provede pomocí autočerpadla, 
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které dopraví beton přesně na místo určení. Betonáž budou provádět 3 betonáři, z toho 
jeden bude navádět a manipulovat s hadicí autočerpadla a zbylí dva budou pomocí lopat 
a hrábek rozprostírat beton do plochy a požadované výšky. Ukládání směsi bude probíhat 
z výšky menší než 1,5m z důvodu rozmísení kameniva při dopadu. Výška nadbetonávky 
se bude průběžně kontrolovat laserovým nivelačním přístrojem. V průběhu betonáže již 
rozprostřený beton zavibrujeme pomocí vibrační lišty. Po skončení betonáže následně 
beton ošetříme podle klimatických podmínek. 
5.2. Montáž železobetonové monolitické konstrukce 
Jedná se o proces výstavby v bloku šaten na realizaci železobetonových stěn a sloupů. 
Železobetonové obvodové stěny jsou navrženy tl. 250mm. Vnitřní nosné stěny mají z 
konstrukčních důvodů tl. 300mm, průřez sloupů je čtvercový o rozměrech 400x400. 
Stěny budou zhotoveny pomocí rámového bednění Peri Trio. Vyztužení monolitický stěn 
a sloupů bude z prutů oceli 10 505 a použitý beton bude C30/37 – XA1. 
Dle zpracovaného harmonogramu se výstavba ŽB skeletu provádí v tomto pořadí. 
Nejdříve se provede zaměření konstrukce poté se sestaví jedna strana bednění (u 
obvodových zdí vnější stěna u vnitřních zdí je to jedno), poté se provede armování 
svislých konstrukcí, následuje zaklopení druhé strany bednění a nakonec se provede 
betonáž těchto konstrukcí. Po zatvrdnutí betonu dojde k odbednění. Bednění bude 
zapůjčeno na část monolitické konstrukce, které se několikrát otočí. Zhotovení provede 
jedna pracovní četa, která bude obsahovat 6 lidí. Tato pracovní četa se rozdělí na dvě 
poloviny, přičemž jedna polovina začne bednit první dilatační celek a druhá četa začne 
bednit druhý dilatační celek. 
5.2.1. Zaměření konstrukce 
Zaměření konstrukce zajistí zhotovitel monolitické konstrukce. Zaměření se provede 
pomocí totální stanice případně pomocí pásma a svinovacího metru. Zaměřené body se 
viditelně vyznačí na základovou desku a základový pas pomocí nastřelovacích hřebíků, 
pro lepší přehlednost a viditelnost hřebíků se v místě hřebíků udělá značka pomocí 
stavebního (značkovacího) spreje. 
5.2.2. Montáž jedné strany bednění 
Před zahájením montáže bednění si tesaři vyznačí na základovou desku polohu bednění 
a to tak že mezi nastřelovací hřebíky natáhnou a napnou lajnovací šňůru (brnkačku)  
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a přizvednutím a následným uvolněním napnuté šnůry (brnknutím) vyznačí polohu 
bednění. Potom si vezmou vrtačku a na vyznačené lajně po cca 1,5m vyvrtají otvory pro 
trny, které se následně zatlučou do předvrtaných otvorů, trny budou cca 20 cm dlouhé, 
použijí se například zbytky z výztuže ze základové desky či pasu. Potom se na nějaké 
volné ploše, nejlépe blízko skládky sestaví několik panelů k sobě podle výkresu bednění 
a to tak že na volné ploše umístíme dřevěné prokladky, na které uložíme k sobě 2 či více 
panelů žebry nahoru a následně sepneme k sobě pomocí BDF zámků. Potom na horní 
hranu panelů osadíme sestavovací háky, ke kterým následně připevníme závěsy (řetězy 
s háky) od autojeřábu. Jakmile máme upnuté závěsy a překontrolované sestavovací háky 
že jsou řádně osazené aby nedošlo k uvolnění a následnému pádu panelů dáme pokyn 
jeřábníkovi, aby pomalu zvednul sestavu panelů směrem nahoru tak aby spodní hrana 
bednění byla cca 10 cm nad zemí, potom jeden z pracovníků na takto postavené bednění 
nastříká ochranný prostředek PERI Bio Clean. Při nanášení se snažíme stříkat tenké 
vrstvy a stejnoměrně. Po dokončení nástřiku dá povel jeřábníkovi k přemístění panelů 
k místu montáže, kde budou čekat 2 tesaři, kteří si panely převezmou a přesněni nasměrují 
jeřábníka, tak aby stěnu uložili podle projektové dokumentace k připraveným osazeným 
trnům. Panely zatím necháme upnuté k autojeřábu, dokud sestavu panelů nezajistíme 
stabilizátory s výložníkem a to se provede namontováním hlavy stabilizátoru do otvoru 
na horní části panelu, hlavu výložníku do otvoru k patě panelu a patu stabilizátoru 
ukotvíme do předvrtaného otvoru pomocí kotvícího šroubu do základové konstrukce. Po 
zajištění můžeme panely odepnout od autojeřábu a stejným způsobem pokračovat 
v montáži bednění. Jednotlivé sestavy panelů se spojí pomocí BDF zámků. Po dokončení 
montáže se na panely osadí betonářské lávky, do kterých se vloží fošny, které budou 
sloužit jako podlaha a zábradlí. Montáž provádíme od komplikovanějším míst například 
rohy a postupujeme směrem ke středu. 
5.2.3. Armování  
Jako armatura bude použita výztuž 10 505 (R) - veškeré pruty budou připraveny (ohnuty 
a nastříhány na určité délky) a řádně označeny identifikačními štítky v armovně. Tvary 
prutů budou přesně odpovídat projektové dokumentaci (délky, průměry, tvar ohybů, 
počty kusů). 
Před osazením je třeba povrch výztuže řádně očistit – odstranit odlupující okuje, zbavit 
ocel mastnoty nečistot apod. Výztuž se osadí ke kotevním prutům, které vyčnívají ze 
87 
 
základové konstrukce. Spoje jednotlivých výztuží budou provedeny pomocí vázacích 
drátů o průměru 1,5mm. Poloha a krytí výztuže (dle projektové dokumentace), které je u 
svislých konstrukcí 30mm, se zajistí pomocí plastových distančních prvků. 
5.2.4. Zaklopení druhé strany bednění 
Jako první se již do hotové stěny podle výkresu bednění prostrčí závitové tyče, na které 
se navléknou chráničky (plastové trubky). Mezi osazování tyčí 2 tesaři na předmontážní 
ploše sestaví více panelů k sobě postup je stejný jako při montáži první stěny, stejným 
způsobem nastříkají ochranným prostředkem a dají povel jeřábníkovi k přemístění 
sestavy k místu montáže, kde budou čekat 2 tesaři, kteří si panely převezmou  
a navléknou na připravené závitové tyče a pomocí páčidel přesně usadí, poté na závitové 
tyče nasadí matky a pomocí kladiva je utáhnou. Po utažení matek můžeme odebrat 
sestavovací háky a stěnu ještě zajistíme stabilizátory s výložníkem, osazení stabilizátorů 
je stejné jako u první stěny. Po dokončení osazení stabilizátorů na stěnu opět nasadíme 
betonářské lávky, do kterých vložíme fošny.  
Po dokončení montáže bednění za pomocí nivelačního přístroje na vnitřní strany bednění 
vyznačíme výšku stěn a přitloukneme pomocí hřebíčků trojhrané lišty.  
5.2.5. Montáž bednění monolitických sloupů 
Před montáží bednění sloupů si tesaři vyznačí polohu bednění sloupů stejným způsobem 
jako u montáže stěn. Montáž začneme panelem TRS 330 x 90, který opatříme dvěma 
stabilizátory s výložníkem (osazení se provede stejným způsobem jako u stěn), poté panel 
nastříkáme ochranným prostředkem PERI Bio Clean a takto připravený panel uvážeme 
na 2 osazovací háky a přemístíme k místu montáže, tam si ho převezmou 2 tesaři, kteří 
ho přesně osadí a patu stabilizátorů přišroubují k základové konstrukci. Dále uvážeme a 
přemístíme další panel kolmo k prvnímu do vzdálenosti 400 mm, aby hrana prvního 
panelu odpovídala velikosti sloupu. Druhý panel připojíme pomocí 5-ti stahovacích 
šroubů TRS a kloubových matic DW 15 v místech čelní tříhranné lišty. Svislost i polohu 
druhého panelu zajistíme pomocí jednoho stabilizátoru a výložníku stejným způsobem 
jako v případě panelu prvního. Postupně tak provedeme i se třetím panelem, který 
připojíme pomocí šroubů a matic k panelu druhému (bez stabilizátoru a výložníku) a 
poslední čtvrtý panel připojíme k panelu třetímu a na závěr k prvnímu obdobným 
způsobem (bez stabilizátoru a výložníku.)  Nakonec namontujeme po celé výšce bednění 
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pomocí žebříkového připojení TRIO žebřík a přemístíme pomocí jeřábu a příslušenství 
pro přenos betonářskou plošinu a připojíme ji na hlavu bednění v návaznosti na žebřík. 
Poté pomocí nivelačního přístroje na vnitřní strany bednění vyznačíme výšku stěn a 
přitloukneme pomocí hřebíčků trojhrané lišty. 
5.2.6. Betonáž konstrukce 
Před zahájením betonáže se prověří, jestli byla provedena mezioperační kontrola bednění 
a železářských prací a podkladu, což musí být zapsáno ve stavebním deníku. Pokud dá 
souhlas technický dozor – betonáž může být zahájena. 
Dovezenou směs nutno zpracovat v co nejkratší době, betonovou směs ukládat 
rovnoměrně, ukládat tak, aby nedošlo k porušení bednění (posunutí či deformaci) a 
k posunutí, porušení výztuže či distančních prvků, max. výška sypání betonové směsi je 
1,5m. Konstrukci betonovat po vrstvách, z čehož každá nová vrstva se ukládá na již 
zhutněnou vrstvu ponorným vibrátorem. Při ukládání betonové směsi svislých konstrukcí 
tloušťka jedné vrstvy cca 400 mm, tloušťka spodní vrstvy vždy větší nebo rovna nové 
vrstvě. Konstrukci (ucelené části) betonovat bez přerušení betonáže – bez pracovní spáry. 
Pokud dojde k přerušení (případ nutnosti, problém) a vytvoří se pracovní spára, je třeba 
to zapsat do stavebního deníku. Pracovní spáry konzultovat se statikem. 
5.2.7. Hutnění betonové směsi 
Hutnění je třeba provádět tak, aby betonová směs byla zhutněna rovnoměrně a kvalitně, 
za dodržování těchto zásad: 
Ponorný vibrátor ponořit rychle do nejnižšího místa a pomalu vytahovat – betonová směs 
musí zaplnit každé místo. Ponorný vibrátor musí proniknout min. 50mm a max. 100 mm 
do předchozí vrstvy. Max. vzdálenost ponorného vibrátoru od sebe je 1,5 násobek 
viditelného účinku průměru vibrátoru. Hutnění probíhá tak dlouho, dokud unikají 
bublinky. Vyvarovat se dlouhého vibrování, aby nedošlo k roztřídění frakce kameniva. 
5.2.8. Odbedňování 
Odbednění se musí provádět po dosažení požadované pevnosti. Okamžik odbednění nelze 
však oddalovat z důvodu zamezení přilnutí betonové směsi k bednění. Při odbedňování 
nesmí dojít k mechanickému poškozování jak betonu, tak bednění. Odbednění se provede, 
jakmile beton dosáhne pevnosti minimálně 10MPa, což bude po dvou dnech. 
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Výpočet doby tvrdnutí. 
Vstupní informace 
Průměrná teplota: pro měsíc duben 12,4 °C 
Beton C 30/37 
d10MPa = ? 
Výpočet 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 logd) 
10 = 37 * (0,28 + 0,5 logd) 
-0,36 = 18,5 logd 
d18,5 = 10-0,36 
d = 0,96 
f… pro t = 20°C 
f = (t + 10) * d  
f = (20 + 10) * 0,96 = 28 dnů 
Výpočet odbednění pro t = 12,4°C 
28,8 = (12,4 + 10) * d 
d = 1,28 dne, cca 2 dny 
 
Odstraňování bednících stěn, lávek a jiných větších prvků se provede pomoci 
sestavovacích háků a vázacích lan. Dílce zvedneme a uložíme na bezpečné, předem 
určené místo na staveništi za pomoci autojeřábu. Odbedňuje se od nejvzdálenějších míst. 
Jako první se odbední (odstraní) pracovní lávka. Panely se zajistí sestavovacími háky. 
Povolí se zámky BDF a uloží se do připraveného ocelového koše. Následně se povolí 
závitové tyče, které zajišťují protilehlé stěny, vytáhnou se a uloží do ocelových rámů. 
Vnější strana panelů se zvedne a uloží na dané místo na staveništi. Poté se povolí 
stabilizátory RS, uloží se na skládku, zvednou se vnitřní díly bednění a uloží se na 
bezpečné předem určené místo k očištění a následnému odvozu. 
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5.2.9. Ošetřování a ochrana betonu 
Po uložení směsi je třeba udržovat beton v tepelně vlhkostních podmínkách. Ošetřovat 
je nutné pokud dochází k rychlému vysušování betonu – důsledkem vysokých teplot 
ovzduší a větru. Ošetřování provádíme ostříkáváním vodou, přikrytím fólie nebo vlhčené 
geotextilie po dobu 72 hodin od zhutnění. Ochrana betonu se použije z důvodu – 
vyplavování cemetového mléka při dešti, rychlému ochlazení betonu, nízké teploty. 
6. Personální obsazení 
Složení pracovní čety a její rozsah je dán složitostí a rozsahem prací. Množství 
pracovních čet určuje stavbyvedoucí nebo mistr předmětné stavby. Před zahájením prací 
jsou pracovníci pracovních čet prokazatelně seznámeni s pracovními postupy, jejich 
návaznostmi a způsobem provádění. Stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha 
s danými oprávněními. Zodpovědnost za poučení pracovníků má mistr či stavbyvedoucí. 
Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
Pro montáž skeletu 
2 x Geodet 
Budou obsluhovat totální stanici  
2 x Montážník – z toho jeden bude vedoucí čety 
vzdělání SOU – výuční list, praxe v obru min. 10 let, školení a poučení pro práci 
s montovaným skeletem, musí mít vazačský průkaz, svářečský průkaz 
2 x pomocný dělník 
Není podmíněno minimální vzdělání, musí projít školením BOZP, které stvrdí svým 
podpisem. 
1 x jeřábník 
řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz 
1 x řidič nákladního automobilu 
řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
2 x svářeč 
Budou to stejní lidé, kteří montují skelet s platným svářečským průkazem 
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Pro montáž a demontáž bednění a betonování: 
1 vedoucí čety – tesař – vzdělání SOU – výuční list, praxe v obru min. 10 let, školení a 
poučení pro prácí se systémem Peri. Vazačský průkaz 
5 tesařů – vzdělání SOU, nutné všechna náležitá školení a poučení pro práci se 
systémem Peri. 
1 řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
1 řidič autojeřábu řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz 
Pro armování: 
1 vedoucí čety – železář – vzdělání SOU – výuční list, vazačský a svářečský průkaz, 
praxe v obru min. 10 let,  
5 železářů – vzdělání SOU, nutné všechna náležitá školení  
1 řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
1 řidič autojeřábu řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1. Stroje 
Podrobný popis jednotlivých strojů viz. kapitola Návrh strojní sestavy 
- Tahač DAF FTG XF105 Space Cab 
- 3-nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
- Autojeřáb Liebherr LTM 1050 
- Autojeřáb Liebherr LTM 1090 
- Autodomíchávač Stetter C3 
- Autočerpadlo SCHWING S39 SX 
7.2. Ruční nářadí 
- Elektrodová svářečka GE 145 W 
- Ponorný vibrátor Perles CPM 
- Vibrační lišta BARIKELL 
- Úhlová bruska Hilti DAG 125-S 
- Okružní pila Hilti SCW 70 
- Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 
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- Stavební vysavač Hilti VC 40-U 
7.3. Měřící přístroje 
- Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 150M 
7.4. Pracovní pomůcky 
Vodováha, svinovací metr, kladivo, pákové nůžky, vázací kleště, palice 4 kg, páčidlo, 
tesařské kladivo, ruční pila 
7.5. Pomůcky BOZP 
Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, ochranné brýle, pracovní oděv, 
pracovní boty s ocelovou tužinkou, reflexní vesty. 
7.6. Manipulační lana pro osazování prefabrikátů 
Vázací řetěz 2 hák  
Bude sloužit pro montáž základových prahů, ztužidel, průvlaků a nosníků  
délka 6m, Nosnost 9500kg/6700kg 
 
Obr. 1. 9 - Vázací řetěz 2 hák 
Dvojitý lanový závěs s okem a tyčí 
Bude sloužit pro osazování prefabrikovaných sloupů 
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Obr. 1. 10 - Závěs pro montáž sloupů 
 
Typ  
A 
[mm] 
B 
[mm] 
C 
[mm] 
Lano 
[mm] 
Nosnost 
[kg] 
F 1426 620 3600 70 2 x 25 16000 
 
Samosvorné kleště 
Budou použity pro osazovaní panelů Spiroll 
 
 
Obr. 1. 11 - Samosvorné kleště 
 
Řetěz čtyřhák se zkracovačem  
Bude sloužit pro osazování schodišťových ramen 
Délka 6m, Nosnost 2360/1700 kg, pr. 6mm 
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Obr. 1. 12 - Řetěz čtyřhák se zkracovačem 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
Zkontrolují se dokončené základové kalichy dle projektové dokumentace, KZP, TP 
Provede se kontrola dodávky prefabrikovaných dílu a jeho příslušenství – kvalita, čistota, 
zda souhlasí s objednávkou daná dodávka, dále se provede kontrola dodané výztuže do 
betonu, počet kusů, rozměry, typ oceli dle dodacího listu. Betonová směs bude 
kontrolována dle dodacích listů a objednávky. Kontrola konzistence betonové směsi bude 
provedena u každé 100m3 dodávky metodou sednutí kužele dle Abramse. Záznam o 
dosažené shodě bude uveden v protokole o přejímce a uložení betonové směsi. V případě, 
že betonová směs nevyhoví o jejím uplatnění rozhodne příslušný technik, (např. jiná 
betonáž, či vrácení betonové směsi dodavateli, etc.). Doprava betonové směsi může trvat: 
Při teplotě do 25°C max. 60 min. 
Při teplotě do 25°C – 35°C max 30 min. 
V žádném případě nepřidávat jakékoliv množství vody!!! 
8.2. Mezioperační kontrola 
Pro montáž skeletu 
Při této kontrole se bude průběžně kontrolovat správné osazování prvků dle PD a TP, dále 
se bude kontrolovat správné provedení svárů, kontrola provedených zálivek, jejich 
kvalita. Pro ztužující nadbetonávku se provede kontrola správného a kvalitního provedení 
bednění okolo prostupů, dále se zkontroluje správnost osazené výztuže (kontrola přesahů 
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ok sítí), tuto kontrolu provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem. Před betonáží se 
zkontroluje kvalita dodaného betonu, při betonáži kontrolujeme výšku, ze které se 
betonuje, dále správné a kvalitní zvibrování betonu a na konec zkontrolujeme ošetření 
betonu podle klimatických podmínek.  
Pro monolitické konstrukce 
Provede se průběžná kontrola stavu bednění jeho tuhost a stabilita, dále se provede 
kontrola polohy a výšky bednících dílů. Dále se provede kontrola správného vyvázání 
výztuže podle projektové dokumentace a kontrola dostatečného krytí výztuže (osazení 
distančních prvků). Kontrolu výztuže provede TDI se statikem a udělá se zápis do 
stavebního deníku se souhlasem nebo nesouhlasem k betonáži. 
Provede se kontrola betonové směsi v průběhu betonáže. Destruktivní zkoušky pevnosti 
v tlaku budou prováděny (krychle 150/150/150 mm) v laboratoři. Odběr vzorku bude 
prováděn každých 100 m3. 
8.3. Výstupní kontrola 
Při výstupní kontrole se pomocí geodeta zkontroluje celková přesnost (rovinnost  
a svislost) konstrukcí, u ztužující nadbetonávky se zkontroluje pevnost a rovinnost desky. 
 
Veškeré podrobnosti jednotlivých kontrol jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním 
plánu 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími 
předpisy: 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
- nařízení vlády č. 148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve 
vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při 
ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. 
Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění 
pozdějších předpisů. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu  
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou (§14,odst.1.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších 
předpisů. 
Požární ochrana 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány 
platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají 
projektované stavby a zařízení. 
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Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím 
bude ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů). 
Při realizaci stavby je nutné respektovat vyhlášku MV č. 246/2001 Sb o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona 
o požární ochraně. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, 
je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení 
(popřípadě samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a 
nebyly ohroženy na zdraví. 
Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 
 
Výpis možných rizik a jejich návrh na opatření viz. příloha plán rizik. 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2006 Sb. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. Největší rizika 
ohledně životního prostředí při provádění montované konstrukce je únik nafty  
a motorových olejů. Tomu zabráníme pravidelnou kontrolou a údržbou stavebních strojů. 
Při odstavení nebo parkování strojů je nutné, vložit pod automobil vaničku pro případný 
únik olejů.  Pokud dojde k úniku olejů či jiných látek ze stavebních strojů, stavbyvedoucí 
tento problém bude neprodleně řešit odtěžením kontaminované zeminy do potřebné 
hloubky a o této události bude proveden zápis do stavebního deníku. Komunální odpad, 
bude shromažďován v určeném kontejneru a dle potřeby stavbyvedoucím odvážen do 
sběrného dvora Moravské Třebové. Pro stavební odpad bude sloužit kovový kontainer, 
kterých bude po stavbě víc pro každý materiál zvlášť. Je nutné dodržení limitů maximální 
hlučnosti a prašnosti. Toho dosáhneme omezenou pracovní dobou a kropením prašných 
materiálů. Při provádění monolitické konstrukce vzniknou odpady, které jsou zařazeny 
dle vyhlášky MZP č. 381/2001 Sb. 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
Stavebník:   PP&T s.r.o. 
    Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
Druh stavby:   Novostavba 
Projektant:   APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
1.2. Technické a konstrukční řešení 
Provozně dispoziční uspořádání výrobní haly je řešeno na základě požadavků investora. 
Objekt je tvořen dvěma částmi vzájemně propojenými vstupním prostorem. V hlavní části 
se nachází vlastní jednopodlažní výrobní hala a dvoupodlažní administrativní část se 
stravovacím úsekem. Ve vedlejší, jednopodlažní části, je situováno hygienické zázemí 
pro zaměstnance zahrnující WC, umývárny a šatny a technologické prostory. 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet se založením na 
betonových patkách příp. pilotách. Modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. 
Obvodový plášť je navržen z lehkých sendvičových panelů. Zastřešení objektu je 
navrženo plochou střechou s izolačním souvrstvím krytým povlakovou krytinou. Část 
svislých nosných konstrukcí v administrativní části je zděná, oddělující příčky jsou 
navrhované jako zděné a montované. Hlavní schodiště je navrženo jako deskové 
železobetonové montované. Venkovní výplně otvorů budou z hliníkových profilů, 
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částečně ze skleněných prefabrikátů, vnitřní pak budou hliníkové a celoskleněné  
a dřevěné.  
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími 
předpisy: 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
- nařízení vlády č. 148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve 
vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při 
ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. 
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Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění 
pozdějších předpisů. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu  
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou (§14,odst.1.zákona č.309/2006). Ve znění pozdějších 
předpisů. 
Požární ochrana 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány 
platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají 
projektované stavby a zařízení. 
Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím 
bude ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů). 
Při realizaci stavby je nutné respektovat vyhlášku MV č. 246/2001 Sb o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona 
o požární ochraně. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, 
je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení 
(popřípadě samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a 
nebyly ohroženy na zdraví. 
Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 
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3. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části 
III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením,  
 d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,17) a 
během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis.5)  
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  
 
Oplocení staveniště je zajištěno stávajícím drátěným oplocením výšky 1,8m, na které 
se umístí výstražné cedule se zákazem vstupu nepovolaných osob a cedule 
upozorňující na probíhající stavbu v místě areálu. Součástí stávajícího oplocení je i 
vjezdová dvoukřídlá brána, která se nachází ve východní části areálu. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny 
2.  Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.  
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Zdroj elektřiny pro staveniště bude při I. etapě výstavby ze stávajícího objektu 
administrativy. Z jeho elektrického rozvaděče bude v době stavby připojen 
staveništní rozvaděč s provizorní pojistkovou skříní. Při dalších etapách výstavby 
bude staveniště zásobováno elektřinou ze staveništního rozvaděče, který bude 
připojen na elektrickou energii z nově realizované trafostanice. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
5. nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí 
6. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
7. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
8. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 
9. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 
nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 
 
107 
 
Pro montáž železobetonového skeletu bude použit autojeřáb LIEBHERR LTM 
1050. Bude se pohybovat v prostoru nově vznikající stavby. Při provádění 
monolitické konstrukce se bude pohybovat okolo vnějších stěn. Plocha bude 
zhutněného štěrkového násypu zhutněna na odpovídající hodnotu. Osazování 
jednotlivých prvků ve výšce bude realizováno pomocí pojízdného lešení. Při 
přerušení montážních prací musí být veškeré pracovní stroje umístěny na odkladní 
místa. Budou složeny do své přepravní polohy. Skladovací kontejnery jsou umístěny 
ve východní části areálu za administrativní budovou. Jsou opatřeny uzamykacím 
zámkem. Pokud nastanou na staveništi nepříznivě povětrnostn podmínky, budeme 
se řídit nařízením vlády 362/2005 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 
m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 
uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy.19)  
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv 
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s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.16) 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, 
a podobně. 
Místa po kterém se budou stroje pohybovat jsou dostatečně únosná, v prostoru 
staveniště se nenacházejí žádné nebezpečné prostory, kterým bychom museli 
věnovat zvýšenou pozornost. Při montáži a osazování jednotlivých prvků je nutno 
použít výsuvné stabilizátory. Jednotlivé botky strojů budou podloženy tak, aby 
nedocházelo k jejich zaboření do štěrkového násypu například dřevěnými hranoly. 
Před začátkem montáže zkontroluje technický stav stroje, zaměříme se především 
na kvalitu závěsných prostředků a zakrytování všech pohyblivých částí. 
 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 
bubnu.  
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie.  
Na staveništi bude umístěna míchačka v prostoru nové výrobní haly tak aby 
nepřekážela plynulé montáži. Bude sloužit pro přípravu maltových a zálivkových 
směsí. Pro její obsluhu bude určen zaškolený pracovník. 
V.  Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu 
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Autodomíchávač při příjezdu na stavbu bezpečně nacouvá k autočerpadlu tak aby 
mohl naplnit násypku autočerpadla. Bude se pohybovat po zpevněné komunikaci a 
částečně po zhutněném štěrkovém násypu 
 
VI. čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí,nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru ukoncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem  
a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek.  
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen  
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím  
a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Pro betonáž spřahující membrány bude použito autočerpadla SCHWING. 
Čerpadlo bude umístěno vedle vnějších obvodových zdí šaten.. Při čerpání betonové 
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směsi do prostoru stavby musí být vysunuté stabilizátory. Patky se musí opírat do 
zhutněného štěrkového násypu ale ne tak aby se bořily, tomu zamezíme podložením 
patek například dřevěnými hranoly. Před samotným čerpáním betonové směsi bude 
překontrolováno, zda hadice není poničená, přiškrcená či jinak nezpůsobilá. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 
o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Bude použit pro betonáž monolitické konstrukce, bude ho obsluhovat proškolená 
osoba (betonář). 
 
XIV. Společná ustanovení a zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Po ukončení prací budou jednotlivé stroje umístěny na odstavné plochy v západní 
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části staveniště. Autojeřáb bude ve své přepravní poloze. Stroje budou zabrzděny 
ruční brzdou. Před opuštěním pracoviště bude překontrolováno jejich uzamčení.  
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 106 
uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) 
a dále uvedené bližší požadavky 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu.  
6.  Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny.5) 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
 
112 
 
Na stavbě se bude vyskytovat autojeřáb, autodomíchávač a autočerpadlo. Jejich 
doprava je zajištěna po vlastní ose. Během přepravy na stavbu musí mít své pracovní 
nástroje v přepravní poloze. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 
doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 
jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 
musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-
li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle 
uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu 
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10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování 
ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami 
a zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.23) 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 
podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a 
za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem.24)  
 
 
 Veškeré sloupy a vodorovné prvky (průvlaky, trámy, ztužidlo) budou ukládány 
jednotlivě. Nebudou se pokládat na sebe. Stropní panely Spiroll budou ukládány na 
sebe v maximální počtu 4 kusů. Mezi jednotlivé dílce uložíme dřevěné prokladky do 
vzdálenosti 1/10 délky panelu od okraje. Tyto prokladky budou umisťovány přímo 
nad sebou.  Stěnové dílce a základové panely budou ukládány na sebe v počtu 3 kusů. 
Základové panely budou uloženy tak, aby jejich vrstva z EPS byla při horním 
okraji. Opačná orientace by mohla vést ke zlomení prefabrikátu. Stejná pravidla 
jako u stropních panelů platí i pro prokládání ostatních prefabrikátů. Pouze 
dřevěné latě jsou dávány do míst závěsů.  
Jednotlivé bednící desky a závitové tyče se budou skladovat podle velikostí. Prvky 
bednění jako zámky a matky budou dodány v ocelových koších. Výztuž bude dodána 
ve svazcích podle velikosti, skladování bude na dřevěných hranolcích s jasně 
viditelným štítkem tak aby při odebírání nedošlo k záměně výztuže. 
Pro uložení drobného materiálu, nářadí a pytlovaných směsí bude sloužit kovový 
skladový uzamykatelný kontejner. 
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IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné příčné i vodorovné 
rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 
a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
Pro monolitickou konstrukci šaten budou použito systémové bednění PERI včetně 
příslušenství jako jsou bezpečnostních lávky a zábradlí. Bude postaveno tak aby 
nehrozilo žádné riziko pádu konstrukce nebo její části. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li 
taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace,13) například pracovní nebo přístupová 
lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
 
Před samotnou betonáží je nutno se přesvědčit, zda je prostor zbaven veškerých 
nečistot. Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5m, aby nedošlo 
k rozbití směsi. Po celém obvodu betonované plochy bude umístěno mobilní 
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ochranné zábradlí, které bude sestaveno z dřevěných prken. Výška horního prkna 
bude 1,1m. Při čerpání betonové směsi se budou obsluha čerpadla a betonáři 
dorozumívat hlasitými pokyny.  
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za 
3. předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
4. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob.  
5. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
Odbedňování zahájíme, jakmile beton dosáhne pevnosti minimálně 10 MPa. 
Odbednění se provede za pomocí autojeřábu a páčidel. Odbedněné panely se hned 
očistí a připraví k odvozu tzn. jednotlivé panely se naskládají na sebe podle velikostí 
v max počtu 10 panelů, tak aby se dali zaháknout a naložit na nákladní automobil. 
 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Jednotlivé pruty se budou krátit pomocí pákových kleští nebo úhlové brusky. Při 
krácení bude pracovník používat ochranné pracovní pomůcky, především ochranné 
brýle a rukavice. 
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X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou 
čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka 
je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 
zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem.13)  
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
Po osazení prefabrikátu se spoj zalije betonovou zálivkou, která se připraví 
v míchačce a na místo bude donesena v plastovém kbelíku. Při přepravě dbáme na 
to, aby nedošlo k převržení. 
 
X.I Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou 
za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob 
a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.  
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce.  
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně.  
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy 
se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do 
stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky 
stanoví technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje.  
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 
zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu,11) jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem.  
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 
nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení 
je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.  
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Vázat prvky bude jen osaba s platným vazačským průkazem. Obsluha autojeřábu 
se bude řídit jeho pokynu. V době přemisťování břemen se pod břemenem nebudou 
pohybovat žádné osoby, což bude mít na starosti vazač břemen. Vazač před 
konečným zvednutím prvku ještě překontroluje správné uchycení prvku a dále 
vazač před uvázáním zkontroluje kvalitu úchytu a závěsného zařízení. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem.10)  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu,29) je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí 
tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce.30) 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu.  
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu,31) a aby práce spojené 
s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení.  
 
Svařování jednotlivých prvků bude provádět odborně způsobilá osoba s platným 
svářečským průkazem. Při sváření bude používat ochranné pracovní pomůcky  
a dále nebude provádět svařování v blízkosti hořlavých materiálů. 
 
Poznámka: 
Odstavce psané kurzívou jsou převzaty z NV 591/2006 Sb - o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Odstavce, jenž jsou psány tučně se týkají daného provozního areálu firmy PP&T 
v Linharticích a upřesňují daný text psaný v kurzívě. 
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4. Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce" 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě 
provozní dokumentací7).  
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 
než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace 
přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
Každý takto nebezpečný prostor na stavbě bude ohrazen mobilním zábradlím 
z prken či fošen o výšce 1,1m, kde prostřední prkno nebo fošna bude ve výšce 0,6m 
120 
 
od podlahy. U podlahy bude provedena zarážka z prkna min. tloušťky 0,15m. Při 
provádění bednění budou na bednící panely osazeny bezpečnostní lávky se 
zábradlím s výplní z prken či fošen. Při provádění betonáže sloupů bude na bednění 
sloupů upevněna bezpečnostní betonovací plošina.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředk 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity 
pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy9).  
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 
prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo  
kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání 
dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 
(1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo  
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k 
zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, 
podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu.  
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 
opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení 
práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky 
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7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží 
jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v  požadované poloze 
(pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, 
připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení 
k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 
sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod 
dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze 
neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 
použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 
určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 
a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
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(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 117 prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být 
užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 
  
Při nutnosti použít žebřík bude použit hliníkový žebřík z dutých profilů. Před 
výstupem na žebřík se přesvědčíme, že je řádně zajištěný proti kolíbání nebo 
usmeknutí a zkontrolujeme jeho technický stav. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
Montážní pracovníci budou vybaveni pásem na nářadí, do kterého jej budou 
odkládat. Lešení a mobilní zábradlí jsou u podlahy opatřeny zarážkou o výšce 
0,15m. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
4. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého 
prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 
tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
6. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například 
na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené 
v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.6. Práce nad sebou lze provádět 
pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup 
musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném 
pracovišti. 
 
Pro naši stavbu bude mít ohrožený prostor šířku 2 m. V této oblasti musejí všichni 
pracovníci dbát zvýšené opatrnosti. Zvýšené opatrnosti dáváme při montáži 
vazníků, kde žádná osoba nesmí stát pod místem osazovaní, což bude kontrolovat 
vazač který je i zároveň naváděč obsluhy autojeřábu. To samé platí pro montáž 
trapézového plechu, a respektive pro montáž prefa prvků. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
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a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2.  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce 
nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se 
sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 
jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních 
pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 
konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z 
bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
Veškeré prostupy ve střeše se bezpečně zakryjí proti propadnutí, případně větší 
prostupy například pro světlíky se ohradí zábradlím. Při provádění střechy budou 
pracovníci používat ochranný postroj, kterým se uchytí k nejbližší možné  
a bezpečné konstrukci. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 
obsaženým v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
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zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). Pokud nejsou části dočasných 
stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11). 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 
předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a 
vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se 
nevyžaduje u  
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 
1,5m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 
pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž 
se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně  
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci 
a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené 
činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 
zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého 
lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby 
příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
g) přestavbou. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná 
rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a 
vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem.  
 
 
Na naší stavbě bude okolo výrobní haly použito lehké lešení, které bude sestaveno 
podle montážního návodu, bude zajištěno proti posunu a zřícení. Pokud dojde při 
montáži ke zhoršení povětrnostních podmínek bude zváženo, jestli budeme 
v montáži pokračovat nebo ne. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Nepředpokládáme shazování materiálu z výšky. Veškerý vzniklý odpad bude 
postupně snášen po nově zbudovaném schodišti a následně ukládán do připraveného 
kontejneru. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 
m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C.  
 
Před započetím montáže je nutné se přesvědčit, zda nenastaly výše zmíněné 
nepříznivé podmínky. Stejně musíme postupovat i během náhlé změny počasí během 
výstavby.  
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, 
z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 
příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.  
 
Při provádění takových prací budou pracovníci používat ochranný pracovní 
pomůcky a ochranný postroj.  
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
  
 Před zahájením prací budou všichni pracovníci pracovních čet proškoleni a 
prokazatelně seznámeni s pracovními postupy, jejich návaznostmi a způsobem 
provádění. Stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými 
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oprávněními. Zodpovědnost za poučení pracovníků má mistr či stavbyvedoucí. 
Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Účast na 
proškolení a seznámení s TP stvrdí svým podpisem. 
 
Poznámka: 
Odstavce psané kurzívou jsou převzaty z NV 362/2005 Sb - o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
Odstavce, jenž jsou psány tučně se týkají daného provozního areálu firmy PP&T 
v Linharticích a upřesňují daný text psaný v kurzívě. 
 
5. Plán rizik 
Součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v příloze vypracován na základě výše 
uvedených zákonů plán všech možných rizik a návrh jejich opatření na celou výstavbu. 
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1. Kontrola PD a jiné dokumenty 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená  
a schválená PD a stavební deník. 
2. Kontrola pracoviště 
Prověření přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují se zdroje el. proudu, vody  
a zabezpečení celého staveniště. Každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na 
pracoviště. 
3. Kontrol provedení předchozí technologické etapy 
Kontrola základové desky. Základová deska musí být dostatečně zatvrdlá a rovná, 
kontroluje se 2m latí s maximální odchylkou +-5mm. V místě kde bude deska napojena 
na stěnu musí být vyvedena výztuž desky pro napojení výztuže stěny. Tato kontrola 
probíhá vizuálně, je kontrolováno zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena).  Zda-
li je vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném průměru) 
a zda-li je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. 
4. Kontrola strojů a nářadí 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů, vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje, zda se nepřetrhlo lano, nejsou 
porušeny montážní části a háky. Mistr kontroluje, zda jsou stroje (nářadí) po skončení 
práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v 
souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
5. Kontrola dodávek materiálu 
5.1. Kontrola dodávky bednění 
Mistr zkontroluje dodací list s objednacím a poté potvrdí doklady o přejímce materiálu, 
který se předtím musí zkontrolovat. Kontroluje množství, typ dovezeného bednění dle 
dodacího listu. 
Vizuálně se zkontroluje, zda není poškozené, je čisté, zkontroluje se rovinnost 
neporušenost jednotlivých dílů.  
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5.2. Kontrola dodávky výztuže 
Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá PD, objednávce a je v souladu s dodacím 
listem. Musí být dodána s hutním atestem (doklad o jakosti dodávky), který osvědčuje, 
že dodaná výztuž odpovídá příslušným předpisům tj. ČSN PENV 10080 „Ocel pro výztuž 
do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně“. Pak potvrdí doklady o přejímce 
materiálu, který předtím musí zkontrolovat.  
Kontroluje se druh oceli, průměr jednotlivých prvků, délky, ohyby, tvar výztuže, 
ukončení prutu, počet ks, čistota povrchu. 
6. Kontrola skladování materiálu 
Výztuž se ukládá do uzamykatelných buněk. A aby se pruty následkem své velké 
hmotnosti neohýbaly, jsou podepřeny např. dřevěnými pražci. Výztuž je skladována 
odděleně dle druhů a průměru prutů. Dráty ve svitcích se musí ukládat nastojato. Veškerá 
výztuž musí mít viditelné identifikační štítky.  
Bednění se skladuje na zpevněné a odvodněné ploše. 
7. Kontrola klimatických podmínek  
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, buď po příchodu na stavbu, nebo před 
zahájením prací. Zkontroluje, zda jsou klimatické podmínky v souladu s technologickým 
předpisem, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek není možní pracovat popř., jaká 
opatření jsou nutná k provádění prací. 
Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰ C do +30⁰ C. V případě poklesu teploty 
pod +5⁰ C je nutné betonování přerušit, případně použít speciální přísady a předehřev 
záměsové vody. V případě teploty nad +30⁰  musí být beton ošetřován kropením a 
přikrýváním.  
Přesný postup určí stavbyvedoucí. 
8. Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni  
s pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 
záznam v SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost 
vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným 
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platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou 
činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce.  
9. Kontrola vytyčení monolitických stěn 
Provede se kontrola vytyčení stěn na železobetonové základové desce podle PD. Kontrolu 
provede mistr. 
10. Kontrola provedení bednění 
Mistr zkontroluje dle TP, jestli jsou použity vhodné odbedňovací přípravky, které 
nepůsobí škodlivě na beton, výztuž, nebo bednění a aby neměly škodlivý účinek na 
životní prostředí. 
Dále nesmějí mít škodlivý účinek na kvalitu povrchu betonu konstrukce. Následuje 
kontrola geometrie bednění, jeho stabilita. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a 
zabezpečené proti uvolnění a posunutí; konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo 
snadno a bezpečně odstranit, bez poškození vybetonovaných konstrukcí; bednění musí 
udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Spoje mezi deskami musí být 
dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Vnitřní povrch bednění musí být 
čistý. 
Povolené odchylky pro bednění svislích monolitických konstrukcí 
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Obr. 3. 1 - Povolené odchylky pro bednění 
11. Kontrola armování 
U této kontroly musí být přítomný stavbyvedoucí za účasti statika a příp. i TDI. 
Kontroluje se, že je výztuž uložena dle projektové dokumentace (tzn. kontrola druhu 
ocele, velikost prutů, počet prutů, rozteče). A musí být zajištěna tak, aby i během 
betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy. Na povrchu výztuže 
nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit 
na ocel, beton, nebo soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Nesmí se zapomínat na prostupy! 
12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
Stavbyvedoucí příp. mistr zkontrolují dodací list před vyložením. Beton se musí vizuálně 
kontrolovat během vykládání. Vykládání se musí zastavit, jestliže vzhled, podle 
zkušenosti je neobvyklý. 
Dodací list musí obsahovat min.: 
- název betonárny transportbetonu  
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- pořadové číslo dodacího listu 
- datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
- číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
- jméno odběratele 
- název a místo staveniště 
- množství betonu v m3 
- čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
- čas zahájení vyprazdňování 
- čas ukončení vyprazdňování 
Pro vyhodnocení konzistence nebo zhutnitelnosti betonu se na stavbě provedou zkoušky. 
- Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
- Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Dále se provede odběr bet. směsi pro zkoušku krychelné pevnosti tzn. vyrobí se krychle 
o hraně 150mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek, 
kontroluje pevnost v tlaku. 
Příp. je možné provést další kontrolní zkoušky dle požadavku PD (vodotěsnost, 
mrazuvzdornost, apod.). 
Průkazní zkoušky se provádí pro ČB o teplotě 15⁰C – 22⁰C. 
O provedených odběrech a výsledcích zkoušek se provede zápis do SD. 
Na staveništi je nutné vytvořit pro přejímku takové podmínky, aby byla uskutečněna v co 
nejkratší době a nedošlo ke znehodnocení čerstvého betonu.   
13. Kontrola ukládání a zhutňování betonu  
Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje zda: 
betonová směs je ukládána v souvislých vodorovných vrstvách, betonová směs se nesmí 
ukládat z výšky větší než 1,5m. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 
zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání 
nebo přetěžování bednění. Zhutňuje se hned po uložení betonové směsi. Při zhutňování 
musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm. Vpichy je nutno 
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vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. Vibrace se ukončí, až 
se mezery na povrchu zaplní cementovou maltou.  Během ukládání a zhutňování se musí 
beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti  
a sněhu. 
14. Ošetřování betonu 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po 
určitou dobu po zabetonování. Začít se má ihned po dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 
záření a působení větru. Tady je možné ošetření kropením příp. zakrytím parotěsnými 
plachtami. Dále je nutné jej chránit proti vyplavení při dešti nebo proti působení nízkých 
teplot a mrazu. Chránit se má taky proti vibracím a nárazům. 
 
Obr. 3. 2 - Nejkratší doba ošetřování betonu 
15. Kontrola pevnosti betonu 
Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost pro odbednění ověřit tvrdoměrnou metodou 
pomocí Schmidtova kladívka. Pevnost pro odbedňění stěn je minimálně 10 MPa. 
16. Kontrola odbedňování 
Bednění musí být odstraněno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovacích ploch 
konstrukce. Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, které nevystaví 
konstrukci nárazu, přetížení nebo poškození. 
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17. Kontrola geometrické přesnosti a povrchu betonu 
Bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar 
konstrukce. Stavbyvedoucí, mistr i TDI vizuálně zkontrolují povrch betonové konstrukce. 
Tvary a rozměry hotové konstrukce musí odpovídat výkresům tvaru v PD. Dle ČSN 73 
0210 – 2 tab. A.1.1 – mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty 
v mm) 
Předmět                základní rozměry v m   
     do 4 
nad 4 do 
8  
nad 8 do 
16 
nad 16 do 
25 
  nad 
25 
rozměry v půdorysu (délky, šířky) ±12 ±15 ±20 ±25 ±30 
                  
rozměry v nárysu  ±15 ±15 ±20 ±30 ±30 
                  
 
Dle ČSN 73 0210 – 2 tab. A.1.2 – mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí: 
Předmět                 základní rozměry v m 
     
do 
0,12 
nad 0,12 do 
0,25 
nad 0,25 do 
0,50 
nad 
0,50 
stěny    ±4 ±6 ±8 ±10 
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1. Kontrola PD a jiné dokumenty 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená  
a schválená PD a stavební deník. Na stavbě bude uložen aktuální technologický postup 
pro provádění montovaného skeletu. 
2. Kontrola pracoviště 
Prověření přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují se zdroje el. proudu, vody  
a zabezpečení celého staveniště. Každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na 
pracoviště. 
3. Kontrol provedení předchozí technologické etapy 
Kontrolujeme rozměrové a výškové tolerance pro základovou konstrukci (hlavice). 
Specialista zkontrolujeme jejich dostatečnou pevnost pomocí Schmidtova tvrdoměru  
a neporušenost. 
Rovinnost hlavice se musí pohybovat v intervalu ±5mm/2m. Výšková poloha hlavice se 
nesmí lišit o více než ±1mm. Případná výšková nerovnost bude vyrovnána doplněním 
ocelové podkladní botky o požadované tloušťce. Zkontrolujeme technický stav základové 
hlavice. 
4.  Kontrola strojů a nářadí 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů, vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje, zda se nepřetrhlo lano, nejsou 
porušeny montážní části a háky. Mistr kontroluje, zda jsou stroje (nářadí) po skončení 
práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v 
souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
5. Kontrola dodávek materiálu 
5.1. Kontrola dodávky prefabrikátů 
Mistr zkontroluje dodací list s objednacím a poté potvrdí doklady o přejímce materiálu, 
který se předtím musí zkontrolovat. Kontroluje množství, typ materiálu dle dodacího 
listu. 
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Vizuálně se zkontroluje, zda nejsou poškozené, zda jsou čisté, zkontroluje se rovinnost 
neporušenost jednotlivých prefabrikátů.  
5.2. Kontrola drobného materiálu 
Provede se stejná kontrola jako u prefabrikátů, jedná se o EPDM ložiska a ocelové 
destičky pro spojování jednotlivých prefa prvků. 
6. Kontrola skladování materiálu 
Jednotlivé prvky budou ukládány na dřevěné smrkové podkladky 50mm x 50mm, v 
místech závěsných kotev. Veškeré sloupy a vodorovné prvky (průvlaky, trámy, ztužidlo) 
budou ukládány jednotlivě. Nebudou se pokládat na sebe. Stropní panely Spiroll budou 
ukládány na sebe v maximální počtu 4 kusů. Mezi jednotlivé dílce ukládáme dřevěné 
prokladky do vzdálenosti 1/10 délky panelu od okraje. Tyto prokladky budou umisťovány 
přímo nad sebou.  Stěnové dílce a základové panely budou ukládány na sebe v počtu 3 
kusů. Základové panely musí být uloženy tak, aby jejich vrstva z EPS byla při horním 
okraji. Opačná orientace by mohla vést ke zlomení prefabrikátu. Stejná pravidla jako u 
stropních panelů platí i pro prokládání ostatních prefabrikátů. Pouze dřevěné latě jsou 
dávány do míst závěsů. 
7. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, buď po příchodu na stavbu, nebo před 
zahájením prací. Zkontroluje, zda jsou klimatické podmínky v souladu s technologickým 
předpisem, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek není možní pracovat popř., jaká 
opatření jsou nutná k provádění prací. 
Montáž konstrukce bude přerušena za bouřky, přívalového deště. Rychlost větru při 
montáži prvků nesmí překročit 10m.s-1. Při provádění prací při teplotě pod 5°C musíme 
učinit daná opatření. Je možné zahřívat záměsovou vodu, případně zahřívat kamenivo či 
pytlovanou maltovou směs. Pokud teploty klesnou pod -5°C budou práce na objektu 
přerušeny. Při snížení viditelnosti pod 30m budou montážní práce přerušeny. 
8. Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni  
s pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 
záznam v SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost 
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vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným 
platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou 
činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce.  
9. Kontrola montáže sloupů 
Před osazením prefabrikovaného sloupu zkontrolujeme čistotu hlavice. Nesmí obsahovat 
žádné hrubé nečistoty či prachové částice. Celá dutina hlavice musí být dostatečně 
navlhčena.  
Dále provedeme kontrolu správného zaháknutí sloupu a to se provede tak že vazač 
břemen ještě před konečným pozvednutím prefabrikátu překontroluje správné zaháknutí. 
Pro následné odháknutí závěsu musí být k závěsné kulatině přivázáno lano o délce 
minimálně 15m. 
Dále se provede kontrola osazení sloupu do dutiny hlavice a to tak že vzhledem k 
vyznačeným osám na hlavici pilot se nesmíme lišit ve vodorovném směru o ±10mm. 
Překontrolujeme, zda osazený sloup je umístěn na správném místě dle projektové 
dokumentace. Sloup se po osazení může vychylovat o maximální hodnotu ±20mm od osy 
sloupu. Pro dostatečné zafixování sloupu ve svislé poloze použijeme dva bukové klíny. 
Ty musí být bez viditelného poškození. Na každou stranu sloupu použijeme dva klíny. 
Na konec zkontroluje správné zalití zálivkové malty a její zvibrování. Zalití se musí 
provést tak aby zálivková malta vyplnila celý prostor hlavice a nevznikly kaverny. 
Kvalitního zhutnění betonové zálivky dosáhneme minimálně dvěma vpichy hlavicí 
ponorného vibrátoru po dobu minimálně 5-ti sekund. Tento postup aplikujeme pro 
všechny 4 strany dutiny patky. Betonová zálivka musí být provedena do výšky betonové 
hlavice. Pokud by po zvibrování došlo k poklesu vrstvy směsi, doplníme ji a opětovně 
zvibrujeme.  
10. Kontrola osazení základového prahu 
Kontrola osazení odpovídajícího prvku dle projektové dokumentace. Osazované prvky 
musí být čisté a neporušené. Kontrola polohy prvku, vodorovně ±12mm, svisle ±12mm. 
Rovinnost uložení základového nosníku ±5mm/2m. 
Základové prahy budou spojeny se sloupem ocelovými destičkami. Jejich osazení 
provedeme přivařením. Rozmístění a druh použité destičky je dán detaily pro osazení 
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prefabrikátů. Svary budou provedeny dle výkresové dokumentace. Musí být celistvé, po 
celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou 
strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. 
11. Kontrola osazení vodorovných prvků 
Jako první zkontrolujeme ocelové trny jenž jsou osazeny na průběžných sloupech a slouží 
pro montáž vodorovných prvků. Musí být dostatečně svislé s vychýlením ±10mm, bez 
většího zkorodování a osazené dle projektové dokumentace. 
Před osazením vodorovného prvku zkontrolujeme čistotu konzoly. Nesmí být pokryta 
hrubými nečistotami, prachovými částicemi a olejovými kapalinami. 
Dále provedeme kontrolu osazení pryžového ložiska, které musí být uloženo podle PD. 
Poté zkontrolujeme správné uchycení prvku, vazač břemen ještě před konečným 
pozvednutím prefabrikátu překontroluje správné zaháknutí. Také se ujistí že je vybrán 
správný prvek pro osazení. 
Jednotlivé prvky budou osazeny dle projektové dokumentace. Osazované prvky musí být 
čisté a neporušené. Poloha dílce musí být v rozmezí ±5mm vodorovně a ±5mm svisle. 
Vodorovnost osazeného prvku musí být v rozmezí ±5mm /2m. Musí být přes celou výšku 
vodorovné spáry. Vniklá mezera mezi prefabrikáty bude vyplněna jemným betonem 
C16/20. Tato betonová směs nebude vibrována, jelikož by mohlo dojít k vylití směsi. Celá 
dutina bude vyplněna až po okraj. 
12. Kontrola osazení stěnových dílců 
Kontrola osazení odpovídajícího prvku dle projektové dokumentace. Osazované prvky 
musí být čisté a neporušené. Kontrola polohy prvku: vodorovně ±12mm, svisle ±12mm. 
Rovinnost uložení stěnového dílce: ±5mm/2m. Stěnové dílce budou spojeny se sloupy, 
jenž ohraničují schodišťový prostor, ocelovými destičkami. Jejich osazení provedeme 
přivařením. Svary budou provedeny dle výkresové dokumentace. Musí být celistvé, po 
celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou 
strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. Rozmístění a 
druh použité destičky je dán detaily pro osazení prefabrikátů.  
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13. Kontrola osazení schodišťových desek 
Jednotlivé prvky budou osazeny dle projektové dokumentace. Osazované prvky musí být 
čisté a neporušené. Poloha dílce musí být v rozmezí ±5mm vodorovně a ±5mm svisle. 
Vodorovnost osazeného prvku musí být v rozmezí ±5mm /2m. Schodišťová ramena a 
ramena s podestami budou osazena do maltového lože o tl. 20mm. Schodišťové prvky se 
s ohraničujícími stěnovými dílci spojí ocelovými destičkami. Jejich osazení provedeme 
přivařením. Svary budou provedeny dle výkresové dokumentace. Musí být celistvé, po 
celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou 
strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. Rozmístění a 
druh použité destičky je dán detaily pro osazení prefabrikátů. 
14. Kontrola osazení stropních panelů spiroll 
Jako první se provede kontrola správného uchycení panelů, jednotlivé panely se uchytí 
pomocí samosvorných kleští v 1/10 rozpětí od okraje. Vodorovné otvory v panelech se 
osadí plastovou uzávěrkou, která zabrání nadměrnému zatékání do dutiny panelu. 
Poté se provede kontrola správného uložení, jednotlivé prvky budou osazeny dle 
projektové dokumentace. Osazované prvky musí být čisté a neporušené. Poloha dílce 
musí být v rozmezí ±5mm vodorovně a ±5mm svisle. Vodorovnost osazeného prvku musí 
být v rozmezí ±5mm /2m. Panely budou osazeny do maltového lože o tloušťce 10mm. 
Uložení panelů bude minimálně 140mm. Mezera mezi prvky je 10mm. 
15. Kontrola osazení atikových nosníků 
Jednotlivé nosníky budou osazovány do maltového lože o tloušťce 20mm. Maltové lože 
musí být v celé ploše celistvé a v šířce minimálně 200mm. Kontrola osazení 
odpovídajícího prvku dle projektové dokumentace. Osazované prvky musí být čisté  
a neporušené. Kontrola polohy prvku: vodorovně ±12mm, svisle ±12mm. Rovinnost 
uložení atikového dílce: ±5mm/2m. Atikové nosníky budou spojeny s průvlakem pomocí 
ocelových destiček. Jejich osazení provedeme přivařením. Rozmístění a druh použité 
destičky je dán detaily pro osazení prefabrikátů. Svary budou provedeny dle výkresové 
dokumentace. Musí být celistvé, po celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po 
provedení spoje odstraníme ochranou strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče  
a provedeme antikorozní nátěr. 
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16. Konečná kontrola svislosti a vodorovnosti skeletu 
Celková svislost prvků montovaného skeletu se nesmí lišit o ± 30mm a celková 
vodorovnost prvků se nesmí lišit o ± 25mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové 
geometrie předepsané projektovou dokumentací. 
17. Kontrola prefabrikovaného skeletu jako celku 
Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové prefabrikáty. Ty 
nesmí být výrazně znečištěny a mechanicky poškozeny. A zkontrolujeme vizuálně vzhled 
celé konstrukce. Přítomný statik se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. 
Provede se zápis o předání ucelené části stavby. 
Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s 
nivelační latí, vodováhou 2m, pásmem a olovnicí.  
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Kontrola přesnosti stavebních dílců  
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1:  
Základní ustanovení  
ČSN EN ISO 9692-4 (050025) Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu  
svarových spojů - Část 4: Plátované oceli  
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
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Nařízení vlády 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
Stavebník:   PP&T s.r.o. 
    Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
Druh stavby:   Novostavba 
Projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
 
1.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Navrhovaný provozní areál je tvořen dvojicí hmotově výrazně odlišných objektů, 
komunikacemi, parkovacími plochami a sadovými úpravami. Hmotově dominantní 
objekt areálu je situován převážně na ploše stávající hlavní výrobní haly, podélná osa 
objektu je orientována stejným směrem jako osa stávající haly. Tento objekt je složen ze 
dvou podélných kvádrů, kdy je k objemově výraznému kvádru výrobní haly přičleněn 
nižší a výrazně užší kvádr administrativní části. Druhý objekt obsahující technické zázemí 
výrobní haly a zázemí zaměstnanců představuje přízemní plochou hmotu, která je díky 
charakteru terénu záměrně zapuštěna do svahu při severní straně hlavního objektu. Mezi 
oběma objekty je volný prostor atria o šířce hmoty administrativní části, přes který jsou 
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objekty vzájemně propojeny krčkem a samostatnými žebry. Tím je dosaženo optického 
navázání hmoty výrobní haly na svažitý terén a zároveň se tím objekt zázemí v podstatě 
stává součástí konfigurace terénu. Plochá střecha objektu zázemí je pak využita jako 
parkoviště navazující na areálovou komunikaci a další plochy pro parkování. Volný 
prostor mezi objekty je řešen parkovými úpravami a zpevněnými plochami. Materiálové 
řešení odráží funkční využití jednotlivých objektů a jejich hmotovou modelaci. Objekt 
výrobní haly a administrativy je opláštěn podélnými kovovými panely, výrobní hala 
stříbrné barvy, administrativní část barvy tmavě šedé. Prosvětlení je provedeno pásovými 
okny, v přízemí administrativní části kombinované se stěnami ze skleněných 
prefabrikátů. Charakteristickým prvkem budou hranolové nástavby nad administrativní 
částí pro technologie, které budou provedeny z ocelových rámů opláštěných panely z 
tahokovu tmavé barvy. Do terénu zapuštěný objekt zázemí je proveden z pohledového 
betonu, směrem do atria je otevřený průsvitnou stěnou ze skleněných prefabrikátů. 
1.3. Technické a konstrukční řešení objektu 
Provozně dispoziční uspořádání výrobní haly je řešeno na základě požadavků investora. 
Objekt je tvořen dvěma částmi vzájemně propojenými vstupním prostorem. V hlavní části 
se nachází vlastní jednopodlažní výrobní hala a dvoupodlažní administrativní část se 
stravovacím úsekem. Ve vedlejší, jednopodlažní části, je situováno hygienické zázemí 
pro zaměstnance zahrnující WC, umývárny a šatny a technologické prostory. 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet se založením na 
betonových patkách příp. pilotách. Modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. 
Obvodový plášť je navržen z lehkých sendvičových panelů. Zastřešení objektu je 
navrženo plochou střechou s izolačním souvrstvím krytým povlakovou krytinou. Část 
svislých nosných konstrukcí v administrativní části je zděná, oddělující příčky jsou 
navrhované jako zděné a montované. Hlavní schodiště je navrženo jako deskové 
železobetonové montované. Venkovní výplně otvorů budou z hliníkových profilů, 
částečně ze skleněných prefabrikátů, vnitřní pak budou hliníkové a celoskleněné  
a dřevěné.  
2. Rozsah staveniště 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. podle kterého 
bude zřízeno naše staveniště 
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2.1. Informace o staveništi 
Stavební pozemek zahrnuje stávající průmyslový areál investora. Nachází se na západním 
okraji zastavěného území obce Linhartice, v sousedství nedaleké řídké venkovské 
nízkopodlažní zástavby. Ze severní strany sousedí staveniště se silnicí III. třídy č. 3711. 
Pozemek je podélný, osou orientovaný přibližně ve směru jihovýchod – severozápad, 
průměrná šířka pozemku činí přibližně 90 m, průměrná délka pozemku je zhruba 190 m. 
Pozemek je svažitý, se stávající zástavbou průmyslovými objekty a areálovými 
inženýrskými sítěmi. 
Vlastní objekt výrobní haly je navržen na pozemcích p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 
341, 357/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 2071/3, zpevněné plochy a přípojky inženýrských 
sítí budou zasahovat na pozemky v rámci areálu p.č. st. 69/2, st. 151, st. 153/1, st. 286, 
333/1, 339, 342/2, 357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 389/1, 389/2, 393, 433, 1940/1, 1940/2, 
1941/1, 1946, 2063/1, 2096 a pozemky vně stávajícího průmyslového areálu p.č. 444/6, 
555/2, 2075/5. 
2.2. Stavební objekty 
Stavba je tvořena následujícími stavebními objekty, inženýrskými objekty a provozními 
soubory: 
F.1. Stavební objekty 
 F1-01 Výrobní hala 
 F1-02 Přístřešek na kola a vjezdová brána 
Obr. 5. 1 - Poloha staveniště 
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 F1-03 Demolice výrobní haly 
 
F.2. Inženýrské objekty 
F2-01 Komunikace a parkoviště 
F2-02 Přípojka a rozvod VN 
F2-03 Přípojka plynovodu, venkovní rozvod plynovodu 
F2-04 Venkovní rozvod vodovodu 
F2-05 Venkovní vedení kanalizace 
F2-06 Venkovní vedení dešťové kanalizace 
F2-07 Venkovní rozvody silnoproudé elektroinstalace, venkovní osvětlení 
F2-08 Venkovní rozvody sítí elektronických komunikací 
F2-09 Teréní a sadové úpravy 
F.3. Provozní soubory 
F3-01 Trafostanice TS1 
F3-02 Trafostanice TS2 
F3-03 Rozvod stlačeného vzduchu 
F3-04 Technologie stravování 
3. Termíny výstavby 
Začátek výstavby    2.3.2015 
Začátek hrubé stavby    24.4.2015 
Konec hrubé stavby    23.7.2015 
Konec výstavby    15.6.2016 
4. Staveništní doprava 
4.1. Horizontální doprava 
Doprava prefabrikovaných prvků bude na staveniště zajištěna tahačem DAF s návěsem. 
Doprava výztuže a prvky bednění zajistí dodavatel nákladním automobilem. Přesný typ 
a popis strojů viz. kapitola návrh strojní sestavy. 
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4.2. Vertikální doprava 
Pro montáž skeletu a monolitické konstrukce je navržen autojeřáb Liebherr. Pro montáž 
vazníků jsou navrženy dva autojeřáby Liebherr.  
Doprava čerstvého betonu na požadované místo je zajištěna autočerpadlem. 
Přesný typ a popis strojů viz. kapitola návrh strojní sestavy. 
5. Zajištění zdrojů a energií 
5.1. Zásobování vodou 
Napojení staveniště na zdroj vody pří I. etapě výstavby bude ze stávajícího objektu 
administrativy. Zde bude dočasně osazena vodoměrná sestava pro potřeby stavby. Při 
dalších etapách výstavby bude staveniště zásobováno vodou z realizované části budovy. 
Po dobu výstavby nové haly je nutné zabezpečit zásobování pitnou vodou objekt stávající 
lisovny. Provizorní přípojka vody pro lisovnu bude PEHD 40, typ PE 100, PN10, 40x2,4 
DN 5/4“ celkové délky 19,00m. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 
150, který je veden po jihozápadní okraji areálu. Po dohodě s provozovatelem veřejného 
vodovodu je možné vybudovat provizorní přípojku, která bude po skončení stavby 
odstraněna. Navrtávací pas bude demontován a místo bude opatřeno opravným třmenem. 
Práce budou prováděny za přítomnosti provozovatele – VHOS, a.s. 
Na provizorní přípojku bude osazena plastová vodoměrná šachta s fakturačním 
vodoměrem (velikost šachty 1200x900x1500). Přípojka s vodoměrnou šachtou je 
zakreslena ve výkrese zařízení staveniště. 
5.2. Elektrická energie 
Zdroj elektřiny pro staveniště bude při I. etapě výstavby ze 
stávajícího objektu administrativy. Z jeho elektrického 
rozvaděče bude v době stavby připojen staveništní rozvaděč s 
provizorní pojistkovou skříní. Při dalších etapách výstavby bude 
staveniště zásobováno elektřinou ze staveništního rozvaděče, 
který bude připojen na elektrickou energii z nově realizované 
trafostanice.  
 Obr. 5. 2 - Staveništní 
rozvaděč 
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5.3. Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka je vedena ze sanitárního kontejneru TOITOI typ SK1, potrubím 
PVC KG dimenze 100mm, které bude napojeno do nejbližší šachtice  
z kanalizační přípojky pro výrobní halu.  
6. Objekty zařízení staveniště 
6.1. Oplocení 
Oplocení staveniště je zajištěno stávajícím drátěným oplocením výšky 1,8m, na které se 
umístí výstražné cedule se zákazem vstupu nepovolaných osob a cedule upozorňující na 
probíhající stavbu v místě areálu. Součástí stávajícího oplocení je i vjezdová dvoukřídlá 
brána, která se nachází ve východní části areálu. 
6.2. Staveništní buňky 
Staveništní buňky budou umístěny ve východní části areálu za administrativní budouvou 
na zpevněné asfaltové ploše. Pomocí hydraulické ruky od nákladního automobilu budou 
ukládány na předem připravenou vodorovnou plochu. Staveništní buňky budou 
pronajmuty od firmy TOITOI. Buňky budou připojeny staveništními přípojkami podle 
charakteru buňky. Umístění buňek viz. příloha výkres zařízení staveniště. 
Jako kancelář stavbyvedoucího a šatna pro pracovníky jsou navrženy  
3 obytné kontejnery ToiToi - BK1 
 
Obr. 5. 3 - Obytný kontejner ToiToi - BK1 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
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- el. přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. Zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
Jako hygienické zařízení je navržen kontejner ToiToi – SK1 
 
Obr. 5. 4 - Kontejner ToiToi - SK1 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
Vnitřní vybavení: 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umývadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x boiler 200 litr 
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Jako sklad materiálu a nářadí je navržen skladový kontejner ToiToi – LK1 
 
Obr. 5. 5 - Skladovací kontejnerToiToi - LK1 
 Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 591 mm 
6.3. Velkoobjemový kontejner 
Zbytkový stavební materiál, stavební suť a odpad budou shromažďovány ve 
velkoobjemových kontejnerech a budou průběžně odváženy a likvidovány. Odpad bude 
rozdělen na spalitelný a nespalitelný. 
Umístění kontejnerů je vidět ve výkresech zařízení staveniště. 
Technické parametry kontejneru: 
- rozměry celkové 3400x2000x1620mm, 
- vnitřní 3220x1920x1460mm, objem 9 m3, hmotnost dle provedení, zádní 
dvoukřídlá vrata otevíraná do stran se zajištěním v otevřené poloze. 
 
Obr. 5. 6 - Velkoobjemový kontejner 
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7. Ostraha na staveništi 
Současný areál je hlídán hlídačem, který dělá pravidelné obchůzky areálu a kontroluje 
příjezd aut. Z tohoto důvodu není nutná další ostraha na staveništi. 
8. Skládky pro materiál 
Železobetonové prefabrikované dílce kromě předpjatých vazníků, které budou 
montovány přímo z návěsu nákladního automobilu, budou umísťěny na dočasné skládky, 
k místu jejich konečného uložení. V první fázi výstavby bude skládka pro prefabrikáty 
v místě první části nové výrobní haly a v druhé fázi výstavby bude skládka přesunuta do 
prostoru výstavby zbylé části haly viz. výkres zařízení staveniště.  Tyto plochy budou 
rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné, budou tvořené zhutněným štěrkovým násypem. 
Skladování prvků bednění bude probíhat na skládce v severozápadní části areálu, část 
desek a závitových tyčí se uloží přímo na základovou desku k místu montáže ale tak aby 
nebránily plynulé montáži. Prvky bednění jako zámky a matky budou dodány 
v ocelových koších, které budou také uloženy přímo na základové desce ale tak aby 
nebránily plynulé montáži. Skladování výztuže bude podobné jako bednění, část výztuže 
se uloží přímo na základovou desku poblíž místa montáže a zbytek na skládku 
v severozápadní části staveniště, skládka bude tvořená zhutněným štěrkovým násypem. 
Pro uložení drobného materiálu, nářadí a pytlovaných směsí bude sloužit kovový 
skladový uzamykatelný kontejner, který se bude nacházet v západní části areálu za 
stávající administrativní budovou. 
Přesné polohy skládek a kontejneru jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště. 
9. Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 
Hlavní staveništní komunikace budou tvořeny stávající asfaltovou plochou dále 
štěrkovou vrstvou frakce 32/64 o mocnosti 200mm a dostatečně zhutněné v místě budoucí 
nové komunikace a také betonovým recyklátem, který bude v místě budoucích zelených 
ploch, tento recyklát bude při sadových úpravách vytěžen a nahrazen vhodnou zeminou 
pro ohumusování. V prostoru nově vznikající stavby bude vytvořena štěrková vrstva o 
takové tloušťce (100mm) a frakci 32/64, aby sahala až po horní okraj železobetonových 
hlavic. Tímto opatřením dosáhneme lepší přístupnosti stavebních strojů při montáži. 
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10. Oklepová plocha 
Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě, že by docházelo k nadměrnému 
znečištění asfaltové komunikace, bude pro naši etapu montáže železobetonové 
konstrukce objednán samosběrný zametač od technických služeb v Moravské Třebové. 
Pokud by se vyskytovaly na komunikaci i velké kusy zeminy, odstraníme je objednaným 
smykovým nakladačem. 
11. Osvětlení 
Osvětlení staveniště je zajištěno stávajícím osvětlením areálu. Osvětlení v prostoru stavby 
bude zajištěno přenosnými halogenovými lampami na stojanu. 
12. Ochrana životního prostředí 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavení suť, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), 
odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 
izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, 
dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na 
spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební 
výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce 
odpadů z výstavby. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování 
nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen 
stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, 
který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. Samostatným druhem odpadu bude 
zemina z výkopových prací, která nebude uložena v rámci zemních prací v areálu. Její 
množství je odhadnuto na 5 500 m3. Bude dočasně uložena na deponii a poté buď použita 
v rámci zemních prací na jiné stavbě vybraného dodavatele nebo oprávněnou firmou 
zlikvidována uložením na skládku. Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do 
odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se 
stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 
Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde 
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k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální 
a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska 
přírodních hodnot. Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 86/2002 
Sb.. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, 
uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. Z hlediska ochrany 
zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s 
chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a 
omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s 
elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na 
ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy 
stavby nejsou uplatněny. 
13. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních přdpisů. A to 
především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. – 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jejich dodržování bude hlídáno 
stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. Pro tuto problematiku je vypracován 
plán rizik, který zachycuje všechna možná rizika a dává návod jak jim předcházet. 
14. Dimenzace staveništních přípojek 
14.1. Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 
  
A  pro stavební potřeby - stavební část 
  
měrná 
jednotka 
množství stř.norma potřebné množství 
    m.j. litry litry 
ošetření betonových 
konstrukcí 
m³ 191 10 1910 
betonové zálivky mezi 
prefabrikáty 
m³ 12 150 1800 
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mytí vozidel, kropení 
staveništní cesty 
- - - 5000 
mezisoučet A 8710 
  
B  pro sociální a hygienické potřeby 
  
předpokl. počet 
prac. stř.norma potřebné množství 
    l/prac/den litry/den 
umyvadla 12 40 480 
sprchy 12 50 600 
mezisoučet B 1080 
  
C voda pro technologické účely 
nenachází se žádná voda pro technologické účely   
mezisoučet C 0 
     
D   pro požární účely - minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec dle ČSN 
736622 
     
Qn  = ( 1,6*A  +  2,7*B  +  C*2,0 ) / ( 8*3600 )  
Qn  = 0,55 l/sec     
 
Výpočtový průtok 
Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 
D [mm] 15 20 25 32 40 50 63 
 
Pro technologickou etapu hrubé stavby pro potřebu 0,55 l/sec navrhuji plastové potrubí o 
světlosti DN 25mm 
 
14.2. Výpočet nutného příkonu eletrické energie pro zařízení staveniště 
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 
      
P1 - provozní příkony 
Stroje a zažízení 
Příkon 
[kW] 
Počet 
zařízení 
Celkem [kW] 
Úhlová bruska 1,01 1 1,01 
Ponorný vibrátor 2 1 2 
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Míchačka 0,6 1 0,6 
Svářecí agregát 6 4 24 
Vytápění buněk 2 5 10 
Vrtací kladivo 0,72 1 0,72 
Pila kotoučová 1,4 1 1,4 
Průmyslový vysavač 1,6 1 1,6 
Ohřívač vody 250 l 2,2 1 2,2 
celkem     43,53 
      
P2 - vnější osvětlení 
Prostor 
Příkon 
[kW] 
m.j. Celkem [kW] 
Halogenový reflektor 0,35 10 3,5 
celkem     3,5 
      
P3 - vnitřní osvětlení 
Prostor kW ks Celkem [kW] 
Sanitární buňka 0,144 1 0,144 
Obytná buňka 0,144 3 0,432 
Skladovací buňky 0,072 2 0,144 
celkem     0,72 
    
Výpočet:    
Pc  = ( K /cosφ) * ( K1*P1 + K2*P2 + K3*P3 ) = 53,05 kVA  
    
Pc - celkový výkon kVA   
K - koeficient ztráty ve vedení (1,1)   
cosφ - účiník (0,75-0,80)   
K1 - koeficient současnosti el. Motorů (0,6-0,75)  
K2 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,80) 
K3 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení (1,00) 
P1 - součet výkonů el.motorů   
P2 - součet výkonů vnitřního osvětlení  
P3 - součet výkonů venkovního osvětlení  
    
Pro technologickou etapu hrubé stavby je nutný příkon 53,05 kVA 
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14.3. Určení dimenze kanalizačního potrubí pro zařízení staveniště 
Pro sanitární buňku pro hygienické účely navrhuji kanalizační přípojku z plastového 
potrubí jmenovité světlosti DN 100 mm. 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
Stavebník:   PP&T s.r.o. 
    Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
Druh stavby:   Novostavba 
Projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
 
1.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Navrhovaný provozní areál je tvořen dvojicí hmotově výrazně odlišných objektů, 
komunikacemi, parkovacími plochami a sadovými úpravami. Hmotově dominantní 
objekt areálu je situován převážně na ploše stávající hlavní výrobní haly, podélná osa 
objektu je orientována stejným směrem jako osa stávající haly. Tento objekt je složen ze 
dvou podélných kvádrů, kdy je k objemově výraznému kvádru výrobní haly přičleněn 
nižší a výrazně užší kvádr administrativní části. Druhý objekt obsahující technické zázemí 
výrobní haly a zázemí zaměstnanců představuje přízemní plochou hmotu, která je díky 
charakteru terénu záměrně zapuštěna do svahu při severní straně hlavního objektu. Mezi 
oběma objekty je volný prostor atria o šířce hmoty administrativní části, přes který jsou 
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objekty vzájemně propojeny krčkem a samostatnými žebry. Tím je dosaženo optického 
navázání hmoty výrobní haly na svažitý terén a zároveň se tím objekt zázemí v podstatě 
stává součástí konfigurace terénu. Plochá střecha objektu zázemí je pak využita jako 
parkoviště navazující na areálovou komunikaci a další plochy pro parkování. Volný 
prostor mezi objekty je řešen parkovými úpravami a zpevněnými plochami. Materiálové 
řešení odráží funkční využití jednotlivých objektů a jejich hmotovou modelaci. Objekt 
výrobní haly a administrativy je opláštěn podélnými kovovými panely, výrobní hala 
stříbrné barvy, administrativní část barvy tmavě šedé. Prosvětlení je provedeno pásovými 
okny, v přízemí administrativní části kombinované se stěnami ze skleněných 
prefabrikátů. Charakteristickým prvkem budou hranolové nástavby nad administrativní 
částí pro technologie, které budou provedeny z ocelových rámů opláštěných panely z 
tahokovu tmavé barvy. Do terénu zapuštěný objekt zázemí je proveden z pohledového 
betonu, směrem do atria je otevřený průsvitnou stěnou ze skleněných prefabrikátů. 
1.3. Technické a konstrukční řešení objektu 
Provozně dispoziční uspořádání výrobní haly je řešeno na základě požadavků investora. 
Objekt je tvořen dvěma částmi vzájemně propojenými vstupním prostorem. V hlavní části 
se nachází vlastní jednopodlažní výrobní hala a dvoupodlažní administrativní část se 
stravovacím úsekem. Ve vedlejší, jednopodlažní části, je situováno hygienické zázemí 
pro zaměstnance zahrnující WC, umývárny a šatny a technologické prostory. 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet se založením na 
betonových patkách příp. pilotách. Modul skeletu je v příčném i podélném směru 6 m. 
Obvodový plášť je navržen z lehkých sendvičových panelů. Zastřešení objektu je 
navrženo plochou střechou s izolačním souvrstvím krytým povlakovou krytinou. Část 
svislých nosných konstrukcí v administrativní části je zděná, oddělující příčky jsou 
navrhované jako zděné a montované. Hlavní schodiště je navrženo jako deskové 
železobetonové montované. Venkovní výplně otvorů budou z hliníkových profilů, 
částečně ze skleněných prefabrikátů, vnitřní pak budou hliníkové a celoskleněné  
a dřevěné.  
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2. Velké stroje 
2.1. Dozer Caterpillar D5K 
Tento stroj bude nasazen na zemní práce, použije se na přípravu vrtné pláně. 
Technické parametry: 
- Výkon motoru: 72 kW 
- Měrný tlak: 0,32 – 0,4 bar 
- Objem radlice: 1,5 – 2,3 m3  
- Provozní hmotnost: 9,4 – 9,7 t 
 
Obr. 6. 1 - Dozer Caterpillar D5K 
2.2. Zeminový vibrační válec Caterpillar CS56B 
Vibrační válec se použije na přípravu vrtné pláně (parapláně). Zarovnanou zeminu válec 
zhutní pojezdem po rovině. Po provedení finálního zásypu parapláně válec tuto vrstvu 
bude hutnit po 2 vrstvách o tloušťce 40 cm. 
Technické parametry: 
- Výkon motoru: 117 kW 
- Pracovní šířka 2134 mm 
- Amplituda 2,1/0,98 mm 
- Frekvence 23,3 – 30,5 Hz 
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- Provozní hmotnost 12,9 t 
 
Obr. 6. 2 - Zeminový vibrační válec 
2.3. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 444F 
Rypadlo – nakladač se využije na zemní práce a to na výkop rýh pro základové konstrokce 
a prahy. Také se využije na finální zásyp parapláně před provedením základové desky. 
Technické parametry: 
- Výkon motoru: 74,5 kW 
- Objem lopaty nakladače: 1,3 (1,15) m3  
- Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3  
- Max. hloub. Dosah / max. dosah 6,5 / 7,3 m 
- Provozní hmotnost: 8,8 t 
 
Obr. 6. 3 - Rypadlo - nakladač 
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Obr. 6. 4 - Rozměry a dosah rypadlo - nakladače 
2.4. Tatra 158-85PR33.33 
Tatra se využije na převoz ornice a vyhloubené zeminy na skládku a také na přívoz 
stavebního sypkého materiálu na zásypy objektu. Odvoz vyvrtané zeminy z pilotáže. 
Technické parametry: 
- Motor: PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
- Převodovka: ZF 16S 2230 TO 
- Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
- Max. tech. přípustná hmotnost: 30 000 kg 
- Stoupavost při 30 000 kg: 67,0 % 
- Užitečné zatížení: 19 750 kg 
- Max. rychlost: 85 km/hod 
- Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
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Obr. 6. 5 - Rozměr vozidla 
 
Obr. 6. 6 - Tatra 158-85PR33.33 
2.5. Vrtná souprava BG 25 
Bude sloužit pro provedení všech vrtů pro piloty. 
Technické parametry: 
- Motor: 224 kW 
- Hydraulický výkon: 146 kW 
- Hydraulický tlak: 320 bar 
- Rozměr A: 10,71 
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- Rozměr B: 27,2 
- Rozměr Hw: 7,95 
- Rozměr T: 25,4 
 
 
Obr. 6. 7 - Rozměry vrtné soupravy BG 25 
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Obr. 6. 8 - Vrtná souprava BG 25 
2.6. Autojeřáb LTM 1050 – 3.1 
Tento stroj bude sloužit pro montáž bednění a frefabrikovaných prvků kromě vazníků, na 
ty bude použit jiný typ autojeřábu viz. bod. 2.2. Tento stroj byl zvolen pro jeho 
dostatečnou únosnost a mobilitu po staveništi. 
Technické parametry: 
- Max. nosnost: 50 t / 3 m radius 
- Teleskop: 11,3 - 38,0 m 
- Příhradová špička: 11,3 – 16,0 m 
- Pohon: 6 x 4 x 6 (6 x 6 x 6) 
- Pojezdový / jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor, přeplňovaný 6-ti válec o 
výkonu 270 kW  
- Hmotnost jeřábu: 36 t 
- Protiváha: 7 t 
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Obr. 6. 9 - Autojeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1 
 
Obr. 6. 10 - Rozměry autojeřábu 
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2.7. Autojeřáb Liebherr LTM 1130 – 5.1 
Tento autojeřáb bude sloužit pro montáž železobetonových předpjatých vazníků. 
Z důvodu velké hmotnosti prvku budou nasazeny pro montáž 2 tyto autojeřáby. 
Technické parametry: 
- Max. nosnost: 130 t / 3 m radius 
- Teleskop: 12,5 - 60 m 
- Příhradová špička: 10,8 – 33 m 
- Pohon: 10 x 8 x 10 
- Pojezdový / jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o 
výkonu 370 kW  
- Hmotnost jeřábu: 60 t 
- Protiváha: 42 t 
 
 Obr. 6. 11 - Zatěžovací křivka autojeřábu 
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Obr. 6. 12 - Autojeřáb Liebherr LTM 1130 – 5.1 
 
Obr. 6. 13 - Rozměry autojeřábu 
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Obr. 6. 14 - Zatěžovací křivka autojeřábu 
2.8. Tahač DAF FTG XF105 Space Cab 
Bude sloužit pro dovoz všech prefabrikovaných prvků 
Technické parametry: 
- Motor:  XF105.510 
- Výkon motoru: 375kW 
- Emise: Euro 5 
- Převodovka: manuální 
- Maximální technická provozní hmotnost: 26,5 t 
- Poloměr otáčení mezi obrubníky: 15,12 m 
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Obr. 6. 15 - Tahač DAF 
2.9. 3-nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
Bude sloužit pro převoz všech prefabrikovaných prvků kromě železobetonových 
předpjatých vazníků. Dále bude sloužit pro převoz bednění, výztuže a palety se zdivem. 
Technické parametry: 
- Hmotnosti: 
 Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t 
 Celková hmotnost (technická)  39 t 
 Zatížení náprav (technické)   27 t 
 Zatížení točnice (technické)   12 t 
 Vlastní hmotnost cca    5,8 t 
- Rozměry: 
 Vnitřní délka ložné plochy cca   13,62 m 
 Vnitřní šířka ložné plochy cca  2,48 m 
 Celková šířka     2,55 m 
- Ložná výška cca 125 nad výškou točnice tahače 
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Obr. 6. 16 - Rozměry návěsu 
 
Obr. 6. 17 - Valníkový návěs Schwarzmüller 
2.10. Plošinový podvalník Nooteboom OVB 55-03 
Tento podvalník bude sloužit pro přepravu železobetonových předpjatých vazníků. Na 
převoz vazníků bude zjednána firma APB Plzeň. Bude se jednat o nadrozměrný náklad. 
 
 
Obr. 6. 18 - Rozměr podvalníku Nooteboom 
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Obr. 6. 19 - Plošinový podvalník Nooteboom OVB 55-03 
2.11. Iveco MLC 120E24 s HR PK 10000 
Tento nákladní automobil bude sloužit pro veškerý drobný a doplňující materiál 
Technické parametry: 
- Výkon motoru: 177 kW 
- Obsah: 5880 ccm 
- Hmotnost: 11990 kg 
- Ložná plocha: 6,3 x 2,47x0,5 m 
- Palivo: Nafta 
Hydrulická ruka PALFINGER PK 10000 
- 3 x hydraulický výsuv, dosah 10,2m = 800kg 
183 
 
 
Obr. 6. 20 - Iveco MLC 120E24 
2.12. Autodomíchávač Stetter C3 
Tento autodomíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu z betonárny ZAPA 
z Moravské Třebové. Velikost objemu autodomíchávače bude zvolena podle aktuální 
potřeby betonu. 
Technické parametry: 
Autodomíchávače Stetter C3, výrobní řada BASIC LINE  
Typ domíchávače    AM 6 C AM 7 C  AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C  
AM 15 
C 
Jmenovitý objem  (m 3) 6 7 8 9 10 12  15 
Geometr. objem  (l) 11530 12710 14120 15810 17040 19170 23520 
Vodorys (l) 7180 8150 9340 10390 11400 13280 16330 
Stupeň plnění  (%) 52 55,1 56,7 56,9 58,7 62,6 63,8 
Sklon bubnu  (°) 12,45 12,45 12,45 11,2 11,2 10 9,2 
Separátní pohon SH  (typ/kW) 
D914L04 
58 
D914L04 
58 
D914L05 
75 
D914L06 
86,5 
D914L06 
86,5 
D914L06 
86,5 
- 
Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14 
Hm. nástavby 
(FH/SH)**  
(kg) 3370/3780 3463/3870 3770/4350 3920/4550 3990/4620 4950/5580 5380 
A - Průměr bubnu (mm) 2300  2400 2400 
B - Výška násypky* (mm) 2425 2425 2499 2474 2532 2548 2568 
C - Průjezd. výška* (mm) 2429 2426 2503 2534 2592  2633 2671  
D - Výsypná výška* (mm) 1029 1027 1101 1089 1147 1169 1211 
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Obr. 6. 21 - Rozměry autodomíchávače 
 
Obr. 6. 22 - Autodomíchávač Stetter C3 
2.13. Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 
Bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu přímo na stavbě na místo zpracování 
Technické parametry: 
Výložník S 39 SX  
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 38,7 
Horizontální dosah*  (m) 34,7 
Skládání výložníku  - R 
Počet ramen  - 4 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 2x360° 
Systém zapatkování - SX-H 
Zapatkování podpěr - přední (m) 7,94 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 6,40 
  * od osy otoče výložníku 
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Čerpací jednotky 
Typ 
Pohon  
(l/min) 
Dopravní  
válec (mm)  
Hydraulický  
válec  
(mm)  
Počet  
zdvihů  
(min -1) 
Dopravované  
množství  
(m 3/h)* 
Tlak betonu  
max.  
(bar) 
P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 
 
 
 
      
 
Obr. 6. 23 - Autočerpadlo Schwing S 39 SX 
 
 
Obr. 6. 24 - Dosah autočerpadla 
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2.14. Stavební míchačka SUPERBRIC 
Tato míchačka bude sloužit pouze pro míchání betonových zálivek a jako případný 
doplňek pro míchání betonu pro stropní dobetonávky. Proto bude stačit menší objem 
míchačky. 
Technické parametry: 
- Eletrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
- Hmotnost: 48 kg 
- Objem bubnu: 136 l 
- Rozměr: 124 x 80 x 124 cm 
- Výkon motoru: 0,24 HP 
 
Obr. 6. 25 - Stavební míchačka Superbric 
2.15. Strojní omítačka 
Bude sloužit pro omítkářské práce 
Technické parametry: 
- Motor: el. 1,5 kW, 230 V/ 50 Hz 
- Typ šneku: N13S 
- Výkon šneku: 0,5 – 16 l/min při tl. 30 bar 
- Objem násypky: 45 l 
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- Výška hrany násypky: 600 mm 
- Zrnitost: 4mm 
- Hmotnost čerpadla: 115 kg 
- Rozměry d / š / v: 1500/530/790 mm 
 
Obr. 6. 26 - Strojní omítačka 
3. Ruční stroje a nářadí 
3.1. Reverzní vibrační deska Bomag 
Bude sloužit pro hutnění násypů  
Technické parametry: 
- Provozní hmotnost: 130 
- Pracovní šířka: 500 mm 
- Frekvence: 85 Hz 
- Odstředivá síla: 25 kN 
- Pracovní rychlost max.: 25 m/min 
- Motor: Honda GX 160 
- Výkon: 3,6 kW 
- Palivo: Benzín 
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Obr. 6. 27 - Vibrační deska Bomag 
3.2. Vibrační pěch Bomag 
Bude sloužit pro hutnění polštářů v rýhách pod základy a při hutnění malých ploch. 
Technické parametry: 
- Provozní hmotnost: 81 
- Pracovní šířka: 330 mm 
- Frekvence: 8 – 11,5 Hz 
- Odstředivá síla: 17,5 kN 
- Pracovní rychlost max.: 16 m/min 
- Motor: Yanmar L 48 
- Výkon: 3,5 kW 
- Palivo: Nafta 
 
3.3. Ponorný vibrátor Perles CMP + ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 42/5 
Bude sloužit pro zvibrování železobetonové monolitické konstrukce 
Technické parametry: 
Ponorný vibrátor: 
- El. příkon: 2000 W 
- Napětí: 230 V / 50 Hz 81 
- Proud: 6 A 
- Dvojitá izolace: ANO 
- Otáčky: 16.000 ot./min. 
Obr. 6. 28 - Vibrační pěch Bomag 
189 
 
- Rozměry: 320 x 135 x 220 mm 
- Hmotnost: 6 kg 
Vibrační hlavice AM 42/5 
- Průměr hlavice: 42 mm 
- Délka hadice: 5 m 
- Vibrační výkon: 10m3/h 
- Hmotnost: 12 kg 
 
 
 
 
 
3.4. Vibrační lišta BARIKELL 
Vibrační lišta bude sloužit pro kvalitní zhutnění stropní spřahující nadbetonávky a 
základové desky. 
Technické parametry: 
- Výkon: 1,1 kW 
- Typ motoru: Honda GX 31 
- Délka: 2 m 
 
 
 
 
3.5. Elektrodová svářečka GE 185 F 230 / 400 V, Güde 
Bude sloužit pro spojování jednotlivých prefabrikovaných prvků. 
Technické parametry: 
- Napájecí napětí: 230 V/ 400 V 
- Frekvence: 50 – 60 Hz 
 Obr. 6. 29 - Ponorný vibrátor s hlavicí a hřídelí 
Obr. 6. 30 - Vibrační lišta BARIKELL 
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- Max. příkon: 6,8 / 14,1 kW 
- Min. pojistka: 16 A 
- Max. svářecí proud: 140 A / 170 A 
- Napětí při chodu naprázdno: 40 – 44 V 
- Regulační rozsah: 40 - 170 A 
- Hmotnost: 23 kg 
 
Obr. 6. 31 - Elektrodová svářečka Güde 
3.6. Úhlová bruska Hilti AG115-S 
Bude sloužit pro krácení výztuže. 
Technické parametry: 
- Průměr kotouče: 115 mm 
- Max. hloubka řezu: 24 mm 
- Rozměr závitu vřetena: 14 mm 
- Otáčky naprázdno: 11500 rpm 
- Váha: 2 kg 
 
Obr. 6. 32 - Úhlová bruska Hilti AG115-S 
191 
 
3.7. Vrtací kladivo Hilti TE 50 
S tímto vrtacím kladivem budeme provádět potřebné otvory do betonových konstrukcí. 
Technické parametry: 
- Frekvence příklepu: 5,2 J 
- Plná frekvence příklepu: 3180 impacts/minute 
- Příklepové vrtáky: 16 - 25 mm 
- Max. rozsah příklepově vrtaných průměrů: 12 – 32 mm 
- Doporučené průměry vrtání s příklepovými korunkami 45 - 68 mm 
- Rozměry: 462 x 113 x 243 mm 
- Váha: 5,7 kg 
 
Obr. 6. 33 - Vrtací kladivo Hilti TE 50 
3.8. Okružní pila Hilti SCW 70  
Bude sloužit pro řezání prken pro dobedňování konstrukcí jak monolitických tak 
prefabrikovaných. 
Technické parametry: 
- Šířka řezu: 2 – 2 mm 
- Rozměry kotouče (min,max): 184 – 190 mm 
- Hloubka řezu při 45°: 49 mm 
- Opěrná deska – délka: 290 mm 
- Rozměry opěrní desky (DxŠ): 290 x 170 mm 
- Hloubka řezu při 90°: 67 mm 
- Váha: 5,3 kg 
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Obr. 6. 34 - Okružní pila Hilti SCW 70 
3.9. Průmyslový vysavač Hilti  VC 40–U(M) 
Bude sloužit k odstraňení nečistot před betonáží spřahující membrány a před betonáží 
monolitických konstrukcí. 
Technické parametry: 
- Kapacita nádoby: 36 l 
- Kapacita prachu: 40 kg 
- Kapacita vody: 25 l 
- Průměr hadice: 36 mm 
- Max. tlak odsávání: 220 mbar 
- Délka hadice: 5 m 
 
 
 
 
3.10. Rotační laser PR 2-HS  
Bude sloužit k nivelaci bednění a betonování a dále k přenášení a kontrolování výšek. 
Technické parametry: 
- Provozní rozsah laseru: 2 – 600 m 
- Třída laseru: <4,85 mW, 620–690 nm, třída 2 (IEC 60825-1:2007), třída II (FDA 
CFR 21 čl. 1040) 
Obr. 6. 35 - Průmyslový vysavač Hilti  VC 40–U(M) 
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- Přesnost: ±0.5 mm při 10 m 
- Rozsah provozní teploty: -20 – 50°C 
- Čas provozu s baterií Li-ion: 30 h 
 
Obr. 6. 36 - Rotační laser PR 2-HS 
4. Způsob vlastnictví strojů 
Vypůjčené stroje a nářadí: 
- Vrtná plošina 
- Dozer 
- Rýpadlo nakladač 
- Vibrační válec 
- Vibrační deska 
- Vibrační pěch 
- Autojeřáb 
- Návěs 
- Tahač 
- Autodomíchávač 
- Autočerpadlo 
- Strojní omítačka 
Vlastní stroje: 
Ostatní stroje a nářadí bude zakoupeno a bude sloužit pro potřebu stavby. 
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5. Posouzení únosnosti autojeřábu 
5.1. Posouzení pro sloupy 
Nejtěžší sloup má hmotnost 10,072 kg a výšku 12,59 m. Poloha autojeřábu podle výkresu 
schéma výstavby je od tohoto typu sloupů maximálně 10 m. 
 
Obr. 6. 37 - Posouzení nejtěžšího sloupu 
Ostatní sloupy mají hmotnost 7,554 kg nebo menší a výšku 12,54 m. Poloha autojeřábu 
je maximálně 12 m od sloupů. 
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Obr. 6. 38 - Posouzení sloupu ve vzdálenosti 12 m 
5.2. Posouzení pro ztužidla 
Ztužidla mají maximální hmotnost 3,6 kg. Jedná se o příčná ztužidla a budou se osazovat 
ve výšce 12 m. Nejvzdálenější ztužidlo od autojeřábu se nachází ve vzdálenosti 20 m. 
 
Obr. 6. 39 - Posouzení příčného ztužidla 
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Podélná ztužidla mají hmotnost 1,8 kg a budou se také osazovat ve výšce 12 m. 
Maximální vzdálenost ztužidla od autojeřábu je 24 m. 
 
Obr. 6. 40 - Posouzení pro podélná ztužidla 
 
5.3. Posouzení pro průvlaky 
Nejvzdálenější průvlak od autojeřábu má hmotnost 2,45 kg. Vzdálenost je 20 m a bude 
se osazovat ve výšce 7 m. 
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Obr. 6. 41 - Posouzení pro průvlaky 
5.4. Posouzení pro panely spiroll 
Nejtěžší panel se nachází ve vzdálenosti 22 m a váží 2,36 kg. Osazovat se bude cca ve 3 
m. 
 
Obr. 6. 42 - Posouzení panelů 
198 
 
5.5. Posouzení předpjatých vazníků 
Pro montáž vazníků budou potřeba dva autojeřáby z důvodu veliké hmotnosti vazníků 
cca 70 tun. To znamená že každý musí únést 35 tun. 
 
Obr. 6. 43 - Posouzení vazníků 
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6. Posouzení autočerpadla 
Autočerpadlo bude stát ve dvou pozicích, přesná poloho je vidět ve schématu výstavby. 
Beton se bude čerpat maximálně do výšky 7,5 m. 
 
 
 
Obr. 6. 44 - Posouzení dosahu autočerpadla 
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1. Obecné informace 
Název stavby:   PROVOZNÍ AREÁL FIRMY PP&T s.r.o. 
Místo stavby:   Linhartice  
Katastrální území:  Linhartice 683868 
Čísla pozemků:  p.č. st. 64, st. 219, st. 287, 338/1, 341, 357/2, 434/1, 
434/2, 434/3, 435/1, 2071/3 
Kraj:    Pardubický 
Stavebník:   PP&T s.r.o. 
    Linhartice 127 
    571 01 Moravská Třebová 
Druh stavby:   Novostavba 
Projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,  
IČ: 274 92 851 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 57201 Polička – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – č. autorizace 
ČKAIT 0700954 
 
2. Popis stavebního pozemku 
Stavební pozemek zahrnuje stávající průmyslový areál investora. Nachází se na západním 
okraji zastavěného území obce Linhartice, v sousedství nedaleké řídké venkovské 
nízkopodlažní zástavby. Ze severní strany sousedí staveniště se silnicí III. třídy č. 3711. 
Pozemek je podélný, osou orientovaný přibližně ve směru jihovýchod – severozápad, 
průměrná šířka pozemku činí přibližně 90 m, průměrná délka pozemku je zhruba 190 m. 
Pozemek je svažitý, se stávající zástavbou průmyslovými objekty a areálovými 
inženýrskými sítěmi. 
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Zemina a ornice určená pro odvoz na skládku bude odvážena na skládku zemin vzdálenou 
cca 34 km od stavby do obce Medlov.  
 
Beton pro veškeré betonářské práce bude dovážen z místní Betonárny ZAPA v Moravské 
Třebové vzdálené od staveniště cca 3 km. 
 
Obr. 7. 2 - Trasa pro dopravu betonu 
 
Obr. 7. 1 - Trasa na skládku zemin 
205 
 
 
Veškeré prefabrikované prvky budou dováženy z prefy Brno (Kuřim). U převozu vazníků 
se bude jednad o nadrozměrnou dopravu což znamená, že budeme potřebovat povolení  
a doprava bude probíhat za stálého doprovodu. Celková délka trasy je cca 57 km. 
 
 
 
Obr. 7. 3 - Trasa pro dopravu prefabrikátů 
 
Pro opláštění haly budou použity tepelně izolační panely od firmy Kingspan, která sídlí 
v Hradci Králové. Trasa je dlouhá cca 91 km. 
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Obr. 7. 4 - Trasa pro dopravu izolačních panelů 
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Závěr 
Cílem práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizaci výrobní haly 
firmy PP&T. 
Hlavním úkolem práce bylo navrhnout nejoptimálnější řešení z hlediska časové 
náročnosti a zároveň aby stavba byla ekonomická. Časová náročnost je vidět ve 
vypracovaném harmonogramu stavby, ve kterém jsem se snažil navrhnout posloupnosti 
jednotlivých prací tak, aby pracovníci a stroje byly maximálně využiti. Ekonomickou 
náročnost stavby jsem se snažil ovlivnit především nasazením vhodných mechanizmů  
a vhodným postupem prací jako například u provádění monolitické konstrukce.  
Dále v práci jsou výkresy zařízení staveniště, kde jsem navrhoval optimální rozmístění 
skládek, strojů a objektů pro chod staveniště. 
Součástí práce bylo také navrhnout technologickou etapu hrubé stavby. Při tomto návrhu 
byl brán zřetel na bezpečnostní a stavebně technologické aspekty. Bezpečnostní hledisko 
bylo zohledněno vypracováním plánu rizik. Technologické aspekty byly zohledněny 
vypracováním technologického předpisu a také vypracováním kontrolního a zkušebního 
plánu, tak aby bylo dosaženo co největší jakosti. 
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